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INTRODUCCIÓN 
 
 
La intervención denominada “Diseño de una propuesta de implementación de 
una PMO (Project Management Office) en el Comité Departamental de 
Ganaderos de Caquetá”, se constituye como un aporte desde el programa de 
Maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión de la Universidad 
Externado de Colombia hacia el sector empresarial, específicamente a la 
comunidad ganadera del departamento del Caquetá. La situación de interés 
(problema) gira en torno a la ausencia de un protocolo estandarizado para la 
gestión de proyectos al interior del Comité Departamental de Ganaderos del 
Caquetá - CDGC, situación que, además de las perdidas financieras que 
representa – por ineficiencia en los procesos –, se consolida como una 
amenaza a la perdurabilidad y reputación de la organización, donde el gremio 
(y con el desarrollo económico del departamento) sufriría grandes 
afectaciones.  
 
El sustento teórico, consignado en el capitulo II del documento, fue construido 
a partir de una minuciosa revisión documental realizada en artículos 
científicos, tesis, libros y documentos oficiales. Dicha consolidación permitió, 
ademas de afianzar los saberes del equipo investigador, establecer un marco 
de referencia para el análisis de las condiciones de la organización. El capítulo 
abarca desde la conceptualización del término “proyecto” hasta los patrones 
de excelencia en la gestión de estos, pasando, por supuesto, por algunos 
modelos de madurez y estructuras de PMO. Es importante resaltar que el 
documento tiene una alta conexión con los planteamientos del Project 
Management Institute.  
  
La estructura metodológica da cuenta de un ejercicio de carácter mixto, por 
cuanto se utilizaron instrumentos de corte cuantitativo como lo son la encuesta 
y las listas de chequeo y, elementos cualitativos como las entrevistas a 
profundidad y la revisión documental selectiva. El método se compone de 
cuatro fases, las cuales se relacionan directamente con los objetivos 
especificos planteados y, en su sumatoria, conllevaron a dar cumplimiento al 
objetivo general, el cual versa “Identificar la metodología a implementar para 
gestionar los proyectos en el Comité Departamental de Ganaderos del 
Caquetá (CDGC), que soporte el funcionamiento de la PMO”. En este acápite 
también se encuentra un marco contextual sobre la organización y su dinámica 
interna.  
 
El cuarto capítulo del documento, denominado “análisis de resultados y 
propuesta”, tiene cuatro acapites. El primero relacionado con el diagnóstico del 
nivel de madurez de la organización en torno a la gestion de proyectos, donde 
se identificó que la organización posee una debil estructura en torno al tema. 
En el segundo acápite, basado en los analisis, entrevistas a profundidad y la 
revisión documental, se identificó la estructura de PMO adecuada para el 
 
 
CDGC. En virtud a ello, el tercer capítulo desarrollo una propuesta de 
metodología para la gestión de proyectos en el CDGC, la cual posee plena 
observancia de los lineamientos del PMI. Y, el cuarto apartado, propone el 
diseño de un plan de implementación de la PMO en el CDGC, siendo este, de 
ser acojida la propuesta, el primer proyecto a desarrollar bajo la metodología 
propuesta.  
 
Por último, en el apartado de conclusiones y recomendaciones se presentan 
los hallazgos mas relevantes de la intevención, así como las acciones que 
debe emprender la organización, en caso de aceptar la implementación de la 
PMO, amén de garantizar que esta estructura sea realmente efectiva. En el 
ejercicio se identificaron varias bondades y beneficios de la PMO para el 
CDGC, sin embargo, la transición demanda de la colaboración y sinergía de 
todos los actores estratégicos de la organización, así como la disposicón de 
varios recursos.  
 
 
 
  
 
 
 
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el desarrollo del presente capítulo, se realizó una contextualización de la 
necesidad de intervenir, desde las ciencias administrativas, el sector 
agropecuario, brindando de esta manera oportunidades de transformación y 
mejoramiento continuo a los gremios y productores; dicha disertación se inició 
desde un contexto internacional, pasando por las realidades y apuestas del 
país, y, concluyendo en las particularidades del Comité Departamental de 
Ganaderos del Caquetá, entidad que será sujeto de la presente intervención 
empresarial. Lo anterior en soporte del problema y sus antecedentes.  
 
Por otro lado, los pilares de la justificación se basan en elementos relacionados 
con la responsabilidad de las Universidades con la sociedad y el desarrollo de 
los territorios, así como la relevancia del gremio ganadero en el departamento 
del Caquetá, donde se consolida como uno de los renglones más 
representativos de la economía regional. En dicho contexto, la implementación 
de una PMO permitirá, según Álvarez (2018), generar mejores indicadores en 
términos de tiempo, costo y dinámica organizacional, siendo estos elementos 
grandes limitantes del sector ganadero (Fedegan, 2014), lo que nutre entonces 
la relevancia del proyecto en términos de impacto en el desarrollo del gremio 
y la región.  
 
Adicionalmente, se puntualiza que la intervención será desarrollada 
exclusivamente con productores de Florencia, capital del departamento del 
Caquetá, por condiciones y especificidades que se exponen en el acápite de 
alcance y limitaciones; siendo importante resaltar que dicho territorio concentra 
la mayor cantidad de actores estratégico para el proceso de intervención 
empresarial.  
 
1.1 Antecedes del Problema  
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura – FAO (2016), el fortalecimiento de alianzas estratégicas es una 
prioridad para el cumplimiento de su quehacer misional, resaltando la 
importancia de la generación de proyectos con las autoridades locales de los 
diferentes territorios, como el mecanismo más efectivo para la consolidación 
del sector agropecuario. Sin embargo, esta tarea no es sencilla, especialmente 
en regiones como América Latina, donde las problemáticas económicas y 
sociales son una constante en las poblaciones, de ahí la displicente, pero real, 
clasificación como una región “en vía de desarrollo”.  
 
Al inspeccionar en la literatura académica sobre las limitantes del sector 
agropecuario, se encuentran múltiples autores que narran a través del tiempo 
como el sector adocele de estructuras organizacionales que contribuyan a su 
consolidación, demostrando como esto ha sido un factor constante en el 
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tiempo. Por ejemplo, Roura y Cepeda (1999), sostienen que existen barreras 
que limitan la optimización de las actividades empresariales en el sector 
agropecuario, dentro de las cuales se encuentran: político/institucionales, 
históricas, socioculturales, demográficas, geográficas y económicas; por su 
lado, Díaz, Pérez, Lewin, Requena y Oteyza (2006), sostienen que, entre 
otras, las debilidades de tipo empresarial y organizacional, son uno de los 
desafíos que se deben asumir en el sector, si se considera como propósito 
fundamental mejorar los indicadores de competitividad.  
 
Consecuentemente, Junguito, Perfetti y Becerra (2014), sostienen que el 
sector agropecuario debe ser modernizado en todas sus dimensiones, lo que, 
por supuesto, incluye la dimensión organizacional, dejando en evidencia que 
los procesos administrativos siguen siendo un factor demandante de atención, 
pues pueden llegar a ser una limitante en el propósito de sincronizar las 
apuestas e instrumentos del sector con las políticas de desarrollo productivo, 
planteado como una acción publica necesaria para el crecimiento y 
productividad del mismo (Consejo Privado de Competitividad, 2017). 
 
Para el caso colombiano, las debilidades existentes en el desarrollo de 
proyectos en el sector agropecuario no son un factor ajeno ante la institucional 
pública y privada, muy por el contrario, ha sido un eje de constante discusión. 
Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo – PND 2010-2014 “Prosperidad 
para todos”, se planteó al sector agropecuario como una de las locomotoras 
de desarrollo para el país. En el precitado documento, se reconocieron 
falencias en torno a procesos de empresarización y articulación de los 
negocios agropecuarios; así como de las dinámicas de asociatividad y de 
productividad (Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2011).  
 
Así mismo, en el PND 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, reconoce las 
robustas debilidades del país en términos de organización, comercialización y 
competitividad que acongojan el sector agropecuario en Colombia, además, 
plantea el desarrollo de proyectos que vinculen a los pequeños productos e 
inversionistas en condiciones equitativas, como la principal estrategia para la 
dispersión de dicha problemática (DNP, 2015). En la misma dimensión, Solarte 
(2011, p.10-11), añade que, además de los problemas técnicos propios de la 
producción, el sector agropecuario demanda el desarrollo de iniciativas de 
empresarización, donde el desarrollo de los proyectos impacte directamente a 
las problemáticas de los territorios desde una dimensión local.  
 
En el mismo sentido, el actual Plan Nacional de Desarrollo del país 2018-2022 
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, dentro de su pilar de 
emprendimiento, reconoce la estratégica participación del sector agropecuario 
como factor dinamizador del desarrollo y la productividad del país. Sin 
embargo, el documento tipifica ampliamente las limitantes del país en la 
materia, donde, entre otras cosas se encuentra una “débil institucionalidad 
sectorial, tanto a nivel nacional como territorial” (p. 227), denotando entonces 
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que la transformación organizacional del sector agropecuario sigue siendo una 
de las grandes falencias del país.  
 
En el caso específico de la Ganadería, una de las actividades más 
representativas en el sector agropecuario en Colombia (Contexto Ganadero, 
2019), se ha establecido, a través del Plan de Desarrollo Ganadero 2014-2019, 
como acciones prioritarias el fomento de la asociatividad de productores y el 
mejoramiento de la competitividad, para lo cual, dentro de las acciones 
transcendentales se contempla la gestión de proyectos estratégicos en los 
diferentes territorios, elaboración de propuestas y alianzas, así como la  
consecución de recursos por parte de las Unidades Regionales de Desarrollo 
Ganadero, dentro de las cuales se enmarcan, entre otras, los Comités 
Departamentales (Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN, 2014). 
 
Así las cosas, es evidente que el sector agropecuario colombiano y 
especialmente, para el caso en particular, el gremio ganadero, además de las 
problemáticas propias de la producción, poseen una sentida debilidad en torno 
a sus estructuras organizacionales, tal y como lo indica Mora (2012), pues se 
desconocen elementos básicos de tipo administrativo y financiero. Dicha 
“desorganización”, específicamente sobre el tema de gestión de proyectos, 
puede afectar la competividad y reconocimiento de las organizaciones (Sierra, 
2017); así como, según indica Bautista (2018), la generación de nuevas 
oportunidades de negocio.   
 
1.2 Problemática 
 
El departamento del Caquetá, territorio ubicado al sur del país, en la región 
amazónica, tiene una vocación agropecuaria heredada desde la época de la 
colonización, la cual, pese a las dificultades propias del conflicto armado, las 
crisis económicas y las particularidades geográficas; se convierte en la tercera 
fuerza más representativa en términos del PIB departamental, aportando el 
12% a precios corrientes (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MCIT, 
2018), siendo la ganadería de carne y leche el subproducto con mayor 
participación en dicho renglón (García, 2014). Es así como para el 2017, según 
las estadísticas de Torrijos y Eslava (2018), el Caquetá se posicionó como el 
quinto departamento con mayor inventario bovino del país.  
 
Sin embargo, pese a su representatividad en términos económicos, la 
ganadería en el departamento del Caquetá atraviesa grandes desafíos para 
su consolidación como actividad agroempresarial. Según Peña y Ríos (2012), 
el sector debe consolidar aspectos relacionados con su competitividad y 
sostenibilidad en el tiempo, aducen los autores que “el factor clave de éxito es 
la modernización empresarial y financiera de las empresas ganaderas en el 
marco del desarrollo sustentable” (p.106). Esta situación no ha sido ajena a la 
institucionalidad publica, pues el Plan de Desarrollo del Caquetá 2016-2019, 
reconoce la crisis en términos de productividad del sector, haciendo hincapié 
en la ausencia de estructuras asociativas, que faciliten la generación y 
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canalización de los proyectos de orden internacional, nacional y local 
(Gobernación del Caquetá, 2016). 
 
Esta preocupación también ha sido consignada en el plan estratégico de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del departamento del Caquetá (2012-2025), 
donde se ha expresado la sentida necesidad de generar acciones en torno a 
la “(…) promoción de la cultura empresarial (formación, emprendimiento y 
formalización) como una forma de repensar la región. Creación de condiciones 
para la competitividad a partir de la incubadora de empresas, el fomento del 
modelo empresarial (…)” (Ríos, Peña, Marlés y Espinosa, p. 49). Bajo los 
escenarios descritos, se hace evidente la necesidad de que las instituciones 
relacionadas con la gestión de proyectos en el sector agropecuario del 
departamento cuenten con estructuras administrativas robustas que permitan 
responder a los latentes desafíos de la región.  
 
Una de las entidades protagónicas en dicho cometido es el Comité 
Departamental de Ganaderos del Caquetá – CDGC, organización de segundo 
nivel que agrupa a los comités municipales de ganaderos, desarrolla políticas 
para una ganadería sostenible en el departamento y representa los 
productores de leche y carne ante FEDEGAN; adicionalmente, dado los 
precarios presupuestos asignados, la gerencia del comité ha enfocado sus 
esfuerzos en la gestión de proyectos articulados con entidades 
gubernamentales, sector empresarial y la cooperación internacional, como 
alternativa para la generación eficiente de indicadores en el gremio, 
participando como contraparte en el territorio, actividad que le ha permitido 
sostener a la organización como un actor estratégico en la región.  
 
No obstante, y pese a los grandes esfuerzos realizados por los directivos del 
gremio para la modernización de su institución, el CDGC carece de una unidad 
de gestión que le permita atender, consolidar y sincronizar esfuerzos para la 
gestión de proyectos; de ahí que, en los últimos años:  
 
La gestión de proyectos del Comité ha tenido algunos 
inconvenientes. Por ejemplo, en tema de productos, hemos tenido 
que recortar su impacto, porque la plata no alcanza para terminar 
todo; además, como han existido necesidades y poco flujo, se hace 
jineteo financiero, sacando de un proyecto para impulsar otro, y hay 
momentos donde no se tiene liquidez para operar. Y, lo más 
complejo, es que en la organización existen pocas personas 
encargadas del tema, pese a que es la única fuente de oxigeno 
financiero” (Y. Rivera1, comunicación personal, 02 de mayo de 
2019).  
 
                                            
1 Yamil Hernando Rivera Cortes, presidente de la Junta Directiva del Comité Departamental 
de Ganaderos del Caquetá.  
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Lo anterior, siguiendo a Alvares (2016), deja en evidencia una profunda crisis 
administrativa en torno a la gestión de proyectos en el CDGC, pues no existen 
protocolos en torno al tema que permita asegurar el éxito de las labores 
emprendidas, situación que pone en alto riesgo la continuidad de la 
organización (Rodríguez, 2016). Aunado a lo anterior, dicha falencia puede 
limitar las gestiones venideras de la organización pues: 
 
Con el cambio de gobierno, se espera que el Comité vuelva a recibir 
recursos del fondo nacional del ganadero, los cuales deben ser 
administrados celosamente para evitar problemas con los órganos 
de control, siendo importante contar con proyectos bien 
estructurados y con altos niveles de seguimiento y control. Estos 
recursos también abren la puerta para motivar más a la cooperación 
internacional, pues ahora si tendríamos forma de contrapartidas. Y, 
otra posibilidad son los recursos de regalías, donde esperamos 
jalonar proyectos para el gremio, siendo esta una fuente 
considerable de recursos” (Y. Rivera2, comunicación personal, 02 
de mayo de 2019).  
 
Por todo lo anterior, se hace necesario, como una contribución de la academia 
al desarrollo regional, diseñar una propuesta para la implementación de una 
PMO (Project Management Office) al interior del CDGC, la cual, al ser un 
ejercicio a la medida de la organización, permita la adopción de buenas 
prácticas de gestión, el cumplimiento del quehacer misional y el 
empoderamiento del talento humano al servicio de la compañía (Barragán y 
Heredia, 2018), maximizando de esta forma todos los recursos de la 
organización y contribuyendo a la formalización y potencialización del gremio 
ganadero, una necesidad ampliamente reconocida por las diferentes 
autoridades en la materia.  
 
1.3 Preguntas de Investigación 
 
1.3.1 Pregunta principal 
 
¿Cuál es la metodología de gestión de proyectos y PMO que mejor se ajusta 
a las necesidades y requerimientos del Comité Departamental de Ganaderos 
del Caquetá, y cuál sería el derrotero para su implementación?  
 
1.3.2 Preguntas secundarias 
 
• ¿Cuáles son las condiciones organizacionales actuales del CDGC y su 
nivel de madurez en la gestión de proyectos?  
 
• ¿Cuál de los tipos de PMO, se ajusta a las necesidades del CDGC? 
                                            
2 Yamil Hernando Rivera Cortes, presidente de la Junta Directiva del Comité Departamental 
de Ganaderos del Caquetá.  
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• ¿Cuál es la metodología para la gestión de proyectos que mejor se 
adapta al CDGC?  
 
• ¿Cómo implementar la PMO al interior del CDGC?  
 
 
1.4 Objetivos  
 
1.4.1 Objetivo General 
 
Identificar la metodología a implementar para gestionar los proyectos en el 
Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá (CDGC), que soporte el 
funcionamiento de la PMO. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos  
 
▪ Establecer el nivel de madurez del CDGC en la gestión de proyectos 
 
▪ Recomendar estructura de la PMO adecuada para el CDGC 
 
▪ Proponer una metodología para la gestión de proyecto al interior del 
CDGC 
 
▪ Elaborar una propuesta de plan de implementación de la PMO en el 
CDGC 
 
 
1.5 Alcance y Limitaciones 
 
El desarrollo de la intervención empresarial denominada “Diseño de una 
propuesta de implementación de una PMO (Project Management Office) en el 
Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá”, es una contribución al 
sector agropecuario del departamento, con el cual se pretende aportar desde 
la academia al fortalecimiento de las estructuras organizacionales de los 
productores del territorio, especialmente en un renglón tan representativo 
como la ganadería, donde existe una dicotomía entre la popularidad de la 
actividad y las deficiencias administrativas que se presentan en el desarrollo 
de su quehacer misional.  
 
En tal sentido, el alcance del proyecto se limitará en el establecimiento de un 
derrotero para la implementación de una PMO en el CGDC, donde, por 
supuesto, será de obligatoria ejecución la tipificación de las condiciones 
organizacionales, el establecimiento del nivel de madurez de la organización 
en la gestión de proyecto, y, en apoyo con los lineamientos del PMI, la 
determinación de la estructura ideal para la organización. Se espera que en 
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futuras iniciativas se considere la implementación de la PMO, dando 
continuidad a los aportes de esta intervención.  
 
Ahora bien, por variables de tipo económico y de seguridad para el equipo líder 
del proyecto, la población objetivo estará compuesta por los directivos y 
funcionarios del CDGC, quienes representaran el componente administrativo; 
y, en representación de los agremiados, los propietarios/productores con 
fincas en la ciudad de Florencia, capital del departamento y/o quienes residan 
en dicha ciudad. Lo anterior considerando las difíciles condiciones geográficas 
para el acceso, así como las restricciones de orden público.  
 
 
1.6 Justificación  
 
Dentro de las acotaciones del texto de Moreno y Ruiz (2009), respecto al 
estado actual de la educación superior y el desarrollo económico en América 
Latina, se encontró la sentida necesidad de vincular a “los grupos de 
académicos de investigación de las universidades con las empresas que 
producen bienes y servicios para el mercado” (p.33), situacion que conlleva al 
desarrollo de alianzas estratégicas que son nicho de innovación y desarrollo, 
configurando un beneficio mutuo para las partes. Ratificando lo anterior, López 
(2010) expresa que: 
 
La universidad debe cumplir la función social que espera la 
sociedad de ella, no sólo en equidad en el acceso, sino también en 
lo que se refiere a estar en el estado del arte en conocimientos, 
informaciones y propuestas de soluciones para un adecuado 
desarrollo sostenible humano y social (p.213).  
 
En sintonía con este planteamiento, Paz (2011), expresa que “la interacción 
entre los sectores académicos y empresariales, se plantea en la actualidad 
como una necesidad ineludible para ambos” (p.102), toda vez que los 
procesos académicos que se desarrollen al interior de las Universidades 
deben ser capaces de “responder a los retos de la sociedad del conocimiento, 
a la globalización y al conjunto de nuevos desafíos que trae el presente siglo” 
(Malagón, 2003, p. 132).  
 
Así las cosas, el desarrollo de la intervención empresarial denominada “Diseño 
de una propuesta de implementación de una PMO (Project Management 
Office) en el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá”, es una 
respuesta de la Universidad Externado de Colombia, a través de su programa 
de Maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión, a la ya 
documentada necesidad de articulación entre la académica y el sector 
empresarial, especialmente el agropecuario, donde se concentran condiciones 
socioeconómicas bastante complejas, más aun en territorios como el 
departamento del Caquetá, donde el conflicto armado, los cultivos de uso ilícito 
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y la pausada intervención del Gobierno ha limitado sustancialmente las 
potencialidades del territorio.  
 
La importancia de la precitada intervención radica en el papel protagónico del 
CDGC en el departamento, pues agremia a los ganaderos de las región y los 
representa ante FEDEGAN; además, dada la relevancia de este sector en la 
economía y estructura social del territorio, en los últimos años, gracias a los 
programas del gobierno nacional, la intervención de organizaciones de 
cooperación internacional y las alianzas estratégicas desarrolladas por la alta 
dirección con fuerzas empresariales, la organización ha sido ejecutora de 
varios proyectos, en los cuales si bien no ha sido financiadora directa por las 
limitantes existentes, se han consolidado significativas experiencias y aportes 
a asuntos estratégicos para el gremio y la región.  
 
Dicho auge en la participación en proyectos, demanda procesos de 
transformación administrativa del CDGC, a fin de que su estructura 
organizacional responda de manera eficiente a las dinámicas que afronta. La 
implementación de una PMO, tal y como lo afirma Coy (2015), permitirá que la 
organización se familiarice con las dinámicas de los proyectos, facilitando de 
esta manera el alcance de los objetivos corporativos y la maximización de los 
recursos disponibles para tal fin. Aunado a lo anterior, es importante resaltar 
que la implementación de una PMO permitirá al interior del CDGC cumplir con 
una tarea pendiente del gremio, pues:  
 
Desde la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva, hemos 
realizado varios esfuerzos para sostener y posicionar el Comité, 
tocando puertas en todos lados, buscando recursos y proyectos que 
nos permitan empoderar más a los Ganaderos, sin embargo, la 
actual estructura de la organización no responde a dichos 
requerimientos, nos falta un poco más de organización interna (Y. 
Rivera3, comunicación personal, 02 de mayo de 2019),  
 
Por los argumentos anteriormente expuestos, y considerando lo afirmado por 
Fuentes, Cifuentes, Lamos y Puentes (2017), quienes sostienen que el sector 
agropecuario presenta dinámicas constantes de cambio y transformación, 
demandando nuevos métodos de conocimiento e intervención para su 
desarrollo; la creación de una PMO para el CDGC es una necesidad imperiosa, 
plenamente justificada, entre otras cosas, en la meta de asociatividad y 
desarrollo empresarial planteadas en el plan de desarrollo del país (Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018). Dicha unidad propenderá por la 
potencialización del gremio, el mejoramiento de sus condiciones 
organizacionales y el desarrollo de las actividades estrategias del 
departamento del Caquetá.  
 
                                            
3 Yamil Hernando Rivera Cortes, Presidente de la Junta Directiva del Comité Departamental 
de Ganaderos del Caquetá.  
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CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1 El concepto de Proyecto 
 
La expresión “proyecto” ha sido popularizada en los últimos años, de ahí que 
existan una gama cuasi interminable de definiciones sobre el asunto. Por 
ejemplo, Pinto (2015, p. 5) lo define como “un trabajo organizado para lograr 
una meta predefinida u objetivo que requiere recursos y esfuerzos; es un 
emprendimiento único (y por tanto arriesgado) que tiene un presupuesto y un 
cronograma”, definición que presenta patrones similares a la proferida por 
Sapag (2007, p. 1) quien sostiene que “un proyecto es, ni más ni menos, la 
búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 
tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana”.  
 
Aunado a lo anterior, Sosa, Ribet y Hernández (2007, p. 14), expresa que “se 
define como proyecto a la idea de algo de importancia que se piensa realizar 
de carácter no repetitivo, teniendo en cuenta cómo realizarlo y a qué costo”, 
definición que tiene total sintonía con los planteamientos de Fernández, 
Mayaoguitia y Quintero (1999, p. 5), quienes afirman que “un proyecto es por 
consiguiente, el planteamiento de los detalles físicos y administrativos de una 
inversión que se realice en el futuro, indicando sus consecuencias económicas 
y financieras”, definiciones que afloran la múltiples implicaciones y efectos de 
un proyecto.  
 
Finalmente, el Project Management Institute – PMI (2013), a través de su 
Project Management Body of Knowledge – (PMBOK), afirma que “un proyecto 
es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 
o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 
proyecto tiene un principio y un final definidos” (p.3), además, añade el PMI 
que alrededor del proyecto giran variables como la incertidumbre, el riesgo y 
agentes interesados y demás, contextos que particularizan aún más su 
naturaleza. Por último, Pimentel (2008), expresa que el término proyecto está 
relacionado con un conjunto de antecedentes que permite estimar ventajas y 
desventajas económicas que se derivan de la erogación de recursos.  
 
2.2 Modelos de Madurez en Proyectos  
 
En términos empresariales, la madurez hace referencia a la capacidad que 
tiene una organización para reconocer sus actuales condiciones en 
consideración a un determinado estándar, y de evolucionar en el tiempo hacia 
peldaños superiores (Solarte y Sánchez, 2014). Dicho concepto, se registra en 
el PMBOK como “el nivel de capacidad de una organización para producir los 
resultados estratégicos deseados de un modo predecible, controlable y 
confiable” (PMI, 2017, p. 552). En tal sentido, determinar el nivel de madurez 
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de la organización en la gestión de proyectos es una tarea relevante, pues, 
según Parviz y Levin (2002, p. 205):  
 
Un mayor grado de madurez significa procedimientos más efectivos 
en proyectos, mayor calidad en los entregables, costos más bajos, 
más motivación en el equipo de proyectos, una balanza deseable 
entre costo-cronograma-calidad, y una fundamental mejor en 
provecho de la organización. Por el contrario, una organización 
poca madurez se caracteriza por sus repetidos errores en 
proyectos, aplicación de procedimientos redundantes y una historia 
de proyectos ejecutados sin resultados. 
 
2.2.1 Modelo de madurez de Harold Kerzner (PMMM o KPM3) 
 
Este modelo, desarrollado a partir de los planteamientos de Harold Kerzner, 
en su publicación “Using the Project Management Maturity Model. Strategic 
Planning for Project Management”, publicado en 2005, condensa un protocolo 
para la medición de la madurez organizacional que se configura como un 
cimiento estratégico para alcanzar el éxito en la administración de los 
proyectos (Méndez y Ovalle, 2018).  
 
El modelo plantea cinco niveles, los cuales representan la madurez que posee 
la organización para la gestión de sus proyectos. Según indica Castellanos, 
Delgado, Gallego y Merchán (2014, p. 3), dichos procesos no son 
necesariamente secuenciales (Ver Figura 1), sin embargo, saltar una fase trae 
consigo el reconocimiento del riesgo inherente a dicha acción.  
 
 
 
Figura 1. Niveles de Madurez Harold Kerzner (PMMM o KPM3) 
Fuente: Kerzner (2005) 
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A continuacion, se detallan las características de cada una de las fases, según 
indican Castellanos et al (2014, p.3): 
 
Nivel 1 – Lenguaje común: En este nivel la organización reconoce 
la necesidad de contar con un lenguaje único para comunicarse 
internamente con respecto a la forma como se administran sus 
proyectos.  
 
Nivel 2 – Procesos comunes: En este nivel la organización reconoce 
la necesidad de utilizar los mismos procesos de administración en 
todos sus proyectos, de manera que el éxito de uno pueda 
replicarse en los demás.  
 
Nivel 3 – Metodología única: En este nivel la organización reconoce 
que debe acogerse a una sola metodología para manejar sus 
procesos, enfocándose a la administración de proyectos.  
 
Nivel 4 – Evaluación comparativa (Benchmarking): En este nivel la 
organización reconoce la importancia del mejoramiento de sus 
procesos para alcanzar la competitividad en el mercado, para esto 
debe establecer criterios comparativos con otras organizaciones de 
su entorno. 
 
Nivel 5 – Mejora continua: En este nivel la organización está en la 
capacidad de realizar un análisis de los resultados obtenidos en la 
comparación con su entorno, y tomar decisiones sobre sus 
metodologías. 
 
2.2.2 Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos Organizazional (OPM3) 
 
OPM3 es el acrónimo en inglés de Modelo de Madurez de Gestión de 
Proyectos Organizacional (Ver Figura 2), es un estándar desarrollado bajo la 
inspección y vigilancia del Project Management Institute (PMI), el cual tiene 
como propósito “proveer un camino para que las organizaciones entiendan y 
midan su madurez contra una serie de mejores prácticas establecidas. 
Igualmente, ayuda a alcanzar una mayor madurez a través del desarrollo de 
un plan de mejora” (Tedesco, s.f, p. 2).  
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Figura 2. Ciclo del Modelo OPM3 
Fuente: PMI (2003, p. 36) 
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Como se puede observar en la Figura 2, el modelo se cimienta en tres 
elementos principales: Conocimiento (Knowledge), Evaluación (Assessment) 
y Mejora (Improvement). Ahora bien, su aplicación está compuesta por cinco 
pasos, los cuales, según Ovalle y Méndez (2018, p. 38), son:  
 
En la primera fase (formativa) correspondiente a la adquisición de 
conocimiento y disposición de la evaluación abarca aspectos como: 
entender la visión organizacional, valores, misión y necesidades 
(negocio, objetivos, etc.). En la segunda fase referente a la 
realización de la evaluación se comparan las capacidades 
organizacionales con las del modelo OPM3. En la tercera fase se 
tiene la mejora de la gestión y plan de mejoras, la organización se 
enfoca sobre las capacidades que desea trabajar, con esas 
necesidades identificadas se establecen prácticas o acciones a 
realizarse. En la cuarta fase relacionada a la mejora de la gestión - 
implementación de mejoras se emplean las prácticas de proyectos 
y de transformación organizacional. Finalmente, la fase cinco 
corresponde a mejora de la gestión – Repetir el proceso, hace 
alusión al impacto de las mejoras seleccionadas sobre las 
capacidades organizativas que se reflejan en mejores indicadores 
que demandan evaluación de nuevas mejoras repitiéndose el ciclo 
OPM3.  
 
Los beneficios de la utilización del modelo son amplios, además de su 
articulación con el PMBOK, lo que permite un robusto soporte teórico en torno 
a la gestión de proyecto, el modelo, según Lázaro, Laverde y Guacheta (2013, 
p. 27), ofrece las siguientes bondades:  
 
- Proporciona un medio para avanzar en las metas estratégicas de la 
organización a través de la aplicación de los principios y prácticas 
de gestión de proyectos y mejores prácticas. En otras palabras, 
proporciona un puente entre la estrategia y los proyectos 
individuales.  
 
- Ofrece un extenso cuerpo de conocimiento sobre lo que constituye 
las Mejores Prácticas en gestión de proyectos organizacionales. 
 
- Al utilizar OPM3, una organización puede determinar exactamente 
qué Mejores Prácticas y Capacidades de gestión de proyectos 
organizacionales tiene o no tiene. En otras palabras, determina su 
madurez en la gestión de proyectos organizacionales. Esta 
evaluación de madurez constituye una base para decidir si procede 
o no a llevar a cabo mejoras en determinadas áreas críticas, tales 
como los dominios de Portafolio, Programas o Gestión de 
Proyectos.  
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- Si la organización decide seguir adelante con las mejoras que debe 
realizar, OPM3 le proporcionará una guía que le ayudará a 
organizar sus prioridades y planificar. 
 
2.3 El concepto de Project Management Office – PMO  
 
Los inicios de las oficinas de gestión de proyectos (PMO), según Betancourt, 
Pinzón y Posada (2014), datan de los fines de la segunda guerra mundial, a 
través de organizaciones militares de los Estados Unidos; luego, durante las 
décadas de los setenta y ochenta, “las empresas de construcción incorporaron 
dicho concepto de una manera muy activa, creando una oficina para proyectos 
grandes pero aislados. Algunas empresas adoptaron la PO para estandarizar 
y fijar procedimientos y procesos similares en sus proyectos” (p.135); 
posteriormente, en la década de los noventa, añaden los autores, las 
empresas de tecnología y otras industrias, incorporaron las PMO como una 
unidad táctica, con alta funcionalidad en la generación de políticas y procesos 
aplicables a todos los proyectos, demostrando ventajas en términos de 
efectividad, situacion que, según Dai y Well (2014) incrementó la popularidad 
de estas entre el mundo empresarial. 
 
De esta manera, es posible encontrar, máxime en la actual sociedad del 
conocimiento, múltiples definiciones en torno a las PMO (Ruiz, 2016), las 
cuales se han forjado en los diferentes contextos y realidades (Ramos, 2016). 
A continuación, en la Tabla 1, se relacionan doce (12) fuentes consultadas 
entre artículos, ponencias, tesis y libros, que han proferido un concepto de 
PMO, así:  
 
Tabla 1. Concepto de PMO 
Autor Descripción 
 
 
Morales 
(2017, p. 43) 
 
Una oficina de dirección de proyectos (PMO) es una 
estructura de gestión que estandariza los procesos de 
gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil 
compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas. 
Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el 
suministro de funciones de soporte para la dirección de 
proyectos hasta la responsabilidad de la propia dirección de 
uno o más proyectos. 
 
 
 
Álvarez (2018, 
p.5) 
Una manera de estandarizar la gestión de los proyectos en 
las compañías es la implementación de la Oficina de 
Proyectos (PMO, por sus siglas en Ingles), la cual es la 
fuente de procedimientos establecidos, documentación, 
orientación y métricas para las buenas prácticas de la gestión 
de proyectos. La PMO es un puente entre la compañía 
estática y la compañía transitoria, ya que destina recursos 
para la gestión de los proyectos y adicional realiza un 
acompañamiento y control en la ejecución de éstos.  
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Calderón 
(2012, p. 21)  
Una Oficina de Gestión ó Administración de proyectos, 
también conocida por sus siglas OGP o PMO (del inglés 
Project management office), es un departamento o grupo que 
define y mantiene estándares de procesos, generalmente 
relacionados a la gestión de proyectos, dentro de una 
organización 
Crawford y 
Cabanis 
(2006, p. 18) 
La PMO es un proveedor de servicios y procesos completos 
para gestión de proyectos 
Rad y 
Raghavan 
(2000); 
citados por 
Guerrero, 
Julca, 
Cateriano, 
Morales, Ruiz 
y Terán (2012, 
p.9) 
Entidad organizacional que provee el foco institucional en los 
procedimientos de gestión de proyectos; funciona como un 
mecanismo para la continuidad organizacional de las 
experiencias y lecciones aprendidas durante el proceso de 
administración de proyectos. Además, facilita la integración 
de las actividades de gestión de proyectos y finalmente, 
actúa como un centro corporativo de competencias en esta 
área 
 
Hill (2008, p. 
10) 
Oficina de Gestión de Proyectos es como un integrador 
empresarial que ayuda a alinear a las personas, a los 
procesos y a las herramientas que gestionan o influencian el 
desempeño de los proyectos en la organización.  
 
López (2011, 
p. 18) 
Estructura organizacional que asiste a la gerencia de 
proyectos y a la empresa en el logro de los objetivos de 
negocio, tecnológicos y financieros proporcionando soporte 
en la iniciación, planeación, monitoreo, control y cierre de los 
proyectos. 
 
Parviz (2001, 
p. 35) 
Es el mecanismo administrativo por el que se proporciona un 
punto focal para las actividades de gestión de proyectos de 
organización 
 
 
 
Correa y 
Mariotte, 
2016, p.19) 
El término PMO, de sus siglas en inglés Project Management 
Office u Oficina de Gestión de Proyectos en español (OGP), 
es una unidad, departamento o grupo dentro de la 
organización que se ocupa de centralizar y coordinar la 
dirección y/o gestión de los proyectos. La Oficina de Gestión 
de Proyectos puede ser temporal o permanente y de 
diferentes tipos, de acuerdo a las necesidades de la 
organización. 
 Su objetivo fundamental es generar valor a la empresa a 
través de la ejecución exitosa y eficiente de sus proyectos, 
sin perder nunca de vista los objetivos estratégicos. 
 
Pérez (2013, 
p. 43) 
Una Oficina de Gestión de Proyectos es una unidad que 
asiste a los gestores de proyectos a través de la organización 
para implementar los principios, métodos, herramientas y 
técnicas de la gestión de proyectos.  
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Martín, 
Pearson y 
Furumo 
(2007, p. 53) 
Una esfera formal de control centralizado entre la alta 
dirección y gestión de proyectos. 
 
Kaleshovska 
(2014, p. 154) 
Se define como una organización que puede maximizar el 
valor de la gestión de proyectos mediante la estandarización 
de las prácticas y la consolidación de las iniciativas en toda la 
empresa. Adicionalmente, se constituye en un órgano de la 
organización o entidad asignado a varias responsabilidades 
relacionadas con la gestión centralizada y coordinada de los 
proyectos bajo su dominio. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Esta nutrida gama de definiciones obedece, según Franco (2018), a la 
variedad de modelos y de funciones que las PMO pueden asumir, si se 
consideran factores como el tipo de estructura organizacional y el nivel de 
responsabilidad asignado por la compañía. Empero, en el mundo de los 
proyectos existen autoridades académicas de obligatoria observancia, como 
es el caso del Project Management Institute – PMI (2017, p.48), quien a través 
del PMBOK, ha definido a las PMO como “una estructura administrativa que 
estandariza los procesos de gobernabilidad de los proyectos y facilita 
compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas, en la 
organización”; definición que cobija ampliamente todos los argumentos 
expuestos en la tabla anterior.  
 
2.4 Tipos y clasificación de las Oficinas de Gestión de Proyectos 
 
Las tipologías generadas en torno a las PMO´s son tan diversas y dinámicas 
como las definiciones encontradas en el apartado anterior, situación que, 
según Pérez (2016), obedece a factores como alcance, poder y necesidades 
sobre los proyectos que se ejecutan al interior de las diferentes 
organizaciones; así como a la escuela de pensamiento en la cual se hayan 
matriculado los diferentes autores. A continuación, se relacionan algunas 
propuestas de diferentes autoridades en el tema de proyectos, quienes han 
definido diferentes estructuras de PMO en las organizaciones, así: 
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Tabla 2. Modelo de Morgan Franklin 
 
Táctica Operacional Estratégica 
Énfasis en tareas 
administrativas y 
de monitoreo.  
Provee soporte a 
la Gerencia de 
Proyectos 
individuales. 
Facilita la planeación de la estrategia 
y la ejecución de la transformación. 
Establece 
monitoreo 
focalizado; 
Coordina los 
esfuerzos en la 
entrega oportuna y 
la calidad de los 
proyectos; Entrega 
reportes concisos 
de estado de los 
proyectos 
Construye 
compromiso a 
través de 
incrementar el 
liderazgo, el 
seguimiento y 
reportes de 
decisión; Analiza 
las implicaciones 
en los proyectos 
de los procesos y 
la cultura 
existentes 
Centraliza e integra la gestión de 
iniciativas a través de la organización, 
mediante el reporte a comités 
ejecutivos, mapeo de 
interdependencia de iniciativas y 
establecimiento de herramientas y 
plantillas comunes; asegura el foco 
de los proyectos en las actividades 
críticas que direccionan el logro de 
metas y objetivos estratégicos; 
Provee beneficios medibles y 
estándar asociados a los entregables 
de los proyectos para asegurar el 
éxito de la misión de la organización 
Fuente: Elaboración propia a partir de Morgan Franklin (2013).  
 
 
 
Tabla 3. Modelo de Gartner Group 
 
Modelo Ligero Modelo Coach Modelo Organizacional 
Las 
responsabilidades 
están limitadas a 
recopilar y 
salvaguardar la 
información de 
métodos y 
estándares.  
La PMO coordina la 
comunicación, el 
monitoreo y soporta 
activamente los 
proyectos y los equipos 
mediante servicio de 
consultoría o 
entrenamiento. 
La PMO tiene responsabilidad a 
nivel organizacional de todos los 
proyectos, su gobierno y en 
muchos casos puede gerenciar 
proyectos directamente.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Gartner Group (2005).  
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Tabla 4. Modelo de Jhon Reiling 
 
PMO de apoyo PMO de Control PMO Directiva 
Generalmente provee: 
soporte en el esquema de 
“especialista por 
demanda”, plantillas, 
mejores prácticas y 
acceso a información. 
Este tipo de PMO puede 
funcionar en 
organizaciones donde los 
proyectos son ejecutados 
satisfactoriamente con 
bajo nivel de control y por 
lo tanto un nivel de control 
adicional es innecesario. 
Este tipo de PMO no solo da 
soporte, sino que asegura 
que se apliquen las 
metodologías plantillas, 
formatos y gobierno, de 
acuerdo con lo establecido 
por la PMO. Este tipo de 
PMO funciona 
adecuadamente si cuenta 
con el apoyo suficiente de la 
dirección y si el nivel de 
control establecido ofrece 
mejoras a la organización 
Este tipo de PMO 
“toma el mando” sobre 
los proyectos a través 
de los recursos y 
experiencia en 
Gerencia de 
Proyectos. Los 
gerentes de proyecto 
hacen parte de la PMO 
y son asignados a 
cada proyecto Es 
efectiva en 
organizaciones 
grandes que requieren 
soporte en diversas 
áreas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Reiling (2008)  
 
 
 
Tabla 5. Modelo de Kent Crawford 
 
Control de Proyectos Unidad de Negocios Estratégica 
Este tipo de PMO define 
los procesos básicos que 
posteriormente serán 
aplicados en los proyectos 
de la organización. 
Amplía el ámbito de 
aplicación de los procesos a 
otras divisiones, provee 
aumento en la eficiencia 
mediante la gestión de 
recursos. - Informa a la 
organización para determinar 
el nivel de recursos y la toma 
de decisiones 
Aplica procesos, 
gestión de recursos, 
priorización y 
sistemas de 
pensamiento a lo 
largo de toda la 
organización. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Crawford (2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 
Tabla 6. Modelo de William Casey y Wendy Peck 
 
Estación 
meteorológica 
Torre de control Bolsa de recursos 
Realiza monitoreo; 
Informa de la situación; 
No influye en los 
proyectos; Mantiene de 
una base de datos de 
estimados y reales, 
documentación y 
lecciones aprendidas.; 
Genera reportes sobre 
los datos almacenados; 
Tiene capacidad para 
responder a las 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es el progreso a 
nivel de hitos? ¿Cuánto 
se ha gastado contra lo 
presupuestado? ¿Cuál 
es el mayor riesgo actual 
y cuáles son los 
principales de la 
situación? 
Mejora calidad de procesos 
de gestión; Define y mejora 
estándares; Proporciona 
soporte y guías para el uso de 
estándares.; Vigila el 
seguimiento.; Establece 
estándares para Gerencia de 
Proyectos en todas las áreas 
de conocimiento; Ofrece 
consultoría en cómo seguir 
los estándares definidos: 
capacitación, talleres y 
entrenamiento.; Realiza 
auditorías de uso de los 
estándares.; Realiza mejora 
continua de los estándares 
definidos. 
Contrata a los 
gerentes de 
Proyecto.; Gestiona 
a los gerentes de 
Proyecto; Forma a 
los gerentes de 
Proyecto de la 
empresa.; Posee 
una bolsa de 
recursos 
clasificados por 
perfiles y 
conocimientos.; 
Logra una adecuada 
asignación de los 
recursos según su 
perfil.; Mejora el 
nivel de los recursos 
en los proyectos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Casey y Peck (2001) 
 
 
Tabla 7. Modelo de la Escuela Colombiana de Ingeniería  
 
Administrativa Consultiva Estratégica Ejecutiva 
Define proceso y 
prácticas, pero no 
interviene en las 
decisiones de los 
proyectos 
Guía, aconseja e 
informa sobre el 
estado de los 
proyectos y puede 
ayudar en la toma de 
decisiones 
Apoya la preparación del 
plan del proyecto, gestiona 
los recursos y presupuestos 
y gerencia el conjunto de 
proyectos (programa y 
portafolio), siendo 
transversal y estratégica para 
los objetivos de negocio de la 
organización. 
Fuente: Elaboración propia a partir de López (2011) 
 
Ahora bien, pese a que todos los modelos presentan ventajas y oportunidades 
de mejora, en el mundo de los proyectos, los planteamientos desarrollados por 
el PMI, quien ha definido tres tipos de PMO "en función del grado de control e 
influencia que ejercen sobre los proyectos en el ámbito de la organización" 
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(PMI, 2017, p. 48), han sido de masiva aceptación, por lo que es bastante 
frecuente que los trabajos e intervenciones académicas sobre el tema que 
convoca la presente investigación, hayan tomado como eje de discusión las 
dimensiones establecidas por el precitado instituto, las cuales se describen 
mas adelante.  
 
2.4.1 PMO de apoyo 
 
Las PMO’s de apoyo “desempeñan un rol consultivo para los proyectos, 
suministrando plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la 
información y lecciones aprendidas de otros proyectos” (Barato, 2015, p. 24). 
Este tipo de PMO sirve como un repositorio de proyectos. En palabras de 
Arango, Moreno y Ashton (2017), estas estructuras ejercen un grado de control 
reducido, presentando un rol marcado hacia la documentación, lo que, en 
palabras de Jaramillo (2015), facilita las reflexiones sobre acciones ya 
ejecutadas por la compañía.  
 
2.4.2 PMO de Control 
 
Las PMO de control, según Redondo (2016) citado por Barragán y Heredia, 
(2018, p. 25) “proporcionan soporte y exigen cumplimiento por diferentes 
medios. Este cumplimiento puede implicar la adopción de marcos o 
metodologías de gestión de proyectos, el uso de plantillas, formularios y 
herramientas específicas, o conformidad en términos de gobierno”. El grado 
de control que presentan sobre la organización es moderado (Lasso y Malte, 
2017). 
  
2.4.3 PMO de Dirección  
 
La PMO de dirección “asume la dirección y control directo de los proyectos. El 
grado de control proporcionado es alto” (Piraneque y Posada, 2017, p.28); en 
este tipo de estructuras las PMO tiene altos niveles de decisión sobre los 
recursos de la organización (Ávila, Bonilla y Caro, 2016).  
 
2.5 Etapas para la creación, implementación y estabilización de la PMO 
 
Los propósitos básicos de una PMO, según Pérez (2013), abarcan la 
reducción de fallas, gestión eficiente de tiempos y recursos, así como la 
estandarización de mejores prácticas; de ahí que, su protocolo de elaboración 
debe responder a un ejercicio riguroso y holístico, a fin de garantizar su 
propósito, a continuación, en la Figura 3, se presenta el derrotero planteado 
por Penas (2012):  
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Figura 3. Etapas para creación PMO 
Fuente: Elaboración propia a partir de Penas (2012) 
 
De acuerdo con Penas (2012), la implementación de una PMO debe iniciar 
con la realización de un diagnóstico de las realidades organizacionales, 
momento en el que se debe evaluar la situación de los proyectos y su ciclo de 
vida. Luego, se tipifican las condiciones actuales y los escenarios deseados, a 
la par de identificar procedimientos y mejores prácticas a ser implementadas. 
Posteriormente, afirma el precitado autor, se estructura la PMO y su marco 
estratégico, según las condiciones de la organización. En cuarto lugar, se debe 
poner en marcha la PMO, lo que demanda lineamientos de la alta dirección, 
procesos de retroalimentación, capacitación y difusión de su rol en la 
organización, así como el afianzamiento de las nuevas relaciones 
corporativas. Por último, la fase de estabilización y mejora continua supone 
una serie de esfuerzos en torno al perfeccionamiento de la oficina, lo que se 
soporta en reuniones, retroalimentaciones y sistematización de las lecciones 
aprendidas.  
 
2.6 Desafíos en el proceso de implementación de la PMO  
 
Según González y Johonston (2007, p.7), “Implantar una PMO no es fácil. El 
éxito está directamente relacionado con el entendimiento de la magnitud de la 
iniciativa y del correcto planeamiento”, añaden los autores que para tal fin se 
requiere un alto nivel de compromiso por parte de todos los integrantes de la 
organización. Por su lado, Singh, Keil y Kasi (2009), a través de su proceso de 
investigación, consolidaron tres desafíos en la implementación de una PMO y 
sus respectivas tácticas para la superación de dichos obstáculos, los cuales 
se describen en la Figura 4, así:  
 
1. Evaluación
2. Analisis de 
Brechas
3. Creación 
PMO
4. Puesta en 
Marcha
5. Estabilización 
y Mejora 
Continua. 
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Figura 4. Desafíos en la implementación de la PMO y sus alternativas.  
Fuente: Elaboración propia a partir de Singh, Keil y Kasi (2009). 
 
Estos factores son de obligatoria observación, a fin de que, tal y como lo 
mencionan Gordillo y Montalvo (2015), las PMO sean realmente efectivas y 
aporten a mejorar el desempeño de las organizaciones. Sobre el particular, 
Figuerola (2013), expresa que las organizaciones que han sabido sortear 
dichas obstrucciones, han experimentado verdaderos cambios y beneficios en 
su gestión, aumentando su valor agregado. En palabras de Sierra (2017, p.37), 
“los beneficios que las organizaciones obtienen al implementar PO, están 
enfocados a aumentar competitividad, posicionamiento, reconocimiento en el 
mercado, confianza del cliente y los stakeholders (interesados). Así mismo, 
generan nuevas oportunidades de negocio representando a futuro ingresos 
para la organización”, ratificando la importancia de un proceso de 
implementación pulcro y efectivo.  
 
2.7 Criterios de éxito de una PMO 
 
Dentro de los aspectos relevantes en la construcción de una oficina gestora 
de proyectos, se encuentra “identificar los criterios de éxito y las métricas 
asociadas a la PMO de tal forma que puedan medirse las mejoras que son 
producto de su implementación” (Rivas, 2015, p. 37). De otro lado, Rojas 
(2016), expresa que dentro de los factores que pueden limitar el éxito de las 
PMO se encuentran la falta de institucionalización, bajos niveles de 
seguimiento y control a los resultados concretos de las PMO, la ausencia de 
metodologías y procesos formas en la gestión de proyecto, así como las 
debilidades en los canales de comunicación organizacional. Añade el 
precitado autor dentro de sus conclusiones que “el éxito del diseño para una 
implementación de un PMO resultara en la capacidad de adaptarse a la cultura 
organizacional, misión y visión organizacional y condición financiera de la 
empresa donde se aplique” (p.22). Aunado a lo anterior, Betancourt, Pinzón y 
Posada (2014, p. 143), expresan que:  
 
Cultura corporativa rígida y la 
incapacidad de gestionar la 
resistencia de la organización 
al cambio
• Tener una PMO competitiva
que genere valor.
• Empezar pequeño y
demostrar el valor del PMO
con algunos éxitos
tempranos.
• Identificar y buscar el apoyo
de los líderes dentro de la
organización que favorezcan
la implementación de la
PMO.
Falta de gerentes de 
proyectos experimentados y 
liderazgo de la PMO
• Contratar a un gerente de
programa con experiencia
que entienda la cultura y las
relaciones de poder dentro
de la organización.
• Contratar a los gerentes de
proyectos más talentosos
dentro del equipo para
implementar la PMO.
Falta de una estrategia 
adecuada de gestión del 
cambio
• Adoptar una estrategia
flexible de gestión del cambio
que se adapte a las
necesidades de la
organización.
• Emplear un proceso de
estandarización antes de la
implementación de la PMO.
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Dentro de las lecciones aprendidas más destacadas que pueden 
consolidarse como factores claves de éxito, se encuentran la 
generación de confianza y credibilidad por parte de la PMO, así 
como una clara definición de su estructura, procesos y 
metodologías. Igualmente, es indispensable contar con el apoyo de 
la alta dirección para lograr separar las actividades de la PMO de la 
operación del negocio, rodeándose de personal formado en gestión 
de proyectos con competencias blandas altamente desarrolladas 
(específicamente habilidades comunicativas), gestionar 
fuertemente la cultura de las personas debido a la resistencia al 
cambio y tener el soporte de una herramienta tecnológica 
apropiada.  
 
2.8 Estándares de Gestión de Proyectos  
 
Según Barrantes (2019), en el mundo existen múltiples estándares y 
metodologías para la Gestión de Proyecto, dentro de los cuales, se 
encuentran:  
 
- International Standard Organization, también conocidas como Normas 
ISO (21500), las cuales “proporciona[n] una guía para la gestión de 
proyectos y puede ser utilizado por cualquier tipo de organización, 
incluidas las organizaciones públicas, privadas u organizaciones 
comunitarias, y para cualquier tipo de proyecto, independientemente de 
la complejidad, tamaño o duración” (Asociación Española para la 
Calidad, s.f.) 
 
- International Project Management Association – IPMA: 
 
IPMA es una federación de alrededor de 70 Asociaciones 
Miembros (MA). Nuestros MA desarrollan competencias de 
gestión de proyectos en sus áreas geográficas de influencia, 
interactuando con miles de profesionales y desarrollando 
relaciones con corporaciones, agencias gubernamentales, 
universidades y colegios, así como con organizaciones de 
capacitación y empresas de consultoría (IPMA, s.f.) 
 
- Association of Project Management. – APM: 
 
La Asociación para la Gestión de Proyectos (APM) es el 
organismo colegiado para la profesión del proyecto. Tenemos 
más de 28,000 miembros individuales y más de 500 
organizaciones que participan en nuestro Programa de 
Asociación Corporativa, haciendo de APM el mayor organismo 
profesional de su tipo en Europa. Estamos comprometidos a 
desarrollar y promover la gestión de proyectos y programas a 
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través de nuestras CINCO Dimensiones de Profesionalidad 
(APM, s.f) 
 
- Project Management Institute – PMI: 
 
El Project Management Institute (PMI) es una de las 
asociaciones profesionales de miembros más grandes del 
mundo que cuenta con medio millón de miembros e individuos 
titulares de sus certificaciones en 180 países. Es una 
organización sin fines de lucro que avanza la profesión de la 
dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones 
reconocidas mundialmente, a través de comunidades de 
colaboración, de un extenso programa de investigación y de 
oportunidades de desarrollo profesional (PMI, s.f) 
 
Uno de los aportes mas significativos a la Gerencia de Proyectos realizado por 
el PMI, según Muñoz y Naranjo (2019), giran alrededor al PMBOK, el cual, 
condensa una serie de fundamentos y recopilaciones en torno a buenas 
prácticas para la gestión de los proyectos. Según las precitadas autoras, el 
PMBOK, presenta una apuesta interesante a través de la triangulación de las 
diez áreas del conocimiento (Integración, Alcance, Cronograma, Costo, 
Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones y 
Stakeholders); los grupos de procesos (Inicio, Planificación, Ejecución, 
Monitoreo y Control, y Cierre); y, finalmente, 49 procesos identificados como 
estratégicos para la gestión eficiente de proyectos, tal y como se detalla en la 
Figura 5, a continuación:  
 
 
 
Figura 5. Matriz de Procesos PMBOK 
Fuente: Project Management Institute (2017) 
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO  
 
3.1 Estructura Metodológica  
 
La intervención empresarial denominada “Diseño de una propuesta de 
implementación de una PMO (Project Management Office) en el Comité 
Departamental de Ganaderos del Caquetá”, fue un ejercicio con enfoque 
mixto, pues para el desarrollo de los objetivos propuestos, se hizo 
indispensable retomar técnicas de corte cualitativo y cuantitativo (Gómez, 
Sánchez y Ramón, 2017). De lo cuantitativo, dan cuenta las encuestas y listas 
de chequeo; el componente cualitativo está soportado en las entrevistas y la 
búsqueda documental selectiva. A continuación, en la Figura 6, se presenta el 
derrotero metodológico del presente ejercicio:  
 
Figura 6. Derrotero Metodológico  
Fuente: Elaboración Propia.  
 
Población y Muestra  
 
En consideración a que el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá 
es una organización pequeña, donde, luego de un proceso de comunicación 
informal con el Presidente Ejecutivo, se logró establecer que existen diez (10) 
personas vinculadas de manera directa o indirecta a la gestión de proyectos, 
las encuestas, que dan cuenta del componente cuantitativo, se aplicaron a la 
totalidad de la población. Dentro de dicho grupo se encuentran el Presidente 
Ejecutivo, los jefes de área, profesionales y técnicos, asi como el Presidente 
de la Junta Directiva.  
 
Por su parte, el componente cualitativo, representado en las entrevistas, tuvo 
como población objetivo al Presidente Ejecutivo y al Presidente de la Junta 
Directiva. La selección se realizó a criterio del investigador, basándose en el 
nivel de conocimiento y acceso a la información que tienen las personas 
seleccionadas, así como su trayectoria en la organización.  
 
 
Establecer el nivel de
madurez del CDGC en la
gestión de proyectos
Recomendar estructura de 
la PMO adecuada para el
CDGC
Proponer una metodología
para la gestión de proyecto 
al interior del CDGC
Elaborar una propuesta de
plan de implementación de
la PMO en el CDGC
Diagnóstico de madurez en
la gestión de proyectos
Propuesta de metodología
para la gestión de
proyectos en el CDGC
Propuesta de metodología
para la gestión de
proyectos en el CDGC.
Elaborar el plan de
implementación de la PMO 
en el CDGC
Aplicación de Encuesta Triangulación Análisis Triangulación Información Triangulación Información
Análisis 6M - DOFA Entrevistas Insumos del PMI Insumos del PMI
Entrevista Lista de Chequeo
Identificar la metodología a implementar para gestionar los proyectos en el Comité 
Departamental de Ganaderos del Caquetá (CDGC), que soporte el funcionamiento de la PMO
Objetivos Específicos
Fases
Técnicas e Instrumentos
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El método  
 
En el presente acápite se condensa el protocolo utilizado en cada una de las 
fases de la intervención, así:  
 
Fase I – Diagnóstico de madurez en la gestión de proyectos. El propósito 
fundamenteal de esta fase fue establecer las condiciones actuales y 
capacidades del CDGC en la gestión de proyectos, para tal fin, se ejecutaron 
las siguientes acciones:  
 
▪  Aplicación de la encuesta diseñada por Dora Alba Ariza Aguilera, la cual 
tuvo como propósito medir el grado en que se desarrollan prácticas de 
gestión de proyectos en la organización y la percepción que tiene con 
respecto a la efectividad de los mismos. El precitado instrumento cuenta 
con cincuenta (50) preguntas, dividido en tres acápites, así: nueve (09) son 
de contexto e información general de la organización; treinta (30) 
relacionadas con las practicas de gestión de proyectos; y, once (11) 
inherentes a la efectividad de la gestión de proyectos. Las ultimas dos fases 
referenciadas, fueron calificadas por los encuestados en una escala de 1 a 
5, donde 1 indica que no se realiza ninguna actividad relacionada o se 
realiza la actividad, pero con resultados incorrectos y 5, se realiza la 
actividad de manera formal y programada. 
 
El apartado referente a las prácticas en la gestión de proyectos, se 
subdivide en las diez (10) áreas del conocimiento establecidas en el 
PMBOK. De esta forma, cada área contó con tres (03) preguntas, tal y 
como se detalla en la Tabla 8. La calificación de cada área obedece a los 
promedios simples obtenidos a través de las respuestas de los 
encuestados.   
 
Tabla 8. Preguntas por área en la fase de prácticas en la gestión de 
proyectos 
 
Área Preguntas 
ALCANCE 1, 2, 14 
TIEMPO 4, 16, 25 
COSTO 5, 6, 21 
CALIDAD 9, 22, 28 
RIESGOS 10, 11, 23 
ADQUISICIONES  13, 20, 24 
STAKEHOLDERS 3, 15, 29 
RECURSOS HUMANOS 7, 17, 26 
COMUNICACIONES 8, 18, 30 
CAMBIO 12, 19, 27 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ariza (2018).  
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Respecto a la ultima fase de la encuesta, es decir, la relacionada con la 
efectividad en la gestión de proyectos, se evaluaron tres factores, tal y 
como se detalla en la Tabla 9. La calificación de los mismos obedece a los 
promedios simples obtenidos a través de las respuestas de los 
encuestados.   
 
Tabla 9. Preguntas por factor en la efectividad en la gestión de 
proyectos 
 
Factor Preguntas 
Cumplimiento de Expectativas 31, 34, 35, 37, 38, 40 
Satisfacción del Equipo de Proyecto 39, 41 
Logro de Compromisos 32, 33, 36 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ariza (2018).  
 
▪ Análisis de los resultados con el método de las 6M. Luego de obtenidos los 
resultados de cada una de las fases de la encuesta, donde se denotaron 
los puntos críticos del CDGC en torno a la gestión de proyectos, se 
procedió a realizar una triangulación de los hallazgos bajo el precitado 
método, con el propósito de identificar con claridad las necesidades de la 
compañía, y, en atención a dicho análisis, generar insumos para establecer 
el diseño adecuado de Oficina de Gestión de Proyectos, conforme a las 
necesidades y requerimientos de la organización. Es importante mencionar 
que en esta fase se realizó un proceso de observación sin participación, lo 
que permitió mayor claridad en los resultados obtenidos.  
 
Según Desimavilla (2016, p. 8), el método de las 6M4 o “diagrama de 
Ishikawa se conoce también por los nombres de diagrama de espina de 
pescado o diagrama de causa-efecto. La herramienta fue concebida por el 
licenciado en química japonés el Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1943, quien 
fue un experto en el Control de Calidad”, añade el autor que el método 
“consiste en una representación gráfica que permite visualizar las causas 
que explican un determinado problema, lo cual la convierte en una 
herramienta de gestión ampliamente utilizada dado que orienta la toma de 
decisiones al abordar las bases que determinan un desempeño deficiente” 
(p. 14).  
 
▪ Identificación de las debilidades en la gestión de proyectos en el CDGC. A 
fin de triangular los resultados de la fase cuantitativa, se realizó una 
entrevista al Presidente Ejecutivo del CDGC, la cual, tuvo como pregunta 
orientadora ¿Cuáles son las debilidades existentes para una efectiva 
gestión de proyectos al interior del Comité Departamental de Ganaderos 
del Caquetá?, el resultado fue procesado a través del software Atlas Ti. Es 
importante mecionar que no se facilitaron los resultados cuantitativos al 
entrevistado evitando algún tipo de sesgo o imparcialidad en su respuesta.  
                                            
4 Materiales, Medio ambiente, Método de trabajo, Maquinaria, Mano de obra, Medición.  
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▪ Analisis DOFA. Como producto final de esta fase, se consolidó un análisis 
DOFA (debilidad, oportunidades, fortalezas y amenazas) del CDGC, donde 
se sintetizó todo el trabajo de evaluación en torno a la gestión de proyectos 
en la organización.  
 
Fase II – Recomendación de la estructura de PMO para el CDGC. En este 
acápite se buscó seleccionar de manera objetiva la estructura de la PMO que 
contara con mayores atributos y beneficios para el CDGC, para dicho cometido 
se realizaron las siguientes acciones:  
 
▪ Selección de la tipología de PMO. Se retomó la información 
condensada en el análisis DOFA, específicamente la relacionada con 
debilidades y amenazas de la organización, con lo que se realizó una 
matriz de triangulación entre dichos factores y las funcionalidades de 
los diferentes tipos de PMO. La selección se apoyó en el mayor numero 
de necesidades cobijadas.   
 
▪ Apuestas y acciones para la gestión de proyectos en el CDGC. A fin de 
contrastar los resultados del análisis de la tabla anterior, se realizó una 
entrevista al Presidente Ejecutivo del CDGC, la cual, tuvo como 
pregunta orientadora ¿Cuáles son las apuestas y retos que debe 
afrontar el CDGC para realizar una gestión efectiva de proyectos?, el 
resultado fue procesado a través del software Atlas Ti. El propósito 
fundamental fue validar la selección realizada.  
 
▪ Funciones de la PMO en el CDGC. Considerando los resultados de la 
fase I, la tipología de PMO seleccionada y las apuestas de la 
organización, se estructuraron las funciones de la PMO al interior del 
CDGC. Este ejercicio, si bien posee un alto componente de 
armonización con las dinamicas de la organización, guarda estrecha 
relación con los postulados teóricos establecidos en el capitulo de 
revisión de literatura.  
 
▪ Propuesta de Estructura organizacional de la PMO para el CDGC. 
Consecuentemente con los planteamientos anteriores, se consolidó 
una propuesta de reforma a la estructura organizacional del CDGC, 
donde se proyectaron relacionados con el esquema de la oficina y las 
funciones del personal requerido para su implementación. Los 
argumentos base de dichos planteamientos fueron los hallazgos de la 
investigación y la revisión de literatura.  
 
Fase III – Propuesta de metodología para la gestión de proyectos en el 
CDGC. Considerando los insumos de las fases anteriores, se propuso un 
derrotero a seguir para la gestión de proyectos al interior del CDGC, para lo 
cual se tuvo plena observancia de lo establecido por el Project Management 
Institute – PMI, a través del PMBOK. En esta fase se diseñaron una serie de 
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protocolos y formatos para el CDGC, que podrán ser adopatos por la 
organización, en caso de querer implementar la propuesta. Los formatos y 
protocolos propuestos abarcaron desde la elaboración de la oferta hasta los 
protocolos de cierre y terminación del proyecto.   
 
Fase IV – Elaborar el plan de implementación de la PMO en el CDGC. Por 
último, se consolidó una propuesta para la implementación de la PMO, no solo 
desde la perspectiva de transformación administrativa, sino, también, desde 
los requerimientos actuales y futuros que le demandará al CDGC contar con 
dicha unidad de apoyo. El plan de implementación tuvo plena observancia de 
los planteamientos del PMI y de las posibilidades de la organización.  
 
3.2 Contexto del Sector Ganadero en Colombia 
 
La ganadería es sin duda la actividad más representativa del sector 
agropecuario en Colombia, su historia se remonta, según Sourdis (2008), 
desde la llegada misma de los colonizadores españoles al continente 
americano hasta nuestros tiempos, donde pese a todas las críticas y 
controversias generadas por temas ambientales y de protección animal, su 
arraigo en la cultura productiva del país lo ha convertido en un gremio de alta 
influencia nacional. En la actualidad, según FEDEGAN (2017), la ganadería 
representa el 48,7% del PIB pecuario, 21.8% del PIB agropecuario y el 1,4% 
del PIB nacional; consolidando, según Bancolombia (2018), un inventario total 
de 23.500.000 de cabezas y la generación de cerca de 950 mil empleos 
directos, cifras que le brindan un papel protagónico y apalancador del 
desarrollo económico del país.  
 
Sin embargo, el sector tiene grandes desafíos para su consolidación y 
fortalecimiento en el tiempo, según lo indica Gómez y Rueda (2011, p.85), se 
deben trabajar en dos ejes para el fortalecimiento de la ganadería en 
Colombia, “por un lado, está el de generar una visión de Empresarización para 
el manejo de las fincas, y por otro está el de implementación y masificación del 
uso de herramientas de ciencia y tecnología disponibles para la ganadería”; 
marcando entonces una imperiosa necesidad de modernizar las prácticas 
tradicionales del sector, no solo desde la dimensión pecuario, sino también 
administrativa,  a fin de consolidar derroteros claros que permitan garantizar la 
perdurabilidad y crecimiento del gremio (Mahecha, Gallego y Peláez, 2002).  
 
3.2.1 La Federación Nacional de Ganaderos – FEDEGAN 
 
A continuación, se presenta una compilación de información sobre la 
Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), obtenida a través de su 
dominio web http://www.fedegan.org.co, por tanto, se reconoce total autoría a 
la organización de la totalidad de información que se consolide en el presente 
acápite, así:  
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La Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGÁN es una organización 
gremial sin ánimo de lucro, creada el 13 de diciembre de 1963 con sujeción al 
derecho privado colombiano y como decisión del IX Congreso Nacional de 
Ganaderos. 
 
En su condición de gremio cúpula de la ganadería colombiana, FEDEGÁN 
agrupa, en calidad de afiliadas, a las organizaciones gremiales ganaderas 
regionales y locales, como también a otro tipo de entidades vinculadas a la 
actividad ganadera nacional. 
 
Su máximo órgano corporativo es el Congreso Nacional de Ganaderos, que 
se reúne cada dos años para elegir a la Junta Directiva Nacional, la cual a su 
vez elige al Presidente Ejecutivo, representante legal de la Federación y 
vocero de las expectativas e intereses de los ganaderos colombianos. 
 
 
Figura 7. Organización de FEDEGAN 
Fuente: FEDEGAN 
 
3.2.2 El Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá. 
 
El Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá, primer gremio ganadero 
del departamento nació el 18 de octubre del año 1976, y es reconocido 
legalmente el 7 de Julio de 1978 mediante la providencia administrativa No. 
038 emanada del Ministerio de Agricultura.  Hoy, como gremio cúpula regional 
y fiel al principio para el que fue creado, el Comité lidera la representación 
gremial del subsector ganadero del departamento, el cual, con cerca de 1,3 
millones de cabezas bovinas, es el motor que impulsa la economía regional.  
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Figura 8. Estructura CDGC 
Fuente: Torrijos, Eslava y Beltrán (2017, p.4). 
 
3.2.2.1 Reseña Histórica. El 18 de Octubre de 1976, reunidos con el director  
de seccionales de la Federación Colombiana de Ganaderos, conformaron el 
Comité Intendencial de Ganaderos los señores:  Jaime Tovar, Arturo Cuellar, 
Jaime Peña, Gerardo Eslava, Jairo Ortiz, Álvaro Otero, Jaime Vargas, Felix 
Tovar, Luis Galindo, Pablo Sánchez, Querubín Murcia, José Joaquín Cabrera, 
Luis Alfonso Olmos, Salomón Pena, Eduardo Ramírez, Jesús Maria Vargas, 
Federico Rojas, Juvenal Santos, Marco Perilla, Maximino Ospina, Heliodoro 
Reyes, Julio Betancourt, Carlos Londoño, Benjamín Pedroza, y Mariela 
Pinzón.  Igualmente, se eligió aquel día como revisor fiscal principal a don 
Jaime Peña Cárdenas, y como revisor fiscal suplente a don Jairo Ortiz Peña.  
Más adelante, el 7 de Julio de 1978, el Comité de Ganaderos se legaliza 
mediante la obtención de su Personería Jurídica, emanada del Ministerio de 
Agricultura. 
 
Desde su formación han antecedido al actual gerente en la representación 
legal del Comité las siguientes personas: Gerardo Eslava Cobos (1976-1981), 
Heraclio Guevara (1981-1982), Rafael Ruiz Galindo (1982 y 1985-1999), 
Martín Suárez Sarria (1983-1985), y Álvaro Gil Rodríguez (1999-2000).   En la 
actualidad, la Gerencia de la empresa se encuentra a cargo de Rafael Torrijos 
Rivera, nacido en Florencia (Caquetá), Médico Veterinario egresado de la 
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Universidad de La Salle, Diplomado en Desarrollo Gerencial –Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey- y en Gerencia de Negocios 
Ganaderos –Cicadep-, Especialista en Gerencia de Empresas Agropecuarias 
y Magíster en Administración. 
 
3.2.2.2 Misión5. El Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá, es una 
entidad de carácter gremial, sin ánimo de lucro, con la misión de desarrollar y 
prestar servicios, encaminados a la fiel representación de todos los ganaderos 
del Caquetá, con excelente calidad y en permanente innovación, con el objeto 
de satisfacer oportunamente las necesidades y expectativas del subsector 
ganadero regional y en especial del afiliado activo, a fin de lograr el 
fortalecimiento y el liderazgo institucional, la integración y unidad de los 
productores, la vocería del ganadero y de los comités locales o asociaciones 
subregionales que ellos compongan, y en general, la promoción creativa del 
desarrollo y la modernización sectorial como finalidad última del compromiso 
con nuestra razón de ser:  el ganadero caqueteño. 
 
3.2.2.3 Visión6. En el 2020, el Comité Departamental de Ganaderos del 
Caquetá, ha de fortalecer su representatividad gremial mediante la reunión de 
más de mil quinientos afiliados, motivados por la innovación, agilidad, 
oportunidad y atención, a través de un ampliado portafolio de servicios, que 
generen en el ganadero el sentido de pertenencia y acompañamiento, para 
consolidar el liderazgo y la trascendencia del Comité en los niveles 
departamental y nacional. 
 
3.2.2.4 Conformación del Gremio7. El Comité Departamental de Ganaderos 
del Caquetá, está compuesto por sus afiliados directos, quienes hoy suman 
296 personas, entre las que se cuentan ganaderos de todas las sub-regiones 
y entidades u organizaciones de productores, los cuales componen su máximo 
organismo de dirección; la Asamblea General de Afiliados, que se reúne en 
forma ordinaria anualmente. 
 
Dentro de las personas jurídicas que hoy se agrupan en torno al Comité 
Departamental, cabe destacar la presencia de los Comités o Asociaciones 
sub-regionales de ganaderos, los cuales se han convertido en faros locales de 
irradiación de la labor representativa del Comité a nivel local y municipal.   
Entre estos se cuentan los Comités Municipales de Ganaderos de: Albania, 
Cartagena del Chaira, Curillo, El Paujil, Florencia, Morelia, Milán, Montañita, 
Puerto Rico, San José del Fragua, Solano, Solita y Valparaíso.  Igualmente, la 
Asociación de Productores de Leche y Carne del Caquetá (Aprolecca), la 
Asociación de Productores Agropecuarios de Curillo (Asprocur), el Fondo 
Ganadero del Caquetá, la Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá 
                                            
5 Información suministrada por el Presidente Ejecutivo, Mg. Rafael Torrijos Rivera 
6 Idem.  
7 Idem. 
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(Cofema), la Asociación de Médicos Veterinarios Lasallistas en el Caquetá 
(Avelca), y la Cooperativa Multiactiva el Cambio (Valparaíso). 
 
De esta manera, el Comité congrega a más de mil ganaderos que desarrollan 
sus actividades en diferentes regiones del Departamento, y que hoy reciben 
los beneficios de portar con orgullo la CEDULA GANADERA REGIONAL, 
emitida a través del Comité Departamental. 
 
 
3.2.2.5 Gestión de proyectos al interior del CDGC  
 
El CDGC no cuenta con un protocolo documentado y estandarizado para la 
gestión de sus proyectos. Esta situación se hace evidente tanto en su 
estructura organizacional como en la dinámica misma de la compañía, pues, 
pese a ser un actor estratégico en la región, sus esfuerzos se han canalizado 
en la consecución de proyectos, más que en la efectividad de la gestión de los 
mismos. A continuación, se relacionan los proyectos más significativos del 
CDGC en el periodo durante la vigencia 2018 y 2019, siendo importante 
recalcar que sus estados son diferentes, así:  
 
Proyecto # 1 Tienda de Quesos del Caquetá 
 
Resumen: El proyecto busca consolidar una tienda donde se comercialicen 
todos los productos del CDGC (queso, carne, leche). La primera fase se 
concentra en Florencia, proyectando a contar con 15 puntos en el país.  
 
Cuantía: $ 350.000.0008, para la primera fase. Esta incluye, además del 
logístico y de infraestrucutra, toda una inversión en torno a trámites legales y 
sanitarios.  
 
Estado: Inicio.  
 
Proyecto # 2 Ruta del Queso del Caquetá 
 
Resumen: El proyecto obedece a una estrategia sectorial para el 
fortalecimiento de la cadena de valor que adelanta el CDGC con el apoyo de 
otras entidades, ademas del sector ganadero, también se impulsa el 
ecoturismo. 
 
Cuantía: $ 420.000.0009, aún se buscan recursos para fortalecer el proceso, 
especialmente en las zonas afectadas ampliamente por el conflicto.   
 
Estado: Ejecución 
 
                                            
8 Información suministrada por el área financiera del CDGC 
9 Información suministrada por Felipe Eslava Benjumea, líder del proyecto.  
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Proyecto # 3 Convenio de Industrialización ART-CDGC 
 
Resumen: El Gobierno Nacional a través de la Agencia de Renovación del 
Territorio, ART firmó un convenio entre el Comité de Ganaderos del Caquetá 
y la industria lechera del departamento, el objetivo es beneficiar a 1200 
productores, creando sinergias en el desarrollo empresarial.  
 
Cuantía: $ 14.764.000.00010, aún se buscan recursos para fortalecer el 
proceso, especialmente en las zonas afectadas ampliamente por el conflicto.   
 
Estado: Inicio 
 
 
Proyecto # 4 Pacto Caquetá: cero deforestación y reconciliación ganadera 
 
Resumen: Es un proyecto que buscó financiación y articulación con los 
diferentes agentes de cooperación nacional e internacional. El principal aliado 
en su desarrollo fue la agencia alemana GIZ.  
 
Cuantía: $ 580.000.00011, con un total de 70 fincas intervenidas.  
 
Estado: Concluido. No se cuenta con lecciones aprendidas, los informes 
presentados a la agencia son el único soporte.  
 
 
Proyecto # 5 Restaurante el Gran Ganadero 
 
Resumen: El proyecto es una iniciativa de la junta directiva del CDGC, a fin 
de promover la comercialización de carne y sus derivados de manera 
procesada.  
 
Cuantía: $ 80.000.00012, para la primera fase. Esta incluye, además del 
logístico y de infraestrucutra, toda una inversión en torno a trámites legales y 
sanitarios.  
 
Estado: Análisis de factibilidad.   
 
 
 
 
                                            
10 Tomado de: 
http://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/1200_familias_productoras_de_leche_en_caquet_beneficiadas
_con_firma_de_convenio_con_sector_industrial 
11 Tomado de: https://pidamazonia.com/content/pacto-caquet%C3%A1-cero-deforestaci%C3%B3n-y-
reconciliaci%C3%B3n-ganadera-retos-y-avances-del-programa 
12 Información suministrada por el área financiera del CDGC 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA 
 
En el presente capitulo, se presentan los resultados obtenidos en la fase de 
campo del trabajo de grado, los cuales, obedecen a las diferentes técnicas 
utilizadas, tales como: encuestas a directivos y colaboradores del CDGC, 
inspección documental en los archivos del CDGC, así como una serie de 
entrevistas a personas estratégicas en el tema de proyectos al interior de la 
organización. De esta manera, en consonancia con el derrotero metodológico, 
el capítulo se compone de cuatro apartados, los cuales dan cuenta de los 
objetivos específicos planteados.  
 
4.1 Nivel de madurez del CDGC en la gestión de proyectos. 
 
4.1.1 Prácticas y efectividad en la gestión de proyecto en el CDGC 
 
Conforme se estableció en la Fase I del apartado metodológico, para la 
evaluación de la madurez del CDGC en el tema de proyectos, se aplicó el 
instrumento diseñado por la profesora Dora Alba Ariza Aguilera, teniendo 
como población objetivo diez (10) personas, entre ellos, integrantes de la junta 
directiva, el presidente ejecutivo y colaboradores de las diferentes áreas de la 
organización, obteniendo los resultados que se presentan a continuacion en la 
Tabla 10: 
 
Tabla 10. Resultados sobre prácticas en la gestión de proyectos CDGC 
 
Área Resultado 
ALCANCE 3,57 
TIEMPO 3,00 
COSTO 3,03 
CALIDAD 3,93 
RIESGOS 3,10 
ADQUISICIONES  4,10 
STAKEHOLDERS 3,77 
RECURSOS HUMANOS 3,10 
COMUNICACIONES 2,40 
CAMBIO 3,87 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Los resultados obtenidos en la encuesta dejan a la luz valoraciones positivas 
en torno a adquisiciones, calidad y cambio. El primero de los factores 
enunciados, valorado en cuatro punto diez (4.10), encuentra su fortaleza en la 
tradición y relacionamiento comercial de la organización, pues, al llevar más 
de 40 años en el departamento, existen relaciones comerciales afianzadas, 
con alta compresión entre las partes. En lo referente al tema de calidad, 
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valorado en tres punto noventa y tres (3.93), se encuentra estrecha relación 
con el hecho de que la mayoría de los proyectos son financiados por 
organizaciones de cooperación internacional, quienes poseen estrictos 
protocolos en torno a los entregables. Y, finalmente, en cuanto al cambio, 
factor ponderado en tres punto ochenta y siete (3.87), además de la presión 
de los cooperantes, se rescata la activa participación del Presidente Ejecutivo 
en todos los procesos, aunque esta es una responsabilidad alta.  
 
En lo referente a la efectividad de los proyectos, los resultados de la encuesta 
arrojaron un promedio aritmético de tres punto cincuenta y seis (3.56), el cual 
es producto de los factores que se describen en la Tabla 11:  
 
Tabla 11. Resultados sobre efectividad en proyectos en el CDGC 
 
Factor Resultado 
Cumplimiento de Expectativas 3,83 
Satisfacción del Equipo de Proyecto 4,20 
Logro de Compromisos 2,63 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como es evidente en los resultados, el logro de compromisos obtuvo la menor 
calificación, situación que es atribuible a tres factores. El primero, relacionado 
con el cumplimiento del presupuesto, el cual, tiene una debilidad latente en 
torno a la inclusión de reservas, pues, en muchas ocasiones “no se incluyen 
las reservas dentro del presupuesto, para que los proyectos no sobrepasen 
las cuantías financiables de los aportantes, este es un mecanismo que 
adoptamos en algunos proyectos para asegurar la financiación en los términos 
de quien financia” (R. Torrijos13, comunicación personal, 25 de junio de 2019), 
lo que daría cuenta de una práctica poco razonable en la gestión de proyectos.  
 
El segundo factor, relacionado con el cumplimiento del cronograma, si bien 
existen algunos mecanismos de control y presión ejercidos por el cliente, en 
términos de seguimiento y control, ante el poco personal vinculado en el 
Comité, no existe un riguroso proceso de seguimiento en el tema, lo que ha 
obligado al CDGC “en ocasiones, cuando estamos muy colgados, 
desplazamos a todo el equipo para agilizar las actividades pendientes, es una 
especie de ´plan choque´, sin embargo, eso hace de que se descuiden otros 
espacios, hay semestres donde tenemos dos y tres contingencias”(R. 
Torrijos14, comunicación personal, 25 de junio de 2019). Y, por último, respecto 
a los riesgos, es evidente que el solo hecho de considerar reservas, es, sin 
duda, uno de los más grandes riesgos que posee el comité en la gestión de 
proyectos.  
                                            
13 Rafael Torrijos Rivera, Presidente Ejecutivo del Comité Departamental de Ganaderos del 
Caquetá. 
14 Rafael Torrijos Rivera, Presidente Ejecutivo del Comité Departamental de Ganaderos del 
Caquetá. 
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Aunado a lo anterior, es importante resaltar que el CDGC no posee un 
repositorio de lecciones aprendidas, lo que se configura como un riesgo para 
el mejoramiento de la cultura de proyectos, pues no existe una adecuada 
sistematización de las experiencias. Además, se hace evidente que los 
recursos financieros están manejados en una bolsa común, lo que dificulta el 
seguimiento, monitoreo y control de los recursos de cada iniciativa. En 
términos del control, si bien es cierto se siguen los protocolos de cada uno de 
los clientes, lo que ha permitido cierto margen de dominio, no resulta dable 
que el CDGC no cuente con una estructura propia, que responda a las 
condiciones de la organización. Todo lo anterior posee estrecha relación con 
el poco personal encargado de los proyectos, lo que genera concentración de 
los procesos en el Presidente Ejecutivo.  
 
Empero, se resalta que el Comité cuenta con un talento humano comprometido 
y, según los resultados de la encuesta, pese a las condiciones fluctuantes en 
temas administrativos, existe un alto nivel de satisfacción por parte de los 
colaboradores, lo que se configura como un escenarios positivo para la 
implementación de acciones de mejora al interior de la compañía, toda vez 
que, tal y como lo afirma Ramirez, Abreu & Badii (2008), “la motivación laboral 
es un elemento fundamental para el éxito empresarial ya que de ella depende 
en gran medida la consecución de los objetivos de la empresa” (p.43).  
 
 
4.1.2 Análisis de resultados con el Método de las 6M  
 
Al triangular los resultados obtenidos en la encuesta bajo el Metodo de las 6M, 
se evidenció que en el CDGC existen debilidades en la gestión de proyecto, 
tal y como se detalla en la Figura 9:  
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Figura 9. Análisis de resultados con 6M 
Fuente: Elaboración propia.
Mano de 
Obra
Maquinaria
Métodos de 
Trabajo
Medio 
Ambiente
Materiales
Medición
Poca experiencia el manejo
de proyectos bajo 
estándares; concentración de 
funciones. 
La gestión de todos los 
proyectos está concentrada 
en el Presidente Ejecutivo
Nulos procesos de 
capacitación y 
reentrenamiento
No existen procesos estandarizados
Dependencia de 
aliados para 
sistematizar 
información
Software obsoleto y 
deficiente para los 
requerimientos de 
información
Débil gestión 
de proyectos 
en el CDGC
Excesivas contingencias 
en la ejecución de 
proyectos
Ausencia de
presupuestos
independientes por 
proyecto
Limitación de recursos 
financieros
Débil cultura organizacional 
en la gestión de proyectos. 
Estructura funcional obsoleta
Concentración del 
seguimiento y control
Nula consideración de 
riesgos e imprevistos
No se cuentan con 
indicadores propios para 
la evaluación de la 
gestión. 
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En virtud del consolidado anterior, a continuación, se presenta una descripción 
en detalle de cada uno de los seis factores que componen el análisis del 
método de Kaoru Ishikawa, con el propósito de identificar con claridad las 
necesidades de la compañía, y, en atención a dicho análisis, establecer el 
diseño adecuado de Oficina de Gestión de Proyectos para las necesidades y 
requerimientos del CDGC, así:  
 
4.1.2.1 Manos de Obra: concentración de funciones, experiencia, 
capacitación.  
 
• Causa: Si bien el CDGC, cuenta con un posicionamiento importante en 
el territorio, lo que se ha permitido tener un asiento en varios proyectos 
estratégicos, se evidencia que la ejecución de estos se realiza de 
manera empírica, sin observación a un patrón (estándar). Además, 
existe una gran concentración de funciones en el Presidente Ejecutivo, 
quien, en el desarrollo de los proyectos, delega algunas acciones, 
denotando que no existe una definición clara de los roles en la génesis 
de los proyectos. Y, finalmente, no existe evidencia de procesos de 
capacitación y reinducción en el tema de proyectos, ratificando lo 
empírico del proceso.  
 
• Consecuencia: Saturación de funciones, asignación de roles con alto 
nivel de improvisación, cambios constantes y desorganización, así 
como escasos índices de competencias en gestión de proyectos bajo 
estándares reconocidos.  
 
 
4.1.2.2 Métodos de trabajo: baja estandarización y contingencias 
excesivas.  
 
• Causa: En contraposición con el auge y reconocimiento del CDGC en 
la región, lo que ha abierto una ventana para canalizar recursos de 
múltiples corporaciones, la organización carece de una metodología 
para la gestión de proyectos, obligando a la organización a aplicar las 
exigencias de cada cliente, configurando un escenario de desgaste 
organizacional. Además, al no contar con dicha protocolización, existen 
muchas contingencias en la ejecución de proyectos, lo que pone en 
riesgo el cumplimiento de los tiempos, dejando en evidencia un 
problema en términos de la capacidad instalada.   
 
• Consecuencia: Incumplimiento en los entregables, ajustes constantes 
en términos de tiempo y costo, abandono de otros proyectos producto 
de los planes choque, y, lo más complejo, una amenaza en términos de 
la reputación y credibilidad de la organización, un costo bastante alto, 
si se considera la representatividad e importancia del gremio en el 
departamento del Caquetá.  
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4.1.2.3 Materiales: Limitación de recursos y ausencia de presupuestos 
independientes.  
 
• Causa: La compañía posee una política de caja integrada, es decir, 
todos los recursos se condensan en una sola bolsa y se van girando 
conforme a las necesidades y requerimientos del momento, sin 
considerar los procesos venideros, lo que conduce a un ´jineteo´ 
financiero, el cual limita la disponibilidad de insumos y materiales en 
algunos proyectos.  
 
• Consecuencia: Demoras en procesos de adquisición por falta de los 
recursos, así como escasos mecanismos de control a la ejecución 
presupuestal, pues la unificación de fondos complica el asunto.  
 
4.1.2.4 Maquinaria: Software obsoletos y dependencia de recursos.  
 
• Causa: Dado que existe una total inobservancia del CDGC hacia la 
cultura de proyectos, la organización no cuenta con un sistema de 
información efectivo que permita la toma de decisiones en virtud de las 
realidades organizacionales, así mismo, existe una dependencia de 
otras entidades (aunque sea autoridades gremiales) para el suministro 
de datos y procesos, lo que genera dificultades al interior de la 
compañía.   
 
• Consecuencia: La gestión de la información, aspecto clave para el 
tema de lecciones aprendidas en proyectos, está en alto riesgo. 
Además, el talento humano no cuenta con fuentes directas de 
información, lo que genera retrasos y decisiones, en ocasiones, con 
información parcial.  
 
4.1.2.5 Medio ambiente: Débil cultura en torno a proyecto y estructura 
obsoleta.  
 
• Causa: Si bien en la estructura organizacional del CDGC, se encuentra 
un área de “proyectos especiales”, la realidad de organización da 
cuenta de que no hay una cultura en torno a la gestión de proyectos, 
además, que se forma de trabajo está obsoleta, si se compara con las 
realidades y requerimientos de la compañía.  
 
• Consecuencia: Las debilidades en torno a la estructura de la 
compañía, genera dificultades para la gestión de proyectos, lo que pone 
en riesgo el Good Will que se ha conservado hasta la fecha. Además, 
el no considerar las lecciones aprendidas en ejercicios anteriores, 
conlleva a la repetición de errores técnicos, que ponen en riesgo el 
cumplimiento efectivo.  
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4.1.2.6 Medición: concentración del seguimiento, ausencia de 
indicadores, no consideración de riesgos.  
 
• Causa: El seguimiento, control y monitoreo está concentrado en el 
Presidente Ejecutivo, además, el CDGC no cuenta con una batería de 
indicadores propia para la medición de la gestión de sus proyectos, 
pues utiliza los protocolos que determine el cliente, y, lo más complejo 
del asunto, es que no se consideran los riesgos, por tanto, estos nunca 
son gestionados.  
 
• Consecuencia: Ausencia de un patrón uniforme de evaluación de la 
gestión del CDGC en torno a proyectos, pues las métricas son distintas. 
Además, al no considerar los riesgos en los proyectos, existe una alta 
exposición al fracaso, pues no se consideran los potenciales 
escenarios.  
 
4.1.3 Debilidades en la gestión de proyectos en el CDGC  
 
Con el propósito de triangular la información obtenida en la fase cuantitativa, 
la cual fue consignada en los dos apartados anteriores de esta sección, se 
realizó una entrevista al Presidente Ejecutivo del CDGC, la cual tuvo como 
pregunta principal ¿Cuáles son las debilidades existentes para una efectiva 
gestión de proyectos al interior del Comité Departamental de Ganaderos del 
Caquetá?, siendo importante mencionar que en ningún momento los 
resultados cuantitativos fueron develados, ni existió incidencia alguna por 
parte del equipo investigador.  
 
Por tanto, las respuestas dadas obedecen a la genuina expresión del 
entrevistado, las cuales fueron sistematizadas, como se expresó en el 
apartado metodológico, con apoyo del software de tratamiento de datos 
cualitativos Atlas Ti (Ver Figura 10), de donde se obtuvo el siguiente Network:  
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Figura 10. Debilidades en la gestión efectiva de proyectos en el CDGC 
Elaboración propia 
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Tal y como se evidencia la Figura 10, la percepción del Presidente Ejecutivo, 
respecto a las debilidades internas del CDGC para la gestión eficiente de 
proyectos, gira en torno a la sistematización de las lecciones aprendidas, pues, 
tal y como lo afirma el entrevistado “De una manera muy precaria, más allá de 
los documentos que quedan a partir de los informes, periódicos e informe final 
nosotros no contamos con un sistema” (R. Torrijos15, comunicación personal, 
25 de junio de 2019); además, se dejó en evidencia que la capacidad 
tecnológica del CDGC es reducida, pues se maneja un software OS con 
sistema operativo Linux que es inapropiado para los proyectos.  
 
Adicionalmente, reconoce el entrevistado, que la unidad de proyectos 
especiales no cuenta con todo el personal, recursos y maquinaria necesaria 
para responder a los actuales retos del Comité, lo que pone en riesgo la 
gestión de proyectos, ante la ausencia de expertos en los diferentes temas. 
Igualmente, reconoce que Él posee muchos roles en los proyectos, pues, debe 
hacer monitoreo, ejecución, gestión, informes y sistematización, lo que, en 
ocasiones, conlleva a una excesiva saturación de actividades que es muy 
compleja. En definitiva, reconoce que: 
 
Es imperioso realizar un proceso de modernización, la llegada de 
un gobierno con mayor afinidad al sector agropecuario, el CDGC 
cuenta con mayores posibilidades para la ejecución de proyectos, 
por lo que, reconozco, debemos iniciar, de la mano con la junta 
directiva, un proceso de reingeniería interna. No podemos arriesgar 
el espacio que hemos ganado (Rafael Torrijos16, comunicación 
personal, 25 de junio de 2019).  
 
Los resultados de la entrevista coinciden con los hallazgos encontrados en la 
fase de cuantitativa, por lo que, bajo dichas dimensiones, es procedente 
reconocer que el CDGC, pese a poseer un reconocimiento y posición 
estratégica en el departamento del Caquetá, por la fuerza y tradición del 
gremio que representa, tiene grandes oportunidades de mejora en lo referente 
a la gestión de proyectos, pues en la actualidad, al no existir una metodología 
institucionalizada para la gestión de proyectos, que genere orientaciones para 
las fases inicio, planeación, ejecución, control y cierre (y todos los procesos 
que ello implica),  se pone en riesgo el cumplimiento de las labores 
encomendadas, la reputación organizacional, el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y la perdurabilidad de la compañía, especialmente si se 
consideran las oportunidades venideras que se expresan en la región.  
 
 
                                            
15 Rafael Torrijos Rivera, Presidente Ejecutivo del Comité Departamental de Ganaderos del 
Caquetá. 
16 Rafael Torrijos Rivera, Presidente Ejecutivo del Comité Departamental de Ganaderos del 
Caquetá. 
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4.1.4 Análisis DOFA del CDGC 
 
El análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), es una 
técnica ampliamente utilizada en las disciplinas administrativas, la cual, según 
Ponce (2007, p. 114), “consiste en realizar una evaluación de los factores 
fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una 
organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y 
amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y 
que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 
organización determinada”. 
 
En palabras de Correa (2004, p. 7), el precitado método “se puede ver tanto 
como un análisis de vulnerabilidad si se llega tan solo hasta la conformación 
de la matriz de acciones con el análisis de riesgo, pero si es visto en su 
globalidad se puede ver como lo que es, un modelo completo para la 
estructuración de proyectos”. Los resultados de dicha herramienta en el CDGC 
se consolidaron en las Tabla 12 y Tabla 13, así:  
 
Tabla 12. Análisis de Fortalezas y Debilidades CDGC 
 
FACTORES INTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1 Consolidación del gremio, pues 
desde su fundación ha 
permanecido activo en territorio.  
D1 No existe una cultura para la 
gestión de proyectos. Además, la 
organización se ciñe por los 
protocolos de las contrapartidas.  
F2 Capacidad de adaptación y 
transformación a las dinámicas 
nacientes de la economía.  
D2 La toma de decisiones, así como 
las actividades de seguimiento y 
control están centralizadas.  
F3 Talento humano comprometido, 
dispuesto y con altos niveles de 
motivación y compromiso.  
D3 No se cuenta con un sistema de 
información en torno a las 
lecciones aprendidas.  
F4 Prestigio y reconocimiento en el 
departamento del Caquetá. 
D4 Existen constantes contingencias 
en el desarrollo de los proyectos.  
F5 Disposición para la reingeniería 
organizacional y la 
implementación de mejoras.  
D5  No existe un sistema de gestión 
de calidad, por tanto, todos los 
procedimientos son empíricos.  
F6 Procesos de compras y 
contratación definidos y en 
funcionamiento efectivo.  
D6 La división financiera concentra 
los recursos en una bolsa común; 
y, no se consideran reservas en la 
construcción de presupuestos. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 13. Análisis de Oportunidades y Amenazas CDGC 
 
FACTORES EXTERNOS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
O1 Apuestas del nivel nacional e 
internacional por la consolidación 
del sector agropecuario.  
A1 Pérdida de prestigio ante 
posibles incumplimientos y 
retrasos en los proyectos.   
O2 Inversión de recursos en el marco 
de las políticas públicas para la 
consolidación del acuerdo de paz. 
A2  Posibilidad de nuevas 
agremiaciones, motivadas en los 
proyectos y recursos existentes. 
O3 Creciente tendencia de inclusión 
de los gremios en los proyectos del 
territorio.  
A3 Aumento de requisitos y 
exigencia de los 
contrapartidarios para el 
desarrollo de proyectos.  
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
De las anteriores matrices, se colige que existe un gran potencial para el 
CDGC, dadas algunas decisiones de carácter político como los acuerdos de 
paz; las apuestas nacionales e internacionales por la consolidación de 
sistemas de producción eficientes, así como la tendencia de aumentar la 
participación de los gremios en las decisiones e inversiones. Todo ello 
constituyendo una punta de lanza interesante para el CDGC, si se considera 
su representatividad, talento humano dispuesto y comprometido, así como 
experiencia en procesos de adquisición.  
 
Sin embargo, la concentración de funciones, la ausencia de procesos de 
sistematización de lecciones aprendidas, las constantes contingencias, y, lo 
más complejo, la ausencia de una cultura institucional para la gestión de 
proyectos, se consolidan como los riesgos más evidentes para el CDGC, los 
cuales, de no abordarse de manera efectiva, pueden conllevar al declive de la 
organización.  
 
 
4.1.5 Sintesis del Nivel de Madurez del CDGC 
 
En virtud de los resultados obtenidos a través de los diferentes instrumentos 
aplicados en esta fase, donde se hizo evidente que el CDGC no cuenta con 
protocolos establecidos para la gestión de sus proyectos, se hace posible 
afirmar que el nivel de madurez de la organización es débil, lo que, si se evalua 
desde la perspectiva del PMMM o KPM3, se asemeja al primer peldaño de 
este modelo, es decir, conocimiento básico, ubicando a la organización en el 
primer nivel de progreso (lenguaje común).  
 
Lo anterior no es sinónimo de una organización en total caos respecto a la 
gestión de sus proyectos, pues, tal y como se mencionó a lo lago de este 
capitulo, el CDGC tiene acciones positivas que son de buen recibo para el 
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establecimiento de una cultura en torno a la gestión de proyecto, así como 
muchos elementos de mejora y articulación, que demandan la atencion de 
todos los involucrados. Así las cosas, tal y como establece el precitado modelo, 
en el nivel de lenguaje común, el CDGC “reconoce la necesidad de contar con 
un lenguaje único para comunicarse internamente con respecto a la forma 
como se administran sus proyectos” (Castellanos et al, 2014, p. 3) 
 
4.2 Estructura de PMO adecuada para el CDGC 
 
4.2.1 Selección de la tipología de PMO 
 
Tal y como se detalló en la metodología, para la selección de la PMO se 
retomaron las debilidades encontradas en el CDGC y se triangularon con las 
funciones de los diferentes tipos de PMO, según se detalla en la Tabla 14, así:  
 
Tabla 14. Análisis de Oportunidades y Amenazas CDGC 
 
 
DEBILIDAD 
TIPO DE PMO 
Apoyo Control Directiva 
 No existe una cultura para la gestión de 
proyectos. Además, la organización se ciñe por 
los protocolos de las contrapartidas. 
 
X 
 
X X 
 La toma de decisiones, así como las actividades 
de seguimiento y control están centralizadas. 
 
X X 
 No se cuenta con un sistema de información en 
torno a las lecciones aprendidas. 
X 
  
 Existen constantes contingencias en el 
desarrollo de los proyectos 
 
X 
 
 No existe un sistema de gestión de calidad, por 
tanto, todos los procedimientos son empíricos. 
 
X 
 
 La división financiera concentra los recursos en 
una bolsa común; y, no se consideran reservas 
en la construcción de presupuestos. 
 
X X 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Como se evidencia en la tabla anterior, el tipo de PMO que cumple con la 
mayoría de las oportunidades de mejora y fortalecimiento, para una gestión 
eficiente de proyectos al interior del CDGC, es la de Control. Esta tipología, 
según el PMI (2013, p. 11):  
 
Proporcionan soporte y exigen cumplimiento por diferentes medios. 
Este cumplimiento puede implicar la adopción de marcos o 
metodologías de dirección de proyectos a través de plantillas, 
formularios y herramientas específicos, o conformidad en términos 
de gobierno. Esta PMO ejerce un grado de control moderado.  
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4.2.2 Apuestas y acciones para la gestión de proyectos en el CDGC 
 
Como parte del ejercicio de triangulación, en la entrevista realizada al 
Presidente Ejecutivo del CDGC, se formuló el siguiente interrogante: ¿Cuáles 
son las apuestas y retos que debe afrontar el CDGC para realizar una gestión 
efectiva de proyectos?, con lo que se buscó validar cualitativamente las 
debilidades encontradas, así como la tipología de PMO, fruto del ejercicio de 
triangulación realizado por el equipo investigador. En tal sentido, se encontró 
la siguiente realidad.  
 
Como se puede evidenciar en la Figura 11, la gestión administrativa, recursos, 
seguridad y direccionamiento, así como la necesidad de formar al capital 
humano en temas relacionados con los proyectos y la imperiosa necesidad de 
que estos se gesten de manera efectiva, son las principales apuestas del 
CDGC, convirtiéndolas, a juicios de las Directivas, en los retos de la 
organización. Dicho escenario, guarda relación con los hallazgos del apartado 
anterior, confirmando entonces la necesidad de que implementar una PMO, 
específicamente de Control, según las necesidades y requerimientos del 
CDGC.  
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Figura 11. Retos del CDGC para gestión efectiva de proyectos 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Funciones de la PMO en el CDGC 
 
Si bien es cierto existen una serie de modelos que permiten considerar algunos 
rasgos y tendencias en torno a las funcionalidades de las PMO, no es posible 
desconocer la importancia de armonizar dichos procesos a las realidades de 
cada organización, pues, es precisamente en la contextualización de las 
necesidades de la empresa donde radica el éxito de estas estructuras. Lo 
anterior es validado por Hobbs & Aubry (2010, p. 85), quienes, fruto de su 
investigación, concluyen que “las estructuras, roles y la legitimidad de las 
PMOs varían significativamente de una organización a otra, la realidad 
organizativa que rodea estas entidades es compleja y variada”. De esta 
manera “cuando se implementa una PMO, existe la necesidad de adaptar sus 
características, roles y funciones para una organización específica y contexto 
estratégico para mejorar el desempeño de los proyectos y cumplir las 
diferentes expectativas” (Cunha & Moura, 2014, p. 47). De esta manera, las 
funciones primarias de la PMO al interior del CDGC, se consignaron en la 
Figura 12:  
 
 
Figura 12. Funciones de la PMO en el CDGC 
Elaboración propia 
 
4.2.4 Propuesta de estructura organizacional de la PMO para el CDGC 
 
Tal y como se detalló en el marco contextual, el CDGC cuenta con una 
estructura organizacional de tipo matricial, por lo que, se proyecta que la 
llegada de la PMO respete dicho esquema, considerando que los equipos de 
los proyectos son conformados por colaboradores de las diferentes áreas 
funciones, que, a partir de la implementación, deberán ser coordinados por los 
Gerentes de proyectos. Así las cosas, la propuesta de nueva estructura 
organizacional del CDGC, con la implementación de la PMO será la 
condensada en la Figura 13:  
Definición de Politicas: La generacion de lineamientos en torno a la gestion de
proyectos, la aplicación de buenas practicas y el aprovechamiento de las lecciones
aprendidas, buscando contribuir a la estrategia de la compañía, es una de las apuesta de
la PMO en el CDGC.
Elaboración de documentos: A fin de estandarizar los procesos al interior del CDGC, la
PMO diseñará y divulgará protocolos que faciliten y garanticen la gestión y acceso a la
informacion por parte de los interesados, siempre en observancia de las politicas de la
organización.
Selección de herramientas para la gestion de proyectos: diseñar e implementar
herrmientas que contribuyan al desarrollo exitoso de los proyectos, consolidando buenas
practicas y respondiendo a los requerimiento del mercado y la organización.
Control y Seguimiento a los proyectos: Establecer controles que permitan un efectivo
seguimiento de los resultados, en el marco de los indicadores establecidos por la
Gerencia; así mismo, monotorearlos, amén de generar retroalimentación, tomar
decisiones, priorizar actividades, evaluar las metodologías y compartir lecciones
aprendidas.
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Figura 13. Nueva estructura organizacional del CDGC   
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En lo concerniente a la estructura organizacional de la PMO, se propone la 
estructura detallada en la Figura 14, la cual se desarrolló considerando la 
estructura interna de la organización y la poca simultaneidad de proyectos, así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Estructura organizacional de la PMO   
Fuente: Elaboración propia.  
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En cuanto a las funciones y responsabilidades de los colaboradores vinculados 
a la PMO, se destacan las siguientes:  
 
Tabla 15. Funciones de los integrantes de la PMO 
GERENTE DE PROYECTOS 
1. Responder ante la organización y el patrocinador por los resultados del 
proyecto, conforme al derrotero establecido en el plan de acción.  
2. Definir y gerenciar los planes de gestión del proyecto, enmarcados en los 
procesos definidos.  
3. Monitorear y medir, de manera periódica y frecuente, el avance del proyecto, 
según los puntos de control definidos.  
4. Proyectar, analizar y difundir los resultados de los indicadores de gestión de 
los proyectos, así como presentar estrategias de contingencia, cuando no 
se estén alcanzando las metas establecidas.  
5. Tomar decisiones encaminadas a mantener dentro de los límites las 
dimensiones y restricciones de los proyectos, sin afectar la calidad de estos.  
6. Monitorear, evaluar y brindar retroalimentación a los integrantes del equipo 
sobre su desempeño.  
7. Las demás acciones que sean necesarias en el desarrollo de su cargo, 
propendiendo siempre por el éxito de los proyectos en la organización. 
ASESOR DE PROCESOS Y RIESGOS 
1. Gestionar los riesgos del proyecto. 
2. Definir y documentar la metodología de gestión de proyectos en la 
organización.  
3. Planear y ejecutar auditorías internas para validar el cumplimiento de la 
metodología, así mismo, socializar los resultados ante el Gerente de 
Proyectos.  
4. Desarrollar estrategias pedagógicas para capacitar a los colaboradores 
sobre la metodología de gestión de proyectos en la organización.  
5. Definir los impactos de los proyectos a nivel de los procesos de la 
organización.  
ANALISTA FUNCIONAL DE PROYECTOS 
1. Escalar o coordinar las actividades conducentes a esclarecer definiciones, 
problemáticas o riesgos que surjan durante la ejecución del proyecto.  
2. Convocar y sistematizar las diferentes reuniones definidas en el plan de 
comunicaciones, presentando los informes del caso.  
3. Apoyar la definición y formalización de los requerimientos por parte del 
negocio.   
4. Validar el cumplimiento de las actividades, conforme al plan establecido.  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.3 Propuesta de metodología para la gestión de proyectos al interior del 
CDGC 
 
A continuación, se presenta, fruto de una revisión al ciclo de vida de los 
proyectos al interior del CDGC, una metodología para su gestión, la cual 
abarca desde la elaboración de la oferta hasta los protocolos de cierre y 
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terminación del proyecto. En tal sentido, se plantean cinco (05) etapas (ver 
Figura 15), a través de veinticinco procesos, de los cuales 4 corresponden a 
pre-factibilidad, de acuerdo con las realidades de la organización; y, los 
restantes veintiuno (21), están armonizados con los planteamientos de la 6ta 
edición PMBOK del PMI, la cual se publicó en 2017, así:    
 
 
 
 
 
Figura 15. Proceso para la gestión de proyectos en el CDGC 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Consecuentemente, se presenta la siguiente propuesta de flujo de gestión de 
proyectos al interior del CDGC (ver Figura 16), el cual aborda los procesos 
descritos, y, además, hace evidente las interacciones y sinergias requeridas 
para una efectiva gestión de proyectos al interior de la organización: 
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Figura 16. Flujograma para la Gestión de Proyectos en el CDGC 
Elaboración propia
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Consecuentamente, a continuación, se presenta una propuesta de ruta 
metodológica para la gestión de proyectos al interior del CDGC, según se detalló en 
la Figura 15 y Figura 16. En cada uno de los acápites se hace una descripción del 
protocolo que se deberá de4sarrollar, así como una serie de formatos que se 
deberán diligenciar, a fin de estandarizar la gestión de proyectos en la organización. 
Esta propuesta guarda estrecha relación con los planteamientos del PMI.  
 
4.3.1 Pre-factibilidad 
 
Previa reunión del equipo financiero con el cliente, se determinan las necesidades 
y condiciones exigidas, configurando de esta manera los términos de la oferta. En 
todo caso, es indispensable se consideren las apreciaciones de los líderes de las 
diferentes oficinas, por cuanto en sus dependencias existe información de interés 
que puede incidir en las condiciones del proyecto a desarrollar. Posteriormente, el 
precitado equipo, quien ultimó los detalles con el cliente, lidera el proceso de 
elaboración del coste de la propuesta, donde se considerarán en detalle todos los 
recursos requerido, y, una estimación de las contingencias, según las 
características del proyecto.   
 
Con dicha información, se consolida un estudio de pre-factibilidad, en el cual se 
considera la viabilidad económica, social y legal del proyecto; este documento es 
remitido a la Gerencia, la cual, en caso de estar de acuerdo, emite concepto de 
avalado, mediante el análisis de factibilidad (Anexo 4. Análisis de factibilidad o caso 
del negocio) (ver Figura 17), con la ponderación de las variables de tipo operacional 
y financiero, apoyando la decisión en indicadores como margen operacional, 
margen neto, costo/beneficio y VPN, entre otros. Dicha información es recopilada 
en el Cotización (Anexo 5. Cotización), la cual es elaborada por el equipo financiero; 
quienes deberán utilizar técnicas reconocidas y avaladas, como soporte de los datos 
construidos.  
 
Una vez se surta el protocolo descrito, la Cotización es remitida al Cliente para su 
consideración, y, en caso de ser aceptada, se procede a suscribir el contrato – 
acuerdo – convenio, entre las partes.   
 
70 
 
 
Figura 17. Caso del negocio (parte I) 
Fuente: Elaboración propia.  
 
4.3.2 Inicio 
 
Luego de surtir el proceso de concertación con el Cliente, el Gerente del proyecto y 
el jefe de la oficina financiera, proceden a la elaboración y suscripción del acta de 
constitución del proyecto (Anexo 6. Acta de constitución del proyecto) (ver Figura 
18). Dicho documento, formaliza la existencia del proyecto al interior del CDGC, 
además, condensa su justificación, especificaciones, presupuesto, cronograma de 
hitos, identificación de riesgos, supuestos y restricciones. La validación de la 
información se perfecciona mediante las firmas de los colaboradores involucrados 
en el proceso.  
Aunado a lo anterior, en esta fase se realizará la identificación de los interesados, 
dando vida a la matriz de poder/interés (Anexo 7. Identificación de interesados), en 
la que se deben describir los interesados, su rol en el proyecto y su nivel de 
incidencia/influencia/impacto en una escala de medición ordinal (alto, medio, bajo), 
para, posteriormente, definir las estrategias a seguir para gestionar el 
involucramiento de los interesados.  
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Figura 18. Acta de Constitución  
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.3 Planificación 
 
Uno de los procesos más robustos en la gestión de proyectos, es, sin duda alguna, 
la planeación, pues en esta se establecen derroteros de la forma como 
administrarán, gestionarán, ejecutarán, controlarán y cerrarán los proyectos, amén 
de dar pleno cumplimiento de los objetivos trazados. Esta fase surge luego de la 
suscripción del acta de constitución, es decir, luego de la formalización del proyecto. 
En esta etapa se factorizan las líneas base del proyecto junto con los planes 
subsidiarios, tal y como se discrimina en los siguientes apartados:  
 
4.3.3.1 Planificación de gestión del alcance. La planificación del alcance es un 
proceso de construcción colectivo, participativo e incluyente de todos los 
funcionarios que tengan incidencia con el campo del proyecto, a fin de que se 
consideren la mayor cantidad de variables posibles, y, de esta manera, contar con 
un alcance armónico con el contexto.  En dicho proceso, se define el trabajo a 
realizar en cada uno de las dimensiones o grupos del proyecto, develando los 
productos intermedios y finales esperados. 
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Fruto del mencionado proceso, se genera la matriz de trazabilidad de requisitos 
(Anexo 8. Matriz de trazabilidad de requisitos), documento donde el equipo 
asignado, a través de grupos focales, en los que participan los interesados, 
recopilan las necesidades frente al proyecto, a fin de detectar los requisitos del 
producto hasta llegar a ser un entregable tangible del proyecto.  
 
Aunado a lo anterior, en esta fase, también se desarrolla la línea base del alcance, 
la cual está conformada por la estructura de desglose de trabajo – EDT (Anexo 9. 
EDT), donde el equipo del proyecto debe fragmentar el alcance total del proyecto 
en componentes más pequeños que, además de ser más fáciles de manejar, 
permitan contar con un detalle claro y entendible de cada uno de los entregables 
(ver Figura 19). En dicho proceso, surgen los paquetes de trabajo, los cuales se 
deben estimar y gestionar en términos de costos y duración.  
 
Es importante recalcar que cualquier modificación, restructuración y/o ajuste sobre 
la línea base de alcance, debe tramitarse a través de la gestión integrada de 
cambios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. EDT 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.3.2 Plan de gestión del cronograma. El equipo asignado al proyecto posee la 
responsabilidad de realizar la planificación de la gestión del cronograma, la cual, 
deberá ser alimentada por reuniones programadas, en las cuales se realiza un 
análisis de las variables que permitan determinar la manera en que se desarrollará 
la estimación de las actividades necesarias para el logro del proyecto, en las 
condiciones de tiempo establecidas. Adicionalmente, el equipo establece las 
actividades, secuencia y duración de cada una de ellas, a través de un proceso de 
diagramación, considerando las precedencias y dependencias. (Anexo 10. 
Cronograma del proyecto) (ver Figura 20). 
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Consecuentemente, sobre la Gerencia el proyecto recae la responsabilidad de 
gestionar las aprobaciones correspondientes, y, además, hacer seguimiento a la 
ejecución del cronograma, por lo que, es indispensable contar con plazos 
concertados con los involucrados y la disponibilidad de recursos para tal fin. 
Posteriormente, se debe consolidar la lista de hito (Anexo 11. Lista de hitos). En 
esta etapa se debe consolidar la línea base del cronograma, el cronograma del 
proyecto y la lista de hitos.  
 
A continuación, se presenta, según Tabla 16, una matriz que identifica la 
periodicidad del seguimiento a los cronogramas y su respectivo responsable, quien 
deberá entregar el informe de las realidades encontradas a la Gerencia.  
 
Figura 20. Cronograma del Proyecto 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 16. Seguimiento a Cronogramas 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.3.3 Plan de gestión de los costos. El Gerente del proyecto acompañado del 
líder de la oficina financiera, deberá realizar la planificación de los costos del 
proyecto, para tal fin, los equipos deberán reunirse e implementar metodologías 
validas como estimación análoga, cotizaciones, juicio de expertos, entre otros. 
Luego de consolidar los diferentes rubros, el Gerente del proyecto deberá presentar 
ante la Presidencia Ejecutiva el informe para su aprobación presupuestal.  
 
 
Evaluado por Periodicidad Informe de avance 
 
Comité de 
Presidencia 
Según agenda El Gerente del Proyecto, determina el grado de 
avance de la ejecución, preferiblemente en 
términos porcentuales.  
 
 
Comité de 
Proyectos 
 
 
Semanal 
El analista funcional, presentar un informe 
detallado de cada una de las actividades bajo su 
responsabilidad al Gerente del proyecto.  
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El Gerente del proyecto consolidará los costos en el control presupuesto (ver Figura 
21) del proyecto (Anexo 12. Control presupuesto del proyecto), fundamentado en 
las actividades, recursos y materiales descritos en el cronograma de trabajo. Es 
importante mencionar que, luego de finalizado el proyecto, el resultado de la gestión 
presupuestal se presenta dentro del informe de cierre.  
 
 
 
Figura 21. Formato Control de Presupuesto 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.3.3.4 Plan de gestión de la calidad. El equipo responsable del proyecto, 
condensa en el plan de gestión de la calidad, las condiciones y criterios de 
aceptación en términos de la triple restricción (alcance, tiempo y costo), igualmente, 
la generación de los entregables definidos en el proyecto y la actualización del 
expediente de este.  
 
Dentro de las responsabilidades del precitado equipo, se enmarca la definir la 
estrategia para supervisar continuamente los indicadores establecidos y las 
métricas de calidad, la presentación periódica de los mismo, así como indicar la 
auditorias endógenas o exógenas que sean necesarias para dar cumplimiento a la 
totalidad del proyecto.  
 
A continuación, en la Tabla 17 y Tabla 18, se presentan los indicadores básicos 
(estándar) para llevar acabo la medición del proyecto: 
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Tabla 17. Indicadores del Proyecto 
 
 
(0.6*(% Avance en cronograma) + 0.25*(% avance en presupuesto) + 0.15*(% calidad de la entrega) 
Donde:  
Indicador Formula Forma de realizar cálculo Periodicidad 
 
% Avance en 
Cronograma 
% 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙
% 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
      
 
 
Cálculo automático de avance estimado 
por Project como resultado de los inputs 
individuales de avance introducidos 
directamente sobre el % de avance 
teórico esperado estimado en el 
cronograma. 
 
Semanal, para insumo de 
control de la oficina de 
Proyectos y el Gerente.  
 
 
% Avance en 
Presupuesto 
% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
% 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎
        
 
• Para las sub ejecuciones por ahorro 
real en el gasto asumir el 100% 
presupuestado. 
 
• Para las sobre ejecuciones asumir 
100% menos el % sobre-ejecutado. 
 
 
En el trimestre en el que 
finalice el proyecto 
 
% Calidad de 
la Entrega 
 
= Valor Calificación  
 
Calificación promedio de las encuestas 
entrega realizadas a usuarios internos y 
a usuarios externos (selección aleatoria) 
 
En el trimestre en el que 
finalice el proyecto 
Fuente: Elaboración propia a partir de Muñoz & Naranjo (2019) 
 
 
Tabla 18. Indicador cumplimiento de la metodología 
 
(25% seguimiento a avance en cronograma) + (25% seguimiento a presupuesto) + (25% 
seguimiento a riesgos) + (25% seguimiento a registros en cada etapa del proyecto) 
Dónde:  
Indicador Forma de realizar el seguimiento Periodicidad 
 
25% seguimiento avance 
en Cronograma 
Verificación en el repositorio del cálculo 
automático de avance estimado por Project 
como resultado de los inputs individuales de 
avance introducidos directamente  
Semanal, para insumo de control de la 
oficina de Proyectos y el Gerente.  
 
25% seguimiento a 
presupuesto 
Generación del presupuesto mensual, 
validación de las partidas cargadas al proyecto 
y solicitud de reclasificaciones cuando aplique 
Mensual, para insumo de control de la 
oficina de Proyectos y el Gerente.  
 
25% seguimiento a 
riesgos 
Verificación del seguimiento mensual a los 
riesgos identificados en los proyectos, 
mediante su registro en la matriz de análisis 
de riesgos  
Mensual, para insumo de control de la 
oficina de Proyectos y el Gerente.  
 
 
25% seguimiento a 
registros 
Verificación de los registros de cada uno de 
los proyectos en la correspondiente etapa en 
la que se encuentre el proyecto, de acuerdo 
con el formato Control de Documentos del 
Proyecto.¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. 
Mensual, para insumo de control de la 
oficina de Proyectos y el Gerente. 
Fuene: Elaboración propia a partir de Muñoz & Naranjo (2019) 
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En lo referentes a los protocolos de verificación, es indispensable trazar la hoja de 
ruta de las auditorías internas propias de la oficina o área de la compañía (ver Tabla 
19), y de las auditorías externas del proyecto, las cuales deberán estar detalladas 
dentro del cronograma.  
 
Tabla 19. Indicadores del Proyecto 
Tipo de Auditoria Fecha 
prevista 
Alcance Responsable al 
interior los proyectos 
Auditoria Interna 
de la Compañía 
Según 
cronograma 
del auditor 
 
Según defina el 
auditor 
Líder de procesos y 
riesgos.  
Auditor Externo Según 
cronograma 
del auditor 
 
Según defina el 
auditor 
 
Gerente de Proyectos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En todo caso, es importante mencionar que, sobre el Gerente del Proyecto, recae 
la responsabilidad de la planeación de pruebas e inspecciones de los entregables, 
previa definición de las métricas de calidad, propendiendo, siempre, por satisfacer 
las exigencias de los usuarios.  
 
4.3.3.5 Plan de gestión de los recursos. El Gerente del proyecto, en compañía de 
la Oficina Financiera, realiza la planificación de la gestión, mediante la estructura de 
desglose de recursos (Anexo 14. Estructura de desglose de recursos), donde se 
detallan los recursos humanos, tecnológicos y materiales que son requeridos para la 
ejecución del proyecto. Adicionalmente, apoyados en la matriz de asignación de 
responsabilidades (Anexo 15. Matriz de asignación de responsabilidades), se 
discriminan los roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes del proyecto 
(ver Figura 22).  
 
Sobre la Gerencia del proyecto recae la responsabilidad de generar el plan de gestión 
de los recursos (Anexo 16. Plan de gestión de los recursos) (ver Figura 23), y, en caso 
de ser necesario, atender las contingencias que se presenten por ausencia de recursos 
y/o personal para el desarrollo del proyecto, previa coordinación con la oficina 
correspondiente.  
 
Figura 22. Matriz de asignación de responsabilidades 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23. Plan de Gestión de Recursos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.3.6 Plan de gestión de las comunicaciones. El Gerente del proyecto posee la 
responsabilidad de realizar el plan de gestión de comunicaciones, a través de la 
definición sobre la forma y periodicidad con la que la oficina de proyecto decide, 
organiza, envía, recibe y documenta la información producida en el proyecto, amén 
de lograr una perfecta organización del poder decisorio de los mismos, los medios 
de comunicación internos y externos, y, la comunicación en los niveles de calidad 
propios del propósito del proyecto.  
 
Bajo dicho entendido, el Gerente del Proyecto debe realizar un análisis detallado de 
los requisitos de comunicación, especificando la tecnología que demanda para las 
estrategias de transferencia de la información y los canales de comunicación. 
Producto de dicha construcción, se configura el esquema de comunicación, el cual 
se plasma en la matriz de comunicación del proyecto (Anexo 17. Matriz de 
comunicaciones del proyecto). Es importante anotar que, si bien esta matriz (ver 
Figura 24) es diseñada en la etapa de planeación, este documento es dinámico, por 
lo que se podrán realizar ajustes durante la fase de ejecución.  
 
Figura 24. Matriz de Comunicaciones 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.3.7 Plan de gestión de los riesgos. Como es natural, la gestión de riesgos del 
proyecto debe ser liderada por el Gerente del proyecto, a través del establecimiento 
de la metodología para la identificación, valoración, control y seguimiento a los 
riesgos del proyecto. Para tal fin, el equipo del proyecto, a través de jornadas de 
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trabajo (reuniones), genera una análisis y sistematización de datos, supuestos y 
restricciones, a fin de tipificar los riesgos asociados al desarrollo del proyecto.  
 
De esta manera, cada vez que se identifique un riesgo por parte de un integrante 
del equipo, este deberá ser comunicado inmediatamente al Gerente del Proyecto, 
para que se realice el respectivo registro con la mayor información posible. Esta 
información condensa, como mínimo: descripción del riesgo, tipología, impacto y 
probabilidad de ocurrencia. (Anexo 18. Matriz de riesgos).  
 
Luego de asignar un responsable al riesgo, el Gerente del proyecto debe realizar la 
valoración del riesgo, categorizando su impacto y probabilidad. Es responsabilidad 
del “dueño” del riesgo establecer el tratamiento y protocolos para su mitigación (ver 
Figura 25).  
 
Figura 25. Matriz de Riesgos (parte I) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.3.8 Plan de gestión de las adquisiciones. La gestión de adquisiciones, donde 
básicamente se realizan los análisis en torno a las compras y recursos necesarios 
para la ejecución del proyecto, a la par de formular los criterios para la selección de 
proveedores, es una responsabilidad del Gerente de proyecto, la oficina de 
financiera, y, dada la particularidad del gremio, el presidente ejecutivo. En tal 
sentido, durante la ejecución del proyecto, las adquisiciones serán realizadas con 
plena observaciones del procedimiento interno de la compañía en torno a la gestión 
de compras.  
 
En dichos escenarios, el Gerente del proyecto, tendrá que definir el protocolo de 
seguimiento al área de compras o los proveedores, según la naturaleza de la acción; 
elaborar los respectivos informes, según la periodicidad acordada, siendo 
importante recalcar que todas estas fechas deberán estar consagradas en el 
cronograma del proyecto, y, su fruto, deberá ser archivado en la carpeta 
correspondiente.  
 
Luego de surtidas las acciones anteriores, el Gerente del proyecto tendrá la 
responsabilidad de coordinar el inicio y aceptación de entregables, conforme a lo 
establecido en cronograma, amén de certificar el recibo a satisfacción de los 
insumos, productos y/o requerimientos. Todas estas acciones son condensadas en 
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el Plan de gestión de las adquisiciones (ver Figura 26) (Anexo 19. Plan de gestión 
de las adquisiciones).  
 
 
Figura 26. Plan de Gestión de adquisiciones 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.3.3.9 Plan de involucramiento de los interesados. Según Romero (2016, p. 62) 
“(…) una parte interesada puede ser cualquier grupo o individuo que afecta o es 
afectado cuando una organización busca alcanzar sus objetivos (…)”, de ahí que, 
es responsabilidad del Gerente del proyecto diseñar el plan de involucramiento de 
los interesados (ver Figura 27), a través de estrategias de gestión indicadas en la 
Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados (Anexo 20. Matriz de 
evaluación del involucramiento de los interesados).  
 
Figura 27. Caso del negocio (parte I) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.4 Ejecución 
 
Dentro de las responsabilidades del Gerente del proyecto, se circunscribe la de 
contratar con las diferentes oficinas de la organización los servicios que sean 
demandados para la ejecución exitosa del proyecto, conforme a los planes de 
gestión. Igualmente, deberá monitorear el estricto cumplimiento de los términos 
establecidos, el efectivo uso de los procedimientos involucrados, y, requerir a los 
diferentes agentes la generación de los resultados proyectados, a fin de presentar 
un estado real del proyecto ante las dependencias correspondientes. En 
cumplimiento de dicho cometido, es indispensable llevar a cabo las siguientes 
acciones.  
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4.3.4.1 Dirección técnica y supervisión del proyecto. La responsabilidad de 
dirigir y gestionar el pleno cumplimiento de las actividades definidas en el plan de 
gestión de proyecto recae sobre el Gerente del proyecto, quien deberá velar porque 
estas se desarrollen en observancia de los criterios corporativos. Para tal fin, es 
imperioso que el Gerente se ciña a los planes de gestión establecidos para el 
proyecto en la fase de Planificación.  
 
4.3.4.2 Realizar reunión de inicio del proyecto. La reunión de inicio del proyecto 
deberá ser liderada por el Gerente del proyecto, conforme a los lineamientos del 
formato Kick off de proyecto (Anexo 21. Kick off del proyecto), en el cual se 
condensa la información base del proyecto (ver Figura 28). Esta presentación debe 
ser socializada a todo el equipo del proyecto y la junta directiva. Este se considera 
el punto de partida para dar vida a las acciones propias de la ejecución del proyecto.  
 
 
 
Figura 28. Kick off del proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.4.3 Adquirir el Equipo de proyecto. La solicitud de recursos está a cargo del 
Gerente del Proyecto, la cual deberá estar dirigida al Jefe de la Oficina Financiera, 
adjuntado la matriz de asignación de recursos (Anexo #22. Matriz de asignación de 
los recursos), con el propósito de acordar el ingreso de los recursos avalados y 
documentados en la fase de planeación, según se detalla en la estructura de 
desglose de recursos (ver Figura 29). Una vez los recursos estén a disposición del 
Equipo, es menester del Gerente del proyecto generar los procesos de inducción y 
reinducción necesarios para cada uno de los integrantes. Igualmente, sobre sus 
hombros recae la responsabilidad de:  
 
- Ingreso al sitio de trabajo 
- Acceso a las bases de datos requeridas para la ejecución de las actividades.  
1. Objetivos
2. Alcance
3. Metodología 
de ejecución
4. Fases del 
Proyecto
5. EDT
6. Entregables 
por fase
7. Plan de 
trabajo
8. Modelo de 
Gobierno
9. Riesgos
10. Mecanismos 
de Seguimiento 
y Control
11. Factores 
criticos de exito
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- Acceso a los equipos y herramientas de trabajo (computadores, telefonía, 
equipos, internet, entre otros) 
- Gestionar los permisos y tramites organizacionales propios del proyecto 
 
En lo referente a los recursos técnico, el Gerente del proyecto debe proveer las 
estrategias necesarias para que el equipo pueda iniciar, dentro de los términos la 
ejecución, para lo cual es indispensable:  
- Garantizar el transporte tanto del personal como de los equipos y/o insumos, 
según sea el caso.  
- Garantizar el acceso a las zonas focalizadas, con previa notificación de las 
autoridades correspondientes.  
- Solicitud de autorizaciones, en caso de ser procedente, ante las autoridades 
correspondientes.  
Figura 29. Matriz de asignación de recursos.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.4.4 Gestión de la calidad. Luego del inicio formal de la etapa de ejecución del 
proyecto, y previa observancia de los hitos y actividades que propenden por 
asegurar la calidad en el proyecto, será responsabilidad del Gerente de proyectos 
gestar las comunicaciones necesarias para que los responsables de realizar las 
revisiones conozcan los estándares a los cuales deben ceñirse para el 
levantamiento, almacenamiento y reporte de las acciones de revisión, verificación y 
validación de los criterios de calidad.  
 
4.3.4.5 Gestión de las adquisiciones. En el desarrollo del proyecto, el Gerente 
deberá validar el plan aprobado por el Presidente Ejecutivo y el Jefe Financiero, 
dejando trazabilidad de sus acciones en actas o correos electrónicos, y, además, 
deberá diligenciar el registro de la totalidad de las adquisiciones en el proyecto, 
conforme al formato establecido en la fase de planeación.  
 
4.3.4.6 Gestión de riesgos. Tal y como se expresó en la fase de planeación, la 
tipificación de los riesgos es una acción constante, es decir, que se ejecuta en el 
día a día del proyecto, y la cual no se puede limitar a las reuniones y experiencias 
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planteadas inicialmente. En tal sentido, el Gerente del proyecto posee la 
responsabilidad de realizar la gestión de los planes de acción definidos para 
aminorar los riesgos, y, paralelamente, estar alerta ante nuevos escenarios.  
 
Aunado a lo anterior, el Gerente del proyecto genera la Matriz de problemas (Anexo 
23. Matriz de problemas), la cual sistematiza los problemas que afecten el desarrollo 
del proyecto (ver Figura 30). En dicho cometido, se debe validar el impacto del 
problema y establecer la prioridad de la solución requerida.  
 
Figura 30. Matriz de Problemas 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.5 Monitoreo y control.  
 
El Gerente del proyecto, como líder natural del proceso, posee la responsabilidad 
de monitorear el cumplimiento de los planes de gestión del proyecto. Para tal fin, 
podrá hacer uso de la consolidación de información suministrada por los integrantes 
del equipo. Dentro de las acciones básica de esta fase, se encuentran:  
 
4.3.5.1 Realizar el control integrado de cambios. Como es natural en las acciones 
humanas, durante el proceso de ejecución del proyecto se pueden presentar 
cambios o sugerir nuevos protocolos, generando modificaciones en la línea base 
para la evaluación del desempeño. Estos escenarios se podrán ser postulados por 
cualquier miembro del proyecto o involucrado por el mismo.  
 
Empero, solo el Gerente del proyecto, posee la autoridad para determinar si el 
cambio es un ajuste leve o, por el contrario, es una modificación mayor y demanda 
la aprobación del Cliente/Patrocinador, momento en el que se hace indispensable 
diligenciar la Solicitud de Control de Cambios (Anexo 24. Solicitud de control de 
cambios), donde, en apoyo con el personal vinculado al proyecto, deberá consolidar 
la totalidad de la información demandada para realizar un análisis a profundidad de 
lo que justifica el cambio solicitado, en las diferentes dimensiones del proyecto (ver 
Figura 31).  
 
Luego de diligenciado el prenombrado documento, y luego de contar con la 
aprobación por parte del Patrocinador/Cliente, se debe trasladar el realizar las 
afectaciones en los diferentes documentos: plan de trabajo, plan de recursos, 
presupuesto y línea base del alcance. En todo caso, es responsabilidad del Gerente 
realizar el seguimiento de los controles de cambios en los diferentes escenarios, el 
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cual deberá darse paralelamente con el seguimiento a la trazabilidad de los 
requerimientos del proyecto, especialmente en lo referente al alcance final del 
proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Solicitud de control de cambios (parte I) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.5.2 Monitorear la gestión del alcance. Dentro de las responsabilidades que le 
asisten al Gerente del proyecto, se encuentra la de realizar un seguimiento y 
monitoreo matutino del alcance del proyecto, en razón a la trazabilidad de los 
requerimientos de acuerdo a cada momento del proyecto. Además, deberá realizar 
documentar la aceptación de los entregables por parte de su usuario final, lo que 
será sistematizado en la Aceptación de entregables (Anexo 25. Aceptación de 
entregables) (ver Figura 32) 
 
En caso de existir algún cambio, estos deberán ser informados, reportados y 
documentados en la matriz del inciso anterior.  
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Figura 32. Acta de aceptación de entregabes 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.5.3 Monitorear la gestión del cronograma. Una de las actividades que debe 
liderar el Gerente del proyecto es el seguimiento del avance del proyecto y su 
estricta relación con el plan de trabajo, como herramienta de trabajo, contará con la 
Matriz de desempeño (Anexo # 26. Matriz de desempeño del proyecto). El preciado 
monitoreo deberá concentrarse en cinco pasos, detallados en la Figura 33:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33. Proceso base para monitorear la gestión del cronograma 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Consecuentemente, el equipo vinculado al proyecto, deberá diligenciar el avance 
de las actividades en el formato denominado Seguimiento de Equipos (Anexo 27. 
Seguimiento de equipos), donde se reportan las novedades ante la dependencia 
correspondientes. Adicionalmente, la totalidad de las actividades desviadas 
1. Revisar las fechas de 
inicio y finalizacion de 
cada tarea. 
2. Determinar los 
cambios requeridos en 
las fechas de inicio y 
finalización. 
3. Verificar 
constantemente las 
actividades 
predecesoras y 
sucesoras para estimar 
su impacto en los 
cambios. 
4. Revisar los recursos y 
esfuerzos relacionados 
con cada tarea, a fin de 
dimensionar el impacto 
de los mismos. 
5. Asegurarse que todos 
los integrantes del 
equipo dimensionen el 
efecto de los tiempos en 
el exito del proyecto. 
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deberán ser sistematizadas por el Gerente del proyecto en la Matriz de desvíos 
(Anexo 28 Matriz de desvíos) (ver Figura 34) 
 
Figura 34. Matriz de desvios  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Todo lo anterior conlleva a que, apoyados en un juicio de expertos, se analice el 
cronograma del proyecto, identificando el trabajo remanente y el esfuerzo 
relacionado a ello, considerando la capacidad de los recursos con los que cuenta el 
proyecto para finiquitar dichas actividades. En el evento de que se llegase a requerir 
un cambio en la línea base, se deberá sistematizar a través del control de cambios.  
 
4.3.5.4 Monitorear la Gestión de Costos. Dentro de las responsabilidades del 
Gerente del proyecto, se encuentra el seguimiento y control a la gestión de costos, 
escenario donde deberá identificar información referente al presupuesto, 
considerando: estimativos a la fecha, ejecutado a la fecha, total facturado 
(reportado), pendiente por facturar y recursos vinculados. En virtud de dicha 
información, se evalúa el comportamiento del presupuesto; en el caso de existir 
algún tipo de desviación, además de identificar las causas de esta, es 
responsabilidad del Gerente presentar una gama de alternativas para subsanar la 
situación, documento que deberá ser presentado a la Presidencia Ejecutiva y la 
Oficina Financiera, para su valoración y aval.  
 
En caso de aprobarse alguna modificación, adecuación o reestructuración del 
presupuesto, esta deberá ser informada a la oficina de proyectos para las 
actualizaciones a que haya lugar. Además, deberán librarse las comunicaciones del 
caso. El precitado seguimiento deberá llevarse a cabo de manera periódica, 
sistematizando sus resultados a través de la Matriz de desempeño del proyecto 
(Anexo 26. Matriz de desempeño del proyecto), hasta el cierre de este (ver Figura 
35).  
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Figura 35. Matriz de desempeño del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3.5.5 Monitorear la Gestión de Calidad. La calidad es, sin duda alguna, un 
elemento muy representativo en el éxito del proyecto. De ahí que, como es natural, 
el Gerente del proyecto, deberá realizar auditar las revisiones de calidad que 
realizan las personas destinadas para tal fin, validando sus resultados e 
identificando posibles escenarios de mejora. Igualmente, deberá constatar que las 
acciones de mejora emprendidas respondan, efectivamente, a los procesos más 
críticos en términos de calidad, garantizando d esta manera un proceso efectivo.  
 
Aunado a lo anterior, es su responsabilidad el monitoreo de los planes de acción 
resultantes de las situaciones de conflicto detectadas en las revisiones de calidad, 
siendo garante de que se cumplan dentro de los tiempos y con la totalidad del 
alcance. Así mismo, como parte de su proceso de liderazgo, deberá comunicar al 
equipo de trabajo los hallazgos encontrados, concientizándolos de la importancia y 
estrecha relación de la calidad con el éxito del proyecto. El proceso quedará 
sistematizado a través de un informe de incidencia/errores/no conformidades, 
detallando el estado de cada una de ellas y las acciones emprendidas.   
 
4.3.5.6 Monitorear la gestión de los Recursos. La cohesión del equipo es vital 
para el éxito del proyecto. Por tanto, es función del Gerente del proyecto, realizar 
seguimiento y monitoreo a los requerimientos del talento humano vinculado (equipo 
de trabajo), a fin de generar acciones preventivas y, de ser necesarios, correctivas, 
sobre puntos críticos que se puedan presentar. En el caso de demandar una 
reestructuración del equipo (cambio de personal), esto deberá ser validado con el 
Presidente Ejecutivo, quien dará su concepto y validará la acción propuesta.  
 
En el mismo sentido, se deberá informar al Equipo la decisión tomada, manteniendo 
siempre una constante y fluida comunicación con los integrantes del equipo de 
trabajo. Así mismo, será responsabilidad del Gerente del proyecto, aplicar y 
monitorear los procesos de evaluación de desempeño, tanto por su importancia en 
el proceso de retroalimentación, como por el ser el protocolo de cierre y liberación 
de personal.  
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4.3.5.7 Monitorear la gestión de Comunicaciones. El seguimiento y monitoreo al 
avance de la ejecución de las comunicaciones, el cual tendrá como principal insumo 
la matriz respectiva, deberá realizarse, al menos, de manera semana, amén de 
identificar los cambios que puedan surgir y que representen un riesgo para el 
proyecto.  
 
Así mismo, es menester del Gerente del proyecto, revisar si existe necesidad de 
librar otras comunicaciones que no estén condensadas en plan, las cuales sean 
necesarias para la normalidad del proyecto. Así mismo, deberá monitorear el estilo 
de comunicación y la claridad con la que se transmiten los mensajes.  
 
4.3.5.8 Monitorear la gestión de riesgos y problemas. El monitoreo del estado 
del estado de la gestión de los riesgos, así como el grado de avance de las acciones 
correctivas y las situaciones extras que se presenten (problemas), son otra de las 
responsabilidades del Gerente del proyecto. Dicho proceso de seguimiento y 
monitoreo trae implícito la verificación de las acciones priorizadas en la fase de 
planeación y el resultado de las mismas, demandando entonces una evaluación 
frecuente del estado de los riesgos (cerrado – en proceso).  
 
Igualmente, se debe validar si los riesgos tipificados se han materializado, para que, 
en caso de hacer ocurrido, se notifique a los interesados de dicha situación, 
recalcando el efecto que tendrá sobre el proyecto y el CDGC. La sistematización de 
este proceso quedará en la Matriz de problemas (Anexo 23. Matriz de problemas) 
 
4.3.5.9 Monitorear las Adquisiciones. El proceso de monitoreo sobre las 
adquisiciones tiene dos momentos básicos: el seguimiento al proceso de compras 
y/o adquisiciones, y, tipificar la necesidad de adquirir elementos no considerados 
inicialmente, pero que sean indispensables para el desarrollo del proyecto. Todo lo 
anterior es responsabilidad del Gerente del proyecto. La periodicidad del 
seguimiento será definida por el Gerente, considerando los momentos de mayor 
flujo de dicha actividad.  
 
En caso de requerir una modificación a las compras estipuladas de manera inicial, 
donde se genere una afectación al tema de los costos, se deberá llevar a cabo el 
procedimiento de compras establecido la Oficina Financiera. Es de aclarar que dicho 
proceso de inspección podrá ser generado por cualquier integrante del equipo, 
quien deberá reportar de manera inmediata al Gerente del proyecto.  
 
4.3.5.10 Monitorear el involucramiento de los interesados. La comunicación 
constante y fluida con los interesados es de vital importancia para el proyecto, por 
tanto, es responsabilidad del Gerente del proyecto estar alerta ante cambios en las 
variables de incidencia, poder, entre otros, de los interesados. Dicho escenario 
demanda la actualización de la Matriz de involucramiento de interesados (Anexo 20. 
Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados), y, en caso de ser 
necesario, la matriz de comunicaciones, según la afectación que se sistematice.  
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El monitoreo se realiza de forma constante, pues las relaciones de poder pueden 
cambiar en cualquier momento, por lo que es indispensable realizar reuniones con 
los grupos de interés, compartiendo con ellos los avances del proyecto, y, 
retroalimentando los protocolos internos propios del proyecto.  
 
4.3.5.11 Realizar informe de seguimiento de proyecto. El objetivo de este 
seguimiento es verificar el estado general del proyecto en cualquier momento del 
tiempo, amén de generar alternativas (soluciones) ante conflictos, tipificar las 
acciones preventivas o correctivas necesarias en términos de riesgos, y, demás 
condiciones generales del proyecto, de las cuales dependa el éxito de este. Todo 
esto deberá ser sistematizado en la Matriz de desempeño del Proyecto (Anexo 26. 
Matriz de desempeño de proyecto)  
 
Todo lo anterior es responsabilidad del Gerente del Proyecto, quien deberá generar 
los insumos base para la elaboración del informe, conforme a las 
retroalimentaciones dada en los diferentes momentos de la etapa de seguimiento y 
control.  
 
4.3.6 Cierre 
 
El protocolo de cierre, que es responsabilidad del Gerente del proyecto, demanda, 
como mínimo las acciones detalladas en la Figura 36, así:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Protocolo de cierre 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Verificar que la totalidad de los 
productos/entregables 
establecidos para el proyecto se 
hayan desarrollado de manera 
exitosa, cumpliendo los 
parametros de calidad
Presentar ante el 
Cliente/Patrocinador la solicitud 
de aprobacion de los 
productos/entregables, con los 
protocolos y exigencias que se 
presenten. 
Suscribir el acta de entrega y 
de cierre a satisfaccion. 
Asegurar que toda la 
informacion del proyecto este el 
repositorio documental, con 
plena observancia de los 
formatos establecidos en cada 
fase.. 
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Adicionalmente, es responsabilidad del Gerente del proyecto gestionar la aplicación 
de la encuesta de calidad (Anexo 35. Encuesta de Calidad), garantizando de que 
se realicen las sistematizaciones del caso (lecciones aprendidas), donde será 
indispensable el análisis de datos cualitativos y cuantitativos en el desarrollo del 
proyecto, permitiendo de esta manera que se identifiquen escenarios de mejora, los 
cuales, a largo plazo, fortalecerán la metodología de gestión de proyectos al interior 
del CDGC, fomentando una verdadera inmersión en la cultura de proyectos.   
 
4.4 Diseño del plan de implementación de la PMO en el CDGC 
 
El proyecto de implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), se 
convierte en el primer producto gestionado bajo la metodología propuesta en 
acápites anteriores para el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá. Sin 
embargo, en el presente apartado se presentará hasta la fase de planeación, 
quedando sobre las manos de la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva, la 
continuación de la iniciativa en la organización.  
 
 
4.4.1 Pre-factibilidad 
 
4.4.1.1 Análisis de factibilidad  
 
Tabla 20. Caso del Negocio 
 
  
CASO DE NEGOCIO 
 
Nombre del proyecto: 
Diseño e implementación de la Oficina de Proyectos – 
PMO en el Comité Departamental de Ganaderos del 
Caquetá - CDGC  
Patrocinador del proyecto: Mg. Rafael Torrijos Rivera 
Cliente del proyecto: Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá 
Fecha de elaboración: 01/09/2019 
✓ Descripción del Problema: 
El análisis de las DOFA realizado en e CDGC, da cuenta que al interior de la organización existen 
dificultades, tales como:  
1. La inexistencia de una cultura para la gestión del proyecto, situación que se refleja en que 
la gestión de los mismo se adapta a las exigencias de las contrapartidas.  
2. Existen constantes contingencias en la gestión de los proyectos, lo que conlleva a 
sobrecostos, disminución de beneficios económicos para el CDGC, incumplimientos de 
plazos, perdida del “Good Will” en el Departamento.  
3. La Oficina Financiera no posee un registro en detalle de cada proyecto, lo que inhibe a la 
organización de cuentas en detalle sobre cada uno de sus procesos.  
4. Tanto la toma de decisiones, como las actividades de seguimiento y control están 
centralizadas en la Presidencia Ejecutiva, lo que conlleva a Sobrecarga laboral, cuellos 
de botella, insípidos procesos de control, y, por tanto, bajo niveles de control.  
5. No existe una sistematización de las lecciones aprendidas, dejando la gestión del 
conocimiento sin doliente alguno.  
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En definitiva, el CDGC carece de una Oficina que le permita optimizar la gestión de los proyectos, 
situación que pone en riesgo la misionalidad del CDGC, si considera su representatividad en la 
región.  
 
Visión General del proyecto  
 
Descripción: 
El propósito superior del proyecto encuentra su génesis en la implementación de la Oficina de 
Gestión de Proyectos – PMO para el CGDC, donde se demanda la aplicación de diseño 
metodológico propuesto, en virtud de las particularidades de la organización, teniendo varios 
referentes teóricos, entre ellos, los aportes de PMI en sus diferentes estrategias de difusión de 
conocimiento.  
 
Premisas: 
1. Los colaboradores activos del CDGC, poseen amplia experiencia en sus diferentes áreas. 
Además, conocen muy bien el negocio y la forma como se gestan los proyectos. 
2. La Presidencia Ejecutiva respalda totalmente el objetivo de proyecto.  
3. Es potestativo de a Presidencia Ejecutiva, realizar las reingenierías necesarias para la 
puesta en marcha de proyecto. 
✓ Restricciones: 
1. Los recursos financieros disponibles son pocos, pues, además de ser el dinero el bien 
mas escaso del mundo, el poco éxito de algunos proyectos ejecutados limita la 
disponibilidad. 
2.  En cuanto a talento humano al servicio del CDGC, no se evidencia formación en 
metodologías para la gestión de proyecto. Además, su fuerza humana es limitada.  
3. No existe un proceso de venta estratégico de la funcionalidad que generaría para el 
CDGC, realizar un proceso de formalización de la forma como se gestan los proyectos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 21. Alineación del Proyecto con los objetivos Estratégicos 
 
PLAN 
ESTRATÉGICO 
OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
RELACIÓN CON EL PROYECTO 
 
 
 
Plan de Gestión 
Participar como 
contrapartida en 
proyectos estratégicos 
en el Departamento de 
Caquetá, especialmente 
los relacionados con el 
sector agropecuario. 
 
Dentro de las ventajas que aporta la PMO se 
encuentra el mejoramiento de la triple restricción, 
lo que permitiría al CDGC posicionarse como una 
organización con patrones de éxito en la gestión 
de sus proyectos, logrando un reconocimiento en 
el sector.  
 
 
Plan Financiero 
Maximizar los beneficios 
obtenidos de los 
proyectos, 
especialmente los 
márgenes de utilidad. 
Los protocolos de planeación, y, de seguimiento y 
control, van a permitirle al CDGC, ser mas 
efectivos en sus operaciones, y, por ende, 
aumentar sus beneficios. Además, se proyecta 
sistematizar las lecciones aprendidas, lo que 
podría ahorrar un camino recorrido. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.1.2 Análisis de Costo Beneficio. El análisis de Costo-Beneficio, según Aguaza 
(2012, p. 147), “tiene su fundamento teórico en la Economía del Bienestar, rama del 
análisis económico que se ocupa de la formulación de proposiciones éticas útiles 
para determinar la conveniencia de una política concreta o de una particular 
asignación de recursos”, bajo dicho entendido, al realizar el precitado análisis (ver 
Tabla 22), se considero realizar la fase de implementación en lo restante de año 
2019, y, además, considerar 3 años (2020, 2021 y 2022) para la ejecución de 
proyecto, bajo dicho cometido se obtuvo:  
 
Tabla 22. Modelo de Costos del Proyecto 2019-2022 
 
Detalle Vlr. Implement Vlr. x Año Vlr. Total 
OPEX 
Gastos de Personal $0 $99.600.000 $ 298.800.000 
Gastos de Viaje $0 $5.000.000 $15.000.000 
Consultorías $ 15.000.000 $0 $15.000.000 
Otros Gastos  $ 500.000 $ 1.800.000 $ 5.900.000 
TOTAL OPEX $15.500.000 $ 106.400.000 $ 334.700.000 
CAPEX 
PC Escritorio $1.500.000 $0 $1.500.000 
Licencia Project $800.000 $1.500.000 $5.300.000 
Software Archivo $800.000 $1.500.000 $5.300.000 
PC Portátil $1.500.000 $0 $1.500.000 
TOTAL CAPEX $4.600.000 $3.000.000 $13.600.000 
GRAN TOTAL PROYECTO $348.300.000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se hace evidente en la tabla, el 96% de los recursos son demandados para 
operaciones, siendo el rubro de gatos de personal el más representativo, ocupando 
el 90% del Opex y el 85% de tota del proyecto. Las inversiones en activos muy 
pocas, sin embargo, importantes, pues las herramientas tecnológicas del CDGC son 
muy limitadas. A continuación, se presentan en detalle cada uno de los rubros 
considerados en el modelo de costos. 
 
4.4.1.3 Gastos de Personal. Los nuevos funcionarios que demandaría la PMO en 
el CDGC, demandarían los siguientes emolumentos (ver Tabla 23):  
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Tabla 23. Formato de Factibilidad del Negocio 
 
 
FORMATO DE FACTIBILIDAD O CASO DEL NEGOCIO 
Mano de Obra 
 
Nombre del proyecto: Diseño e implementación de la Oficina de Proyectos – PMO en 
el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá – CDGC 
Colaborador # 1 
Por definir, según convocatoria 
Cargo:  Gerente de 
Proyectos 
Salario:  $4.000.000 Dedicación: OPS 
Colaborador # 2 
Por definir, según convocatoria 
Cargo: Líder de 
procesos y riesgos  
Salario: $2.500.000  Dedicación: OPS 
Colaborador # 3 
Por definir, según convocatoria 
Cargo:  Analista 
funcional de 
Proyecto 
Salario:  $ 1.800.000 Dedicación: OPS 
   
     
Consolidado Periodo de vinculación 
Preope Año 1 Año 2 Año 3 Total 
Colaborador # 1  $48.000.000 $48.000.000 $48.000.000 $144.000.000 
Colaborador # 2  $30.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $90.000.000 
Colaborador # 3  $21.600.000 $21.600.000 $21.600.000 $64.800.000 
Total Inversión  $99.600.000 $99.600.000 $99.600.000 $298.800.000 
Nota: Los valores del consolidado deben incluir la carga prestacional, auxilios de Ley y 
bonificaciones planteadas, según sea el caso. Todo se debe ajustar conforme al régimen 
laboral vigente en el país.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
El tipo de contratación que se recomienda es la prestación de servicios, lo que 
justifica la no incorporación de gastos asociados a prestaciones sociales. La fuente 
para la proyección de los salarios fue la Universidad de la Amazonia, institución 
pública con domicilio principal en la ciudad de Florencia (Caquetá), siendo un 
referente valido para este tipo de estimaciones (analogía).  
 
 
4.4.1.4 Gastos de Viaje. Si bien el domicilio principal de Comité es la ciudad de 
Florencia, muchos proyectos se realizan en los municipios del Caquetá, 
especialmente aquellos relacionados con temas de Posconflictos, por tanto, se han 
considerado auxilios de movilización en cuantía de $5.000.000 anuales para la 
oficina.  
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4.4.1.5 Gastos de honorarios y consultorías. En la fase de implementación inicial, 
se hacen necesarios algunos procesos de acompañamiento (ver Tabla 24), como 
los que se relacionan, a continuación:  
 
Tabla 24. Gastos de honorarios y consultarías 
Detalle por Cargo 
Consultor Cantidad Asignación Total año 
Gestión del Cambio 1 $2.000.000 $2.000.000 
Procesos y Riesgos 1 $8.000.000 $8.000.000 
Funcional de Proyectos 1 $5.000.000 $5.000.000 
Total Honorarios $15.000.000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las precitadas vinculaciones son por única vez, en modalidad de prestación de 
servicios, siendo la analogía con la Universidad de la Amazonia el criterio 
establecido para definir las cuantías.  
 
4.4.1.6 Otros costos y gastos inherentes al proyecto. A continuación, en la Tabla 
23, se relacionan otras erogaciones necesarias en el proceso de la PMO para el 
CDGC, las cuales representan cuantías un tanto mas bajas, sin que ellos sea óbice 
de menor importancia (ver Tabla 25). 
 
Tabla 25. Formato de factibilidad – otros costos 
 
FORMATO DE FACTIBILIDAD O CASO DEL NEGOCIO 
Otros Costos 
 
Nombre del proyecto:  
 
Elemento 
 
Descripción 
Valor de la Inversión 
Pre-ope Año 1 Año 2 Año 3 Total 
Servicio Telefonía $0 $500.000 $500.000 $500.000 $1.500.000 
Servicio Mant. Equi $100.000 $300.000 $300.000 $300.000 $1.000.000 
Bienes Papelería $300.000 $500.000 $500.000 $500.000 $1.800.000 
Pago Impuestos $100.000 $500.000 $500.000 $500.000 $1.600.000 
Total Inversión $500.000 $1.800.000 $1.800.000 $1.800.000 $5.900.000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El servicio de telefonía hacer referencia a un equipo móvil para la oficina, al servicio 
exclusivo de la oficina. El servicio de mantenimiento de equipos da cuenta de las 
reparaciones preventivas que se deben realizar sobre los computadores asignados 
a la dependencia. Los útiles y papelería son recursos de consumo, que se cargaran 
a la gestión de a PMO, y, finalmente, los impuestos dan cuenta de aquellos 
gravámenes y tasas propias de la legislación tributaria.   
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Tabla 26. Inversiones en equipos (Capex) 
 
FORMATO DE FACTIBILIDAD O CASO DEL NEGOCIO 
Equipos e Inversiones  
 
Nombre del proyecto:  
Tipo de 
Activo 
Descripción Valor de la Inversión 
Pre-ope Año 1 Año 2 Año 3 Total 
PC Escritorio $1.500.000 $0 $0 $0 $1.500.000 
Software Project $800.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $5.300.000 
Software Archivo $800.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 
PC Portátil  $1.500.000 $0 $0 $0 $5.300.000 
Total Inversión $4.600.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $13.600.000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4.1.7 Objetivos e indicadores de éxito.  
 
Tabla 27. Indicadores de Exito 
Objetivo Métrica  Indicador de Éxito 
Disminución de Costos % de disminución de 
costos 
Entre 5% y 10% 
Terminación de 
Proyectos dentro de los 
términos 
Proyectos dentro de 
tiempo / total de proyectos 
ejecutados.  
 
Entre 80% y 90% 
Incrementar la 
satisfacción al Cliente 
Encuestas aplicadas >= Bueno 
Eficiente manejo del 
recurso humano 
% horas extras Entre 5% y 15% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4.1.8 Estimación de beneficios. Según el Presidente del Comité Departamental 
de Ganaderos de Caquetá:  
 
 El Comité ha tenido una tendencia positiva en la generación de 
convenios y contratos para la ejecución de proyectos, por ejemplo, en los 
últimos 3 años, hemos contratado por encima de los 1500 millones de 
pesos, una cifra histórica, si se consideran las condiciones y formas del 
departamento. Sin embargo, debo reconocer que nuestro cuello de 
botella está en la organización para los proyectos, pues, al tener poca 
capacidad instalada gran parte de las utilidades se van en tapar las 
contingencias que se presentan, yo estimo por encima del 10% de la 
contratación, que debería ser una mayor utilidad, se utiliza en esa lucha, 
en lo que en otrora le comenté como “planes choque”. Los problemas 
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más comunes son mayores pagos de turnos y sobrecostos” (R. Torrijos17, 
comunicación personal, 01 de julio de 2019). 
 
Si bien en la entrevista no se arrojó un dato exacto, se tomará dicho valor como 
referencia, ante la inexistencia de valores exactos en el CDGC, de ahí que, en la 
Figura 37, se plantean los beneficios en referencia a la implementación de la PMO 
en el CDGC: 
 
 
Figura 37. Beneficios de la implementación PMO 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al considerar los beneficios cuantitativos expresados en la figura anterior, y, 
considerando la totalidad de las erogaciones relacionadas con el desarrollo del 
proyecto, se encontró que la totalidad de los indicadores considerados en la fase de 
factibilidad arrojan resultados favorables (ver Tabla 28), tal y como se describe a 
continuación:  
 
Tabla 28. Resumen general de factibilidad 
 
 
FORMATO DE FACTIBILIDAD O CASO DEL NEGOCIO 
Resumen General 
 
Nombre del proyecto: Diseño e implementación de la Oficina de Proyectos – PMO 
en el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá – CDGC 
 
Detalle del Ítem 
Valor de la Inversión 
Pre-ope Año 1 Año 2 Año 3 Total 
Total Equipos e 
Inversiones 
$4.600.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $13.600.000 
Total Mano de Obra $15.000.000 $99.600.000 $99.600.000 $99.600.000 $313.800.000 
Total Otros Costos $500.000 $6.800.000 $6.800.000 $6.800.000 $20.900.000 
Total Inversión $20.100.000 $109.400.000 $109.400.000 $109.400.000 $348.300.000 
Contingencias (15%) $3.015.000 $16.410.000 $16.410.000 $16.410.000 $52.245.000 
Total 
Erogaciones 
$23.115.000 $125.810.000 $125.810.000 $125.810.000 $400.545.000 
                                            
17 Rafael Torrijos Rivera, Presidente Ejecutivo del Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá. 
Cuantitativos
$150 millones anuales via reducción de 
sobrectostos y pagos extras
Cualitativos
Incremento de la satisfacción de 
cliente, sitematizacion de lecciones 
aprendidas y posicionamiento de la 
marca CDGC
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INGRESOS 
Total Ingresos Pre-ope Año 1 Año 2 Año 3 
$0 $150.000.000 $150.000.000 $150.000.000 
MARGEN BRUTO 
 
Total Margen 
Pre-ope Año 1 Año 2 Año 3 
($23.115.000) $24.190.000 $24.190.000 $24.190.000 
 
 
FORMATO DE FACTIBILIDAD O CASO DEL NEGOCIO 
Resumen General 
 
Nombre del proyecto: Diseño e implementación de la Oficina de Proyectos – 
PMO en el Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá – CDGC 
 
Indicador 
Detalle 
Protocolo Resultado 
Valor Presente Neto Se toma el WACC de proyectos sociales del 
Estado, como dato de referencia.  
$34.985.298 
Margen de 
Contribución 
Ingreso Neto – Inversión – Mano de Obra – 
Otros Costos.  
$101.700.000 
Margen Operacional Ingreso Neto – Inversión – Mano de Obra – 
Otros Costos – Contingencias.  
$49.445.000 
 
Análisis de alternativas no seleccionadas 
Alternativa Razones para no seleccionarla  
 
 
Tercerizar la gestión de proyectos al 
interior de CDGC. 
Altos costos asociados a constantes 
consultorías 
Bajo nivel de gestión del conocimiento, a 
través de lecciones aprendidas.  
No desarrollo de una cultura en torno a la 
gestión de proyectos.  
 
Aprobaciones 
Persona Cargo 
Rafael Torrijos Rivera Presidente Ejecutivo 
Carlos Alberto Gómez Cano Gerente del Proyecto 
 
Cotización  
  
COTIZACIÓN  
Entidad Comité Departamental de 
Ganaderos del Caquetá 
Cotización #  2018-00001 
Cliente: Rafael Torrijos Rivera Fecha: 01-09-2019 
Correo cdgc@gmail.com Teléfono: 312-563-1203 
Ciudad Florencia - Caquetá Hojas 1 de 1 
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Objeto: Diseñar e implementar una Oficina de Proyectos – PMO en el Comité 
Departamental de Ganaderos del Caquetá – CDGC 
 
Ítem Cantidad Descripción Valor unitario Valor total 
1 1 Oficina de gestión de 
proyectos - PMO 
 
$23.115.000 
 
$23.115.000 
 
Valor de la Oferta $23.115.000 
Tiempo de Realización 3 meses 
Forma de Pago 33% mensual anticipado 
Validez de la Oferta 15 días calendario 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cordialmente,  
 
Gerente    Ejecutivo Comercial 
 
 
4.4.2 Inicio 
 
4.4.2.1 Acta de Constitución  
 
Tabla 29. Acta de Constitución 
 
  
ACTA DE CONSTITUCIÓN 
Título del proyecto: Diseño e implementación de la Oficina de Proyectos – 
PMO en el Comité Departamental de Ganaderos del 
Caquetá – CDGC 
Organización Ejecutora: Comité Departamental de Ganaderos del Caquetá 
 
Patrocinador 
Mg. Rafael Torrijos 
Rivera 
 
Cliente  
Comité 
Departamental 
de Ganaderos 
del Caquetá 
 
Gerente  
Carlos Alberto 
Gómez Cano 
Fecha de 
elaboración: 
 
 
06-09-2019 
 
VERSION PRESENTADO POR FECHA 
 
1.0 
 
 
Carlos Alberto Gómez 
Cano 
 
09-09-2019 
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✓ Descripción del proyecto: (Se realiza un breve detalle del proyecto) 
Diseño e implementación de la Oficina de Proyectos – PMO en el Comité 
Departamental de Ganaderos del Caquetá – CDGC 
Justificación del proyecto: (Los argumentos por los cuales se va a llevar a cabo el 
proyecto) 
El creciente auge de los proyectos, la privilegiada posición que ocupa el sector ganadero 
en el departamento del Caquetá, así como a oleada de cooperantes que han llegado a 
departamento del Caquetá, son razones prioritarias para que el CDGC, establezca una 
cultura de proyectos, pues, en sus actuales condiciones, la efectividad de su estructura no 
responde positivamente a las exigencias generadas.  
Especificaciones del proyecto y del producto: (condiciones específicas del proyecto) 
- Establecer el nivel de madurez del CDGC en la gestión de proyectos 
- Recomendar estructura de la PMO adecuada para el CDGC 
- Proponer una metodología para la gestión de proyecto al interior del CDGC 
- Diseñar el plan de implementación de la PMO en el CDGC 
  Presupuesto del Proyecto: (costos inherentes al desarrollo) 
 
 
El proyecto tiene un costo estimado de 
$23.115.000, conforme se detalla:  
 
- Cronograma de hitos:  
 
Hito/entregable 
Fecha planificada de 
cumplimiento 
Acta de constitución firmada 15-09-2019 
Presentación de diagnóstico de nivel de madurez y 
retroalimentación.  
01-10-2019 
Entrega de la metodología adecuada para la gestión de 
proyectos en el CDGC 
19-11-2019 
Acta de Cierre 13-12-2019 
 
- Riesgos, supuestos y restricciones 
Riesgo/supuesto/restricciones 
RIESGOS 
- Escasa participación de las personas involucradas en la gestión de proyectos en 
el CDGC. 
- Bajos niveles de tecnología para procesos de monitoreo, seguimiento y control de 
los proyectos.  Mejorar redacción 
SUPUESTOS 
- Cambios mínimos o de forma en la propuesta  
RESTRICCIONES 
- Eliminación de protocolos, sin que ello limite el ajuste de estos.  
-  Concentración de proceso en la Presidencia Ejecutiva 
Firmas 
Persona Cargo 
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 Patrocinador del Proyecto 
 Gerente del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
4.4.2.2 Identificación de Interesados 
 
A continuacion, se detallan los interesados (ver Tabla 30), su poder e interés sobre 
el proyecto en mención:  
 
Tabla 30. Identificación de Interesados 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4.3 Planeación 
 
4.4.3.1 Matriz de trazabilidad de requisitos  
 
A continuación, se presnta la matriz de trabazabilidad de requisitos del Proyecto (ver 
Tabla 31), detallando la necesidad, característica, excepciones (si es del caso), la 
prioridad del requerimiento y el área al cual queda asignado.  
 
Tabla 31. Matriz de trazabilidad de requisitos 
 
 
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 
Nombre del 
interesado 
Área Rol Expectativas Poder Interés 
Rafael Torrijos 
Rivera 
Presidencia 
Ejecutiva 
 
Presidente 
Exitosa 
implementación 
ALTO ALTO 
Verenice 
Sánchez Castillo 
Oficina de 
Representación 
Gremial 
Líder del 
Proceso 
Proyectos 
desarrollados de 
manera exitosa 
 
MEDIO 
 
ALTO 
Milton Chávez 
López 
Oficina de 
Desarrollo Social 
Líder del 
Proceso 
Proyectos 
desarrollados de 
manera exitosa 
 
MEDIO 
 
ALTO 
Gloria Elena 
Estrada Cely  
 
Oficina Financiera 
 
Líder del 
Proceso 
Manejo eficiente 
de recursos 
 
BAJO 
 
ALTO 
Libardo Ramón 
Polanía 
Oficina de 
Relaciones 
Interinstitucionales  
 
Líder del 
Proceso 
Proyectos 
desarrollados de 
manera exitosa 
 
MEDIO 
 
ALTO 
100 
 
ID del 
requisito 
Nombre / 
necesidad del 
requisito 
Descripción / 
características del 
requisito 
 
Excepciones 
 
Prioridad 
 
Área 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGNOSTICO 
DE LAS 
PRACTICAS 
EMPLEADAS 
EN LA 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
Feedback respecto al 
proceso de 
planeación de los 
proyectos en e CDGC 
 
Ninguna  
 
Alta  
 
Dirección de 
Proyectos  
2 Detalle de los factores 
que generan 
alteración en los 
proyectos.  
 
Ninguna  
 
Alta  
Dirección de 
Proyectos  
3 Tipificación de los 
factores que 
conllevan al 
incumplimiento en los 
proyectos.  
 
 
Endógeno 
 
 
Alta  
 
Dirección de 
Proyectos  
4 Identificación de las 
oportunidades de 
mejora en la gestión 
de proyectos. 
 
Ninguna  
 
Alta  
Dirección de 
Proyectos  
5 Consolidar 
estrategias para el 
mejoramiento de la 
gestión de proyectos 
 
Nivel estratégico 
y táctico 
 
Alta 
 
Dirección de 
Proyectos  
6 Auditar las políticas 
actuales para el 
monitoreo y control de 
los proyectos 
 
Ninguna  
 
Media 
Dirección de 
Proyectos  
7 % de cumplimiento de 
las expectativas de 
los Proyectos 
 
Ninguna  
 
Media 
 
Presidencia 
8 Nivel de satisfacción 
de los equipos de los 
proyectos.  
 
Ninguna  
 
Media 
 
Administrativa- 
Financiera 
9 Efectividad con la que 
se alcanzan los 
objetivos de los 
Proyectos.  
 
Ninguna  
 
Alta 
 
Dirección de 
Proyectos  
10 Análisis DOFA del 
CDGC 
Ninguna  Alta 
 
Presidencia 
 
11 
Recomendación de 
estrategias internas y 
externas 
 
Ninguna  
 
Alta 
 
Presidencia 
 
 
12 
 
 
 
 
DISEÑO DE 
UNA 
METODOLOGÍA 
DE GESTIÓN 
PROYECTOS, 
ADECUADA 
PARA EL CDGC 
Definir la estructura 
adecuada para la 
PMO, conforme a los 
requerimientos de la 
organización.  
 
 
Ninguna  
 
 
Alta 
 
 
Dirección de 
Proyectos  
 
13 
Establecer el recurso 
humano requerido y 
sus funciones.  
 
A la estructura   
 
Alta 
 
Administrativa- 
Financiera 
 
14 
Establecer el 
presupuesto 
requerido para el 
proyecto. 
 
Ninguna  
 
 
Alta 
 
Administrativa- 
Financiera 
15 Definición del 
cronograma para el 
desarrollo del 
proyecto 
 
Ninguna  
 
Alta 
 
Dirección de 
Proyectos  
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16 Prueba Piloto Proyectar una prueba 
piloto con un proyecto 
de la organización.  
 
Ninguna  
 
Alta 
 
Presidencia 
 
17 
 
Software 
Se requieren software 
para la gestión de 
procesos.  
 
Versiones 
básicas. 
 
Media 
 
Dirección de 
Proyectos  
18 Gestión de 
Cambio 
Jornadas de gestión 
de cambio 
Ninguna  Media  
Consultor 
 
19 
 
Formación de 
Equipo. 
Se debe formar al 
recurso humano en 
temas de la cultura de 
proyectos.  
 
Ninguna  
 
Media 
 
Consultor 
.  
En esta segunda fase, se presenta e impacto de dichos requisitos y el responsable 
de su ejecución, así: 
IMPACTO 
 
ITEM 
Impacto en otros 
Proyectos 
 
Responsable 
Estado del 
Requisito 
  1  SI  Rafael Torrijos 
Rivera 
Abierto  
2  SI  Rafael Torrijos 
Rivera 
Abierto  
3  SI  Rafael Torrijos 
Rivera 
Abierto  
4  SI  Rafael Torrijos 
Rivera 
Abierto  
5  SI  Rafael Torrijos 
Rivera 
Abierto  
6  SI  Rafael Torrijos 
Rivera 
Abierto  
7  SI  Rafael Torrijos 
Rivera 
Abierto  
8 SI Gloria Elena 
Estrada  
Abierto 
9  SI  Rafael Torrijos 
Rivera 
Abierto  
10  SI  Rafael Torrijos 
Rivera 
Abierto  
11  SI  Rafael Torrijos 
Rivera 
Abierto  
12 SI  Rafael Torrijos 
Rivera 
Abierto  
13 SI Gloria Elena 
Estrada  
Abierto 
14 SI Gloria Elena 
Estrada  
Abierto 
15  SI  Rafael Torrijos 
Rivera 
Abierto  
16  SI  Rafael Torrijos 
Rivera 
Abierto  
17 SI Gloria Elena 
Estrada  
Abierto 
18 SI Gloria Elena 
Estrada  
Abierto 
19 SI Gloria Elena 
Estrada  
Abierto 
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Fuente: Elaboración propia. 
4.4.3.2 EDT 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. EDT del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.4.3.3 Cronograma del Proyecto. De acuerdo con la estimación por tres valores, 
realizada a dos expertos en el tema de gestión de proyectos, el cronograma tiene 
una duración de 88 días (ver Figura 39), tal y como se detalla en el (Anexo 29. 
Estimación por tres valores), consolidando un total de 35 actividades, según se 
describe en (Anexo 30. Cronograma del Proyecto), con sus 14 entregables, tal y 
como se discrimina a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAZABILIDAD 
Última fecha de actualización 
(MM/DD/AA) 
Observaciones 
 20-09-2019 Ninguna  
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PMO PARA CDGC
1. INICIO
1.1 Requerimientos
1.2 Acta de 
Constitución
1.3 Estrategía
2. DIAGNÓSTICO
2.3 Matriz DOFA
2.1 Encuesta 
de Prácticas
2.2.  Analisis con 
6M
3. PROPUESTA
3.1 
Caracteristicas y 
condiciones
3.2 Recursos 
requeridos
3.3 Costos 
asociados
3.4 Procesos y 
Procedimientos
4 IMPLEMENTACIÓN
4.1 Asignación 
de Roles y 
Funciones
4.2 Socializar 
Diagnostico
4.3 Procesos de 
Formación
4.4 Prueba  
Piloto
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Figura 39. Cronograma del proyecto PMO 
Fuente: Elaboración propia.
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4.4.3.4 Lista de Hitos 
 
Los hitos del proyecto se relacionan en la Tabla 32, así:  
 
Tabla 32. Lista de Hitos 
 
 
Hito/entregable 
Fecha Inicio Ficha fin 
Acta de constitución firmada 15-09-2019 15-09-2019 
Presentación de diagnóstico de 
nivel de madurez y 
retroalimentación.  
 
01-10-2019 
 
01-10-2019 
Entrega de la metodología 
adecuada para la gestión de 
proyectos en el CDGC 
 
19-11-2019 
 
19-11-2019 
Acta de Cierre 13-12-2019 13-12-2019 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4.3.5 Control de Presupuesto. En virtud de la información detallada en el Anexo 
31. Control de Presupuesto, se realizar el informe de control presupuestal. En esta 
fase es indispensable contar con una minuciosa discriminación de los costos para 
conocer la estructura presupuesta (ver Tabla 26), así:  
 
Tabla 33. Presupuesto Estimado 
Detalle Vlr. Implement 
OPEX 
Consultorías – Honorarios $ 15.000.000 
Otros Gastos  $ 500.000 
TOTAL OPEX $15.500.000 
CAPEX 
PC Escritorio $1.500.000 
Licencia Project $800.000 
Software Archivo $800.000 
PC Portátil $1.500.000 
TOTAL CAPEX $4.600.000 
Imprevistos $3.015.000 
GRAN TOTAL PROYECTO $23.115.000 
Fuente: Elaboración propia. 
  
Durante esta etapa es indispensable que, a medida que se vaya ejecutando el 
presupuesto, se calculen los indicadores propios del valor ganado, como elementos 
de monitoreo y control. En dicho proceso, es indispensable generar, como mínimo, 
estimaciones en torno a CPI, CV, así como los respectivos flujos de caja.  
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4.4.3.6 Control de documentos del proyecto 
 
El control de documentos se relaciona en la Tabla 34, así: 
 
Tabla 34. Control de Documentación del Proyecto 
 
 
 
 
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Etapa Sub-Etapa Nombre del Entregable Criterio de 
Aceptación 
 
Anteproyecto 
Pre-factibilidad Análisis de factibilidad Documento suscrito. 
Cotización Documento suscrito. 
 
Inicio 
Acta de constitución Acta de constitución del proyecto Documento suscrito. 
Interesados  Matriz Poder / Interés Documento avalado 
 
 
 
 
 
Planificación 
 
 
 
Gestión del Alcance Plan de Gestión de Alcance Documento avalado 
Estructura de desglose de trabajo Documento avalado 
Matriz de trazabilidad de requisitos Documento avalado 
Gestión del cronograma Plan de Gestión del Cronograma Documento avalado 
Cronograma del proyecto Documento avalado 
Lista de hitos Documento avalado 
Gestión de Costos Estimación de costos Documento avalado 
Control Presupuesto Proyecto Documento avalado 
Gestión de Calidad Control de Documentos del proyecto Documento avalado 
Gestión de los recursos Plan de Gestión de los recursos Documento avalado 
Estructura de desglose de recursos Documento avalado 
Matriz de asignación de responsabilidades Documento avalado 
Gestión de Comunicaciones Matriz de comunicaciones del proyecto Documento avalado 
Gestión de Riesgos Matriz de riesgos Documento avalado 
Gestión de Adquisiciones Plan de gestión de las adquisiciones Documento avalado 
Gestión de los Interesados Matriz de evaluación involucramiento de los 
interesados 
Documento avalado 
 
Ejecución 
Gestión de la integración Kick Off de proyecto Documento avalado 
Gestión de Calidad Control de Documentos del proyecto Documento avalado 
Gestión de los Recursos Matriz de asignación de los recursos Documento avalado 
Gestión de Riesgos Matriz de Problemas Documento avalado 
Plan de gestión de las adquisiciones Documento avalado 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento y 
Control 
Gestión de la integración Solicitud de control de cambios Documento avalado 
Matriz de desempeño proyecto Documento avalado 
Gestión del Alcance Matriz de trazabilidad de requisitos Documento avalado 
Aceptación de entregables Documento avalado 
Gestión del Cronograma Seguimiento por equipos Documento avalado 
Cronograma del proyecto Documento avalado 
Matriz de desvíos Documento avalado 
Gestión de Costos Control Presupuesto Proyecto Documento avalado 
Gestión de la calidad Protocolos puesta en Marcha 
 
Documento avalado 
Gestión de los recursos Matriz de asignación de los recursos Documento avalado 
Gestión de Riesgos Matriz de riesgos Documento avalado 
Matriz de Problemas Documento avalado 
 
 
Cierre 
Cierre de proyecto Cierre de Proyecto Documento avalado 
Acta de Entrega Definitiva y Recibo a 
Satisfacción 
Documento suscrito 
Lecciones Aprendidas Documento avalado 
Encuesta de calidad Informe de resultados 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3.7 Plan de gestión de recursos. La gestión de recursos del proyecto (ver 
Tabla 35), esta condensada en el Anexo 32. Plan de Gestión de Recursos, donde 
se detalla el tiempo estimado de trabajo de cada uno de los involucrados en la 
organización.   
 
Tabla 35. Demandas de RRHH 
Colaborador Cargo Tiempo  
Rafael Torrijos Rivera Patrocinador  127 horas 
Gloria Elena Estrada Administrativa - Financiera 105 horas 
Carlos A. Gómez C Gerente de Proyecto 180 horas 
Por Definir Líder del Proceso y Riesgos 100 horas 
Por Definir Analista funcional de Proyectos 100 horas 
Por Definir Consultor Gestión de Cambio 80 horas 
Fuente: Elaboración propia. 
  
En el proceso de implementación de la PMO al interior del CDGC, se demandó la 
participación 6 recursos (colaboradores), de los cuales, uno es totalmente externo, 
el consultor para la gestión del cambio. Los participantes endógenos son Presidente 
Ejecutivo quien funge como patrocinador, el área Administrativa – Financiera, y, los 
tres integrantes de la Oficina de Gestión de Proyectos.  
 
 
4.4.3.8 Matriz de Responsabilidades. A continuación, se presenta la matriz de 
responsabilidades (ver Tabla 37), para su construcción se establecieron las 
siguientes siglas (ver Tabla 36):  
 
Tabla 36. Siglas de la Matriz de Responsabilidades 
Sigla Nombre/Rol 
RT Rafael Torrijos – Patrocinador  
CG Carlos Gómez – Gerente del Proyecto 
GE Gloria Estrada – Oficina Admin-Financiera 
AF Analista Funcional de Proyectos 
LR Líder de Procesos Y riesgos 
LC Líder de Gestión al Cambio 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 37. Matriz de asignación de responsabilidades 
 
 
 
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 
Actividad Roles / Responsabilidades 
ID Actividad Nombre de la Actividad AF LR LC RT CG G E 
1.1.1 Selección Consultoría I I I R R I 
1.2.1 Elaboración Acta de Constitución R R R R R I 
2.1.1 Reunión de Inicio R R R R R R 
2.2.1 Aplicar encuesta a líderes de procesos R R I C C C 
2.2.2 Analizar y evaluar resultados R I I I I I 
2.2.3 Realizar Informe R I I I I I 
2.3.1 Identificar causas y efectos para las 6M R I I C C C 
2.3.2 Elaboración del diagrama de Ishikawa R I I C C C 
2.3.3 Analizar y evaluar resultados R R R R R R 
2.3.4 Socializar diagnostico R R R R R R 
2.4.1 Elaboración de Matriz DOFA cruzada R C I C C C 
2.4.2 Calificación estrategias de la DOFA R C I I I I 
3.1.1 Identificar modelos de oficinas de proyectos R C I I I I 
3.1.2 Identificar ventajas y desventajas de las PMO R C I I I I 
3.1.3 Seleccionar tipo de oficina de proyectos R C I C I I 
3.2.1 Identificar roles y funciones R C I C C C 
3.2.2 Definición de estructura organizacional de la 
PMO 
R C I C C I 
3.3.1 Estimación de costos de los recursos R I I C 
 
R 
3.4.1 Evaluación de procesos y procedimientos 
existentes 
R R I I I I 
3.4.2 Identificar procesos del PMBOK a aplicar en la 
organización 
R R I I I I 
3.4.3 Diseño de políticas, procesos y procedimientos 
para la gestión de proyectos 
R R I I I C 
3.4.4 Diseño de herramientas para la gestión R R I I I I 
3.4.5 Definición de ciclo de vida de los proyectos R C I I I I 
4.1.1 Asignar roles y funciones R R I C C C 
4.2.1 Realizar talleres de gestión al cambio R R R R R R 
4.2.2 Socialización de políticas, procesos y 
procedimientos 
R R R R R R 
4.2.3 Socialización de herramientas R R R R R R 
4.3.1 Realizar capacitación del Personal de la PMO R R R R R R 
4.4.1 Implementar la metodología para la gestión de 
proyectos 
R R I C C C 
4.4.2 Ejecución de Auditorias de revisión de 
cumplimiento de la metodología 
R R I I I I 
4.4.3 Realizar Acta de Cierre de Implementación R R I I I I 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4.3.9 Matriz de Comunicaciones. La matriz de comunicación del proyecto se ha 
plasmado en el Anexo 33 Matriz de Comunicaciones, espacio que, como era de 
esperarse en la actual sociedad digital, los canales virtuales se configuran como el 
medio de mayores frecuencias, especialmente por su practicidad, inmediatez y 
economía.  
 
En este proceso, el Gerente de Proyecto posee un papel protagónico, pues en todas 
las comunicaciones está presente, ya sea como generador para el equipo o como 
receptor para acción, de ahí que, como se insistió a la largo de documento, la 
existencia de una comunicación asertiva y acertada es de vital importancia para el 
éxito de este (y de cualquier) proyecto.  
 
4.4.3.10 Matriz de Riesgos. La identificación inicial de los riesgos fue condensada 
en el Anexo 34. Matriz de Riesgos, documento en el que se hace evidente que la 
probabilidad de materialización de los riesgos R1, R2 y R3 (ver Figura 41), 
demandan un proceso de seguimiento y monitoreo constante (ver Tabla 38), así 
como el establecimiento de planes de gestión.  
 
Tabla 38. Detalle de los Riesgos 
Sigla Riesgo 
R1 Ausencia de recursos económicos para el desarrollo del 
proyecto 
R2 Demoras en la ejecución de las fases del proyecto y entrega 
de productos. 
R3 Disminución o afectación del alcance del proyecto  
R4 Ausencia de soportes y evidencias que reflejen la 
implementación de la metodología.  
R5 Incumplimiento de consultores, proveedores y terceros en 
general que comprometan el desarrollo del proyecto. 
R6 Infringir los términos y plazos establecidos en el Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40. Impacto de los Riesgos en el proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a la exposición, la mayoría se encuentran en el rango de moderado, sin 
embargo, el R6, el cual está relacionado con el incumplimiento del cronograma, 
configuró una alta ponderación, lo que también debe ser epicentro de atención por 
parte del equipo del proyecto, especialmente sobre el Gerente.  
 
 
4.4.3.11 Plan de gestión de adquisiciones. El plan de gestión de adquisiciones 
del proyecto se compone, al menos en esta etapa de planeación, de cinco 
elementos básicos (ver Tabla 39), dentro de los cuales se enmarcan las 
consultorías, compras de softwares y equipos para la Oficina de Gestión de 
Proyectos, así:  
 
Tabla 39. Plan de Adquisiciones 
  
PLAN DE ADQUISICIONES 
 
PROYECTO - 
Código 
Adquisición 
Producto o servicio a adquirir  
 
Supuestos y 
restricciones 
 
 
Tipo de 
contrato 
 
Nombre 
 
Especificaciones 
 
Cant 
 
Criterios de calidad 
Informes de 
desempeño 
(requiere 
Si/No) 
 
OG 
Consultoría de 
Gestión del 
Cambio 
Consultor experto 
en la gestión del 
cambio.  
 
1 
Desarrollo, 
apropiación y 
empoderamiento  
 
SI 
Se debe ajustar al 
horario del recurso 
humano 
 
OPS 
OI Software 
Especializado 
Software de 
Project 
1 Garantía y soporte 
técnico.  
NO 
 
El Software tiene 
un único proveedor 
Compra 
Directa 
OI Software 
Especializado 
Software de 
Archivo 
1 Garantía y soporte 
técnico.  
NO 
 
Múltiples 
proveedores. 
Compra 
Directa 
OI Computador Portátil 1 Garantía y soporte 
técnico.  
NO 
 
Múltiples 
proveedores. 
Compra 
Directa 
OI Computador Escritorio 1 Garantía y soporte 
técnico.  
NO 
 
Múltiples 
proveedores. 
Compra 
Directa 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
4.4.3.12 Plan de involucramiento de los interesados. Dado el reducido personal 
que se encuentra vinculado al CDGC, a realizar el plan de involucramiento de los 
interesados (ver Tabla 40), se ve reflejada con gran cercanía la estructura 
organizacional, tal y como se refleja a continuación (ver Figura 41):  
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Tabla 40. Matriz de evaluación de involucramiento de interesados 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Involucramiento de Interesados 
Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS 
 
Área 
No
mbr
e 
Cargo Nivel de 
influencia 
Rol Estrategia Nivel de 
participac
ión actual 
Nivel de 
participación 
deseada 
Presidencia RT Presidente 
Ejecutivo 
Alto Patrocinador Administrar 
de Cerca 
Líder Alto 
 
Proyectos 
Especiales  
 
CG 
Director de 
Proyectos 
Especiales 
Alto Gerente de 
Proyecto 
Administrar 
de Cerca 
Líder Alto 
Adminsitrativa 
Financiera 
GE Directora 
Administrativa 
y Financiera 
Alto Líder de 
Proceso 
Mantener 
Informado 
Partidario Bajo 
Representación 
Gremial 
VS Directora de 
Representa. 
Gremial 
Alto Líder de 
Proceso 
Mantener 
Informado 
Partidario Bajo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Conclusiones 
 
Los resultados de la encuesta permitieron evidenciar que el CDGC posee grandes 
oportunidades de mejora en términos de tiempo, gestión de riesgos, comunicación, 
y cualificación del talento humano, amén de fortalecer la cultura de proyectos en al 
interior de la organización. Sin embargo, también se rescatan las fortalezas en 
términos de satisfacción del equipo, experiencia y reconocimiento en el sector, lo 
que se configura como elementos claves para la corporación. En el análisis de los 
resultados con el método de las 6M, se encontró que el CDGC cuenta con una débil 
gestión de proyectos. La triangulación permitió sintetizar causas claves de dicha 
condición, creando dos hitos importantes, el primero facilitando la disertación del 
trabajo, pues brinda información estratégica para el desarrollo de los objetivos 
específicos; y, en un segundo momento, creando un insumo significativo para 
futuros planes de mejoramiento y reingeniería organizacional. De esta manera, 
todos los elementos enunciados, permiten afirmar que, bajo los lentes del modelo 
PMMM o KPM3, el CDGC presenta un nivel de madurez débil, asimilable al primer 
peldaño, es decir, lenguaje común.  
 
Respecto al tipo de PMO adecuada para el CDGC, se realizaron dos protocolos. El 
primero, fruto de la triangulación realizada entre las debilidades de la organización, 
establecidas en la matriz DOFA y los alcances de los diferentes tipos de PMO, lo 
que arrojó a la tipología “De Control”, como la requerida en el CDGC. 
Posteriormente, como un ejercicio de triangulación, se analizó la entrevista aplicada 
al Presidente Ejecutivo del CDGC, donde, se pudo observar que las categorías de 
análisis halladas guardan estrecha relación con los resultados del acápite anterior, 
ratificando entonces a la PMO de Control, como la de mayor aceptación, amén de 
mejorar la eficiencia, minimizar riesgos y fortalecer los resultados económicos en la 
gestión de proyectos, contribuyendo de esta manera al alcance de los objetivos 
estratégicos de la corporación. 
  
En lo referente a la estructura organizacional, se propuso una pequeña 
modificación, respetando el diseño matricial que presenta el CDGC. Por otro lado, 
respecto a la composición de la PMO, se planteó un esquema sencillo, 
considerando las condiciones de la organización, el cual se compone de tres 
colaboradores: Gerente de Proyecto, Asesor de Procesos y Riesgos, y, un Analista 
Funcional. Sus funciones funciones están divididas según su rol, las cuales abarcan, 
desde la responsabilidad de gerenciar los planes de gestión de proyectos, hasta la 
documentación de las reuniones y actividades de gestión, en el marco del desarrollo 
de los mismos.  
 
La propuesta de metodología para la gestión de proyectos en el CDGC, se 
construyó a través de dos supuestos básicos: el limitado personal vinculado a la 
organización, por lo que se buscó que los protocolos fueran sencillos, fáciles de 
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manejar y con elementos claves de cada proyecto, permitiendo de esta manera que 
la PMO sea realmente una aliada en la gestión de los proyectos, y no, 
contradictoriamente, una carga adicional para los colaboradores; y, como segundo 
elemento básico, se tuvo la orientación del PMBOK en cada uno de dichos 
protocolos, articulando las orientación del PMI a las condiciones y escala de la 
organización, con lo que se garantiza un alto cumplimiento de los requerimientos y 
exigencias de los procesos propios de la gestión de proyectos.  
 
La evaluación financiera del proyecto de implementación de la PMO en el CDGC 
arrojó un resultado positivo en todos los indicadores cuantitativos exigidos y 
diseñados en el acápite de metodología, lo que da una pertinencia significativa al 
proyecto, especialmente si se consideran dos escenarios: el primero relacionado 
con los beneficios adicionales de la implementación, los cuales se detallaron como 
elementos cualitativos, haciendo referencia al “Good Will” que puede generar la 
organización; y, el segundo, es que, si bien se trabajó con un dato de 10% de 
posibles erogaciones por fuera de lo proyectado en la ejecución de proyectos, dicha 
cifra podría ser mucho mas significativa, siendo este un interrogante pendiente, 
pues los actuales sistemas de información del CDGC no permiten dicha interacción.  
 
Igualmente, como se resaltó a lo largo del documento, es indispensable que el 
Gerente de Proyectos esté alerta ante cualquier alteración, novedad y/o cambio, 
pues de una correcta sincronia depende el éxito de los proyectos, especialmente el 
primero, que versa sobre la implementación de la PMO. En materia de riesgos, 
existen varios epicentros de atención, especialmente sobre los elementos de la triple 
restricción, los cuales, de no ser gestionados de manera oportuna pueden interferir 
en la culminación del proyecto. No obstante, y pese a las anteriores 
consideraciones, el plan de implementación, además de dar cuenta de la 
aplicabiidad de la metodología propuesta, se configura como la primera lección 
formalizada en la gestión de proyectos al interior del CDGC.  
 
Recomendaciones  
 
De ser aprobada la propuesta por parte de la organización, existen una serie de 
cambios y reformas obligatorias ante la nuestra estructura, lo cual, entre otros 
aspectos, demanda:  procesos de formación y capacitación, indispensables para 
que el personal que está vinculado actualmente a la organización pueda acceder a 
espacios de aprendizaje en torno a la cultura de proyectos, escenarios donde se 
deberá enfatizar en las bondades y beneficios que se generan con dichas prácticas, 
con lo que posicionara la organización; compromiso de la junta directiva y 
presidencia ejecutiva, los cambios, como en toda organización, no son una tarea 
fácil, de allí que toda la cúpula directiva del CDGC debe estar sincronizada con la 
tarea de implementación, transmitiendo un mensaje de unificación y exigiendo, a 
partir de la implementación, que todos los protocolos se cumplan, conforme a los 
lineamientos aprobados.  
 
En el mismo sentido de la recomendación anterior, en caso de ser avalada la 
propuesta, es indispensable trabajar en el fortalecimiento de las habilidades 
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blandas, si bien la implementación de la PMO trae consigo una serie de protocolos, 
formatos y procedimientos que pueden llegar a ser muy técnicos, es importante que 
el talento humano en la organización posea competencia para comunicar, proponer, 
mejorar y cambiar sin traumatismo alguno, facilitando de esta manera los proceso 
de transición, y, los más importante, fomentando una cultura armónica en la 
organización. Por otro lado, en los aspectos técnicos, es indispensable que el CDGC 
considere la vinculación de un experto técnico en proyectos, pues en la fase de 
inicio se tendrán muchas situaciones problémicas y elementos que ajustar a la 
propuesta, amén de que esta responda realmente a las condiciones específicas de 
la organización.  
 
Desde otra perspectiva, resulta procedente recomendar al CDGC que abre sus 
puertas como organización del sector productivo del departamento del Caquetá no 
solo a programas de tipo agropecuario, sino, también, de tipo administrativo, con lo 
que tendrá un alto número de intervenciones académicas que coadyuvaran a los 
procesos de reingeniería organizacional que se demandan. Por ejemplo, en el nivel 
local, se cuenta con la Universidad de la Amazonia, donde existen programas de 
pregrado y posgrados que, mediante trabajos de grado y pasantía, podrán contribuir 
a dicho fortalecimiento. Adicionalmente, la Universidad Externado de Colombia, 
también puede aportar a dicho cometido, a través de sus diferentes programas, 
especialmente la Maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión, 
donde resultaría de gran interés realizar un seguimiento a la presente propuesta y 
sus efectos para la organización.  
 
Resulta provechoso para la compañía darles mayor peso e importancia a procesos 
de comunicación corporativa, trabajo en equipo, integración de saberes entre otros, 
pues, dichas habilidades blandas, que cotidianamente pueden ser desplazadas por 
los tecnicismos financieros, resultan ser una acción transversal a lo largo y ancho 
del proceso, especialmente en la fase de implementación, donde la mayor parte del 
éxito del proyecto se carga a la sincronía de los equipos asignados. Por tanto, se 
recomienda al CDGC fomentar dichas habilidades y fomentar intervenciones de 
programas afines, para que, en procesos como este, se puedan afianzar las 
precitadas competencias, las cuales, se reitera, son pilar fundamental del éxito de 
proceso.  
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ANEXOS  
 
Anexo 1. Cuestionario diseñado por Dora Ariza  
 
 
 
Encuesta Universidad Externado
1  
2  
3  
PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS
 
INICIACION DE UN PROYECTO
Se definen las objetivos a cumplir en los proyectos teniendo en cuenta las metas de la 
organización y/o necesidades de clientes o usuarios.
Se definen los requerimientos incluyendo necesidades y/o expectativas de los 
stakeholders.
Se identifican los stakeholders y sus necesidades son analizadas.
Teniendo en cuenta a la organización a la cual pertenece, por favor calif ique los siguientes ítems entre 1 y 5, donde 1 
indica que no se realiza ninguna actividad relacionada o se realiza la actividad pero con resultados incorrectos y 5, se 
realiza la actividad de manera formal y programada. 
J. Rango de edad:    1. Menor de 30 (   )      2.  Entre 30 y 50 (    )    3.Mayor de 50 años (   )
IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
A. Organización:___________________________________     
B. Tipo de organización:  1. Privado (    )         2. Público (   )    
C. Sector económico en la cual se encuentra la organización
(  ) 3. Tecnología de Información  (    ) 1.  Salud (  ) 2.Educación
IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO
H.  Participación en los proyectos (Elija la que ha predominado): 
I. Años de trabajo en la organización :  1. Menor a 3 años (     )           2.Entre 3 y 5 años (       )     3. Mayor a 5 años  (       
)
D. La organización está certif icada en una norma de calidad?   1. SI (    )       2.NO (   )
F. La estructura de la organización es: (    )1.Funcional,  (   )  2. Proyectizada,    (   ) 3.Matricial
  (    ) 4. Transporte (  ) 5. Construcción (   )  6.  Servicios
  (    ) 7. Energético
 1.Líder de Proyecto (  )   2.Integrante de equipo (  )   3.Stakeholder en general ( ).
(   ) 8.Financiero (   ) 9. Manufactura
  (    ) 10. Comercio (   ) 11. Telecomunicaciones
Fecha de dilgenciamiento (mm/dd/aaaa):
G. Area o departamento en el que trabaja: 
El propósito del siguiente cuestionario que es exclusivamente académico, es el de medir el grado en que 
se desarrollan prácticas de gestión de proyectos en su organización y la percepción que tiene con 
respecto a la efectividad de los mismos.  La información que Usted provea es estrictamente confidencial 
y serán los resultados estadísticos los que se harán públicos. Agradecemos su colaboración en el 
diligenciamieto de las siguientes preguntas:
(   ) 12. Otro.  Cual?  __________________________________________
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4  
5  
6
7  
8  
9  
10
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17
18
19
20
21  
22  
23  
24
25  
26
27
28  
29
30  
Se controlan los riesgos registrados y se identifican nuevos riesgos durante el desarrollo 
de los proyectos.
Se verifica el cumplimiento de los compromisos de los contratistas y en caso contrario, se 
toman las acciones necesarias.
Se determinan las desviaciones en el cronograma y se toman las acciones que se 
requieran.
Se hace seguimiento al desempeño de las personas en el equipo y se provee la 
retroalimentación correspondiente.
Se verifican los resultados generados por los cambios implementados.
CIERRE DEL PROYECTO
Se obtiene la aceptación firmada de las resultados y entregables del proyecto.
Se miden y analizan las percepciones de los stakeholders con respecto al desarrollo de los 
proyectos.
Se registran las lecciones aprendidas en los proyectos.
PLANEACION DE UN PROYECTO
 Se aprueba el cronograma del proyecto conjuntamente con los clientes o usuarios.
Se estiman los costos del proyecto a nivel de actividades y recursos.
Se incluyen reservas en el presupuesto de los proyectos.
Se acuerdan los roles y responsabilidades con el equipo del proyecto.
Se definen los requerimientos de información de los stakeholders de los proyectos.
Se definen métricas de calidad y la manera de medirlas. 
Se identifican y registran riesgos en los proyectos.
Se definen respuestas a los riesgos de los proyectos según su criticidad.
Se define la manera para aceptar o negar los cambios en los proyectos.
Se define el modo en que se van a adquirir los recursos o contratar las personas cuando 
se requiere.
EJECUCION DEL PROYECTO
Se desarrollan los entregables definidos en el alcance del proyecto.
El compromiso de los stakeholders se mantiene, respondiendo a sus necesidades y 
solucionando los problemas que surgen.
El avance de las actividades asignadas es reportado por el equipo de  proyecto.
Se construye el ambiente requerido para que el equipo de proyecto desarrolle su trabajo.
Se mantienen informados los stakeholders con respecto a lo que está sucediendo en el 
proyecto.
 Se implementan los cambios que son aprobados en los proyectos.
Se seleccionan proveedores o contratistas calificados según los requerimientos de los 
proyectos.
MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO
Se hace seguimiento al presupuesto del proyecto y se toman acciones si hay desviaciones.
Se verifica que las métricas de calidad correspondan a las metas esperadas y en caso 
contrario, se toman las acciones requeridas.
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Anexo 2. Network 1 
 
 
 
 
 
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS
En la organización se cumple con el alcance definido para los proyectos. 
En la organización se cumple con el presupuesto estimado para los proyectos.
Los proyectos que se desarrollan en la organización cumplen los cronogramas que se 
estiman para su realización. 
Los productos o resultados de los proyectos cuentan con la calidad esperada por la 
organización. 
Los proyectos se caracterizan por cumplir con los requerimientos de los stakeholders o 
grupos de interés.
Las respuestas dadas a los riesgos que se presentan son las requeridas por los proyectos.   
Los proyectos habilitan el cumplimiento de objetivos estratégicos de la organización.    
Los usuarios y/o clientes se sienten satisfechos con los resultados de los proyectos.   
Los miembros del equipo se encuentran satisfechos con su participación en los proyectos. 
El desarrollo de los proyectos permite crear una relación sostenible entre la organización y 
los proveedores y contratistas.    
La permanencia de las personas en los equipos se mantiene durante el desarrollo de los 
proyectos.    
Por favor calif ique los siguientes ítems entre 1 y 5, donde 1 indica que usted está en desacuerdo con respecto a la 
presentación del ítem en su organización y 5 indica que está completamente de acuerdo con la presentación de la 
situación descrita en su organización.
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Anexo 3. Network 2 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Análisis de factibilidad o caso del negocio 
 
A continuación, se detallan las hojas de trabajo que deben ser diligenciadas para 
elaborar el análisis de factibilidad del negocio, en sus diferentes fases, así:  
 
- Información general: se asigna nombre al proyecto, fecha de inicio, 
duración, momento de la evaluación, así como una breve descripción del 
objetivo del proyecto.  
 
  
CASO DE NEGOCIO 
 
Nombre del proyecto: 
 
Patrocinador del proyecto:  
Cliente del proyecto:  
Fecha de elaboración:  
✓ Descripción del Problema: 
 
 
 
Visión General del proyecto  
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Descripción: 
 
 
Premisas: 
  
✓  
✓ Restricciones: 
 
 
La descripción del objeto debe ser muy concreta, sin embargo, deberá detallar a 
grandes rasgos todo lo requerido. En cuanto al tipo de propuesta, se busca detallar 
la modalidad requerida: dotación de elementos, intervención territorial, semovientes, 
asesoría/capacitación, genética animal, división de praderas, fortalecimiento de 
unidades productivas, derivados lácteos, entre otros.   
 
- Equipos: Se selecciona el tipo de inversión que es necesaria realizar (tipo 
de activo), los cuales obedecerán a las clasificaciones dadas por el sistema 
contable vigente en el país (descripción de la inversión), además, se detalla 
el valor y el momento en que se requiere.   
 
 
FORMATO DE FACTIBILIDAD O CASO DEL NEGOCIO 
Equipos e Inversiones  
 
Nombre del proyecto:  
Tipo de 
Activo 
Descripción Valor de la Inversión 
Pre-ope Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total 
       
       
       
Total Inversión      
 
- Mano de Obra: En este acápite se hace una revisión de los requerimientos 
del proyecto en términos de disponibilidad y capacidad de los recursos 
humanos para el desarrollo de este; se debe describir, nombre, cargo, salario 
y dedicación.   
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FORMATO DE FACTIBILIDAD O CASO DEL NEGOCIO 
Mano de Obra 
 
Nombre del proyecto:  
Colaborador # 1 
Nombre 
Cargo:   Salario:   Dedicación:  
Colaborador # 2 
Nombre 
Cargo:   Salario:   Dedicación: 
Colaborador # 3 
Nombre 
Cargo:   Salario:   Dedicación: 
   
     
Consolidado Periodo de vinculación 
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total 
Colaborador # 1      
Colaborador # 2      
Colaborador # 3      
Total Inversión      
Nota: Los valores del consolidado deben incluir la carga prestacional, auxilios de Ley y bonificaciones planteadas, según sea el 
caso. Todo se debe ajustar conforme al régimen laboral vigente en el país.  
 
- Otros costos: En esta sección, se detallan los otros costos inherentes al 
desarrollo del proyecto, conforme a los requerimientos del Cliente. En todo 
caso, dichos elementos deberán ser enunciados conforme a las categorías 
que otorgue el modelo contable del país, facilitando la armonización de los 
consolidados financieros.  
-  
 
FORMATO DE FACTIBILIDAD O CASO DEL NEGOCIO 
Otros Costos 
 
Nombre del proyecto:  
 
Elemento 
 
Descripción 
Valor de la Inversión 
Pre-ope Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total 
       
       
       
Total Inversión      
 
- Resumen general: Este apartado se construye con el consolidado de los 
formatos anteriores, lo que representa las erogaciones del proyecto; así 
mismo, con el proyectado de los ingresos, se generan los flujos de caja y 
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demás indicadores financieros que permiten evaluar la viabilidad del 
proyecto.  
 
 
FORMATO DE FACTIBILIDAD O CASO DEL NEGOCIO 
Resumen General 
 
Nombre del proyecto:  
 
Detalle del Ítem 
Valor de la Inversión 
Pre-ope Mes 1 Mes 2 Mes 3 Total 
Total Equipos e 
Inversiones 
     
Total Mano de Obra      
Total Otros Costos      
Total Inversión      
Contingencias (15%)      
TOTAL 
EROGACIONES 
     
INGRESOS 
Total Ingresos     
MARGEN BRUTO 
Total Margen     
 
- Indicadores Base: Con los datos del resumen general, se deberán emitir 
indicadores como margen de contribución, margen operacional y valor 
presente neto, donde se tendrá como mínimo el WACC exigido por los 
proyectos sociales desarrollados por el Estado, considerando que, si bien el 
CDGC no es una entidad pública, su propósito superior, más allá de generar 
utilidades es el fortalecimiento del gremio.  
 
 
FORMATO DE FACTIBILIDAD O CASO DEL NEGOCIO 
Resumen General 
 
Nombre del proyecto:  
 
Indicador 
Detalle 
Protocolo 
 
Resultado 
Valor Presente Neto Se toma el WACC de proyectos sociales del 
Estado, como dato de referencia.  
 
Margen de 
Contribución 
Ingreso Neto – Inversión – Mano de Obra – 
Otros Costos.  
 
Margen Operacional Ingreso Neto – Inversión – Mano de Obra – 
Otros Costos – Contingencias.  
 
 
 
132 
 
Anexo 5. Cotización 
 
- Información general: Se genera la identificación del cliente, detallando su 
información base: nombre, correo, fecha, ciudad, teléfono y paginas anexas.  
  
COTIZACIÓN  
Entidad  Cotización #   
Cliente:  Fecha:  
Correo  Teléfono:  
Ciudad  Hojas  
 
- Objeto: Se realiza una breve, pero completa, del objeto del proyecto 
cotizado. Esto debe tener plena observancia de las comunicaciones previas 
con el cliente.  
 
Objeto:  
 
 
- Detalle de productos o servicios: Se discrimina plenamente la cantidad de 
productos / servicios que se incluyen en la cotización.  
 
Ítem Cantidad Descripción Valor unitario Valor total 
     
     
     
 
- Condiciones Comerciales: Se detallan las condiciones en torno a valor de 
la oferta, tiempo de realización, forma de pago y tiempo de validez.  
 
Valor de la Oferta  
Tiempo de Realización  
Forma de Pago  
Validez de la Oferta  
 
- Firmas:  El documento se debe perfeccionar con las firmas de los 
involucrados, siendo valido un proceso digital, conforme a la legislación del 
país.  
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Anexo 6. Acta de constitución del proyecto 
 
- Datos: En la primera parte del formato, es indispensable identificar datos 
base del cliente, Gerente del proyecto y Patrocinador.  
  
ACTA DE CONSTITUCIÓN 
Título del proyecto:  
Organización Ejecutora:  
 
Patrocinador 
  
Cliente  
 
 
Gerente  
 Fecha de 
elaboración: 
 
 
 
- Historial de versiones: Se debe llevar a cabo el seguimiento de los cambios 
realizados sobre el documento, dejando trazabilidad de estos. 
VERSION PRESENTADO POR FECHA 
 
 
  
✓ Descripción del proyecto: (Se realiza un breve detalle del proyecto) 
 
 
Justificación del proyecto: (Los argumentos por los cuales se va a llevar a cabo el 
proyecto) 
 
 
Especificaciones del proyecto y del producto: (condiciones específicas del proyecto) 
 
 
  Presupuesto del Proyecto: (costos inherentes al desarrollo) 
 
 
 
- Cronograma de hitos:  
 
Hito/entregable 
Fecha planificada de cumplimiento 
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- Riesgos, supuestos y restricciones 
Riesgo/supuesto/restricciones 
 
RIESGOS 
 
 
 
SUPUESTOS 
 
 
 
RESTRICCIONES 
 
 
 
- Firmas: El documento se perfecciona con las firmas de los involucrados en 
el proceso.  
 
 
Anexo 7. Identificación de Interesados 
 
 
Los elementos que componen esta matriz se identifican de la siguiente manera:  
✓ Nombre del Interesado: Corresponde al nombre y apellido del involucrado 
✓ Área: Describe la oficina a la que pertenece el involucrado 
✓ Rol: Papel del interesado dentro del Proyecto 
✓ Expectativas: Corresponde a lo que espera del interesado del proyecto 
✓ Poder:  
• Alto: La persona ejerce gran influencia en el proyecto, o el proyecto depende 
en gran medida de Él. Ej.: Sponsor 
• Medio: La persona tiene un nivel de influencia moderado en el proyecto.  
• Bajo: La influencia del recurso no es determinante en el proyecto. 
✓ Interés:  
• Alto: La persona tiene un gran interés en los temas de la gestión de proyecto, 
o bien en los entregables a desarrollarse mediante el proyecto. 
• Medio: La persona tiene un nivel de interés moderado en el proyecto. Se 
percibe su participación, pero ésta no es su principal actividad en el día a día. 
• Bajo: El interés en el proyecto es bajo. Su participación en el proyecto es 
voluntaria. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 
Nombre del 
interesado 
Área Rol Expectativas Poder Interés 
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- Gráfica Matriz poder / interés  
Esta es la representación gráfica de la ubicación de cada uno de los interesados en 
el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 8. Matriz de trazabilidad de requisitos 
 
 
- ID del requisito: número único consecutivo, utilizada para identificar el 
requisito.  
 
- Nombre/necesidad del requisito: recopila el nombre del requisito, asociado, 
generalmente, al proceso a desarrollar.  
 
- Descripción/características del requisito: detalle sucinto del requerimiento.  
 
- Excepciones: Describe aspectos técnicos y funcionales que no serán 
cobijados en el desarrollo del requerimiento.  
 
 
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
ID del 
requisito 
Nombre / 
necesidad del 
requisito 
Descripción / 
características 
del requisito 
 
Excepciones 
 
Prioridad 
 
Área 
 
 
        
Mantener 
Satisfecho
Administrar 
de Cerca
Monitorear
Mantener 
Informado
PODER 
INTERÉS 
BAJO 
ALTO 
ALTO BAJO 
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- Prioridad: Muestra el orden en ejecución del requerimiento: alta, detallando 
un requisito indispensable, por su importancia; Media, su incidencia en el 
proceso es moderada; Bajo, el requisito puede desarrollarse para establecer 
mejoras.  
 
- Área: Corresponde a la oficina con mayor relación en el requisito.  
 
IMPACTO 
Equipos (internos 
y externos) 
Impacto en otros 
Proyectos 
 
Responsable 
Estado del 
Requisito 
        
 
- Equipos (interno y externos): da cuenta de los equipos internos y externos 
que darán cumplimiento al requisito.  
 
- Impacto en otros proyectos: Se debe indicar si el requisito presente incidencia 
alguna en su desarrollo para otros proyectos.  
 
- Responsable: Detalla el área que presente interés e incidencia directa en el 
requisito, es la oficina que debe validar que la solución dada cubra la 
necesidad.  
 
- Estado del requisito: detalla la condición del requisito, la cual se debe tipificar 
en:  
 
• Abierto: No se ha revisado 
• Aprobado: Existe un acuerdo en la solución del requisito 
• Pendiente Comité: No hubo acuerdo entre los participantes o es un desarrollo 
que debe ser aprobado por el Comité del Proyecto 
• Rechazado: Se desestima el requisito por parte del usuario o del Comité 
• Duplicado: Se desestima el requisito por duplicidad con otro requisito 
aprobado. 
• Autorizado: El Comité lo aprueba y debe pasar al proceso de documentación 
• Aplazado: Se revisará en una fase siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ultima fecha de actualización (MM/DD/AA): Corresponde a la fecha en que 
se modifica el requisito. 
 
- Observaciones: Es un espacio cualitativo para complementar, conforme a las 
condiciones particulares.  
TRAZABILIDAD 
Última fecha de 
actualización (MM/DD/AA) 
Observaciones 
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Anexo 9. EDT 
 
La estructura de desglose de trabajo – EDT, debe desarrollarse de manera 
jerárquica, iniciando por el nombre del proyecto, los entregables y los 
subentregables, así:  
 
Figura 42. Estructura de desglose de trabajo – EDT 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Anexo 10. Cronograma del proyecto.  
 
 
 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
ID  Nombre 
actividad 
Estimador 1 Estimador 2 Promedio  
 
TE 
  
 
 
Fecha 
Inicio 
 
 
Fecha 
Fin 
 
 
Predecesora 
 
 
Responsable 
T
O 
T
M 
T
P 
T
O 
T
M 
T
P 
T
O 
T
M 
T
P 
 
                              
 
- ID: Da cuenta del número consecutivo de la actividad a realizar. 
- Nombre de la actividad: resumen la actividad a desarrollarse. 
Nombre del 
Proyecto
Entregable 1
Subentregable 
1.1
Subentreable 1.2
Entregable 2
Subentregable 
2.1
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- Estimador 1, 2, n: Corresponde al lapso de duración de la actividad. Las 
conversiones internas son: TP, tiempo pesimista; TM, tiempo más probable; 
TO, tiempo optimista.  
- Promedio, consolida el promedio por cada actividad, según sus diferentes 
variables.  
- TE: tiempo esperado de la actividad, el cual se obtiene a través de la fórmula:  
𝑇𝐸 =
𝑇𝑂 + 4𝑇𝑀 + 𝑇𝑃
6
 
- Fecha de inicio (DD/MM/AAAA): Referencia la fecha de inicio de la actividad.  
- Fecha de fin (DD/MM/AAAA): Referencia la fecha de finalización de la 
actividad.  
- Predecesora: Indica la actividad que debe ser realizada con antelación. 
- Responsable: Corresponde al nombre de la persona a quien le fue 
adjudicado el desarrollo de la actividad.  
 
Anexo 11. Lista de hitos.  
 
Hito Fecha inicio Fecha fin 
   
 
- Hito: Punto relevante para validad el estado del proyecto. 
- Fecha de inicio (DD/MM/AAAA): Referencia la fecha de inicio de la actividad.  
- Fecha de fin (DD/MM/AAAA): Referencia la fecha de finalización de la 
actividad 
 
Anexo 12. Control presupuesto del proyecto 
 
 
- Subconcepto: Da cuenta del rubro o cuenta contable afectada.  
- Presupuesto: Da cuenta de los recursos asignados al rubro. 
- Ejecutado sin reclasificación: Corresponde al consolidado o total de la partida 
ejecutada durante todos los meses 
- %EJE: Da cuenta del valor ejecutado, en términos de porcentaje.  
- Ejecutado con reclasificación: Corresponde al consolidado o total de la 
partida ejecutada con reclasificación durante todos los meses.  
 
 
CONTROL DE PRESUPUESTO 
Concepto Valores Totales 
Subconcepto Presupuesto Ejecutado sin 
reclasificación 
% EJE Ejecutado con 
reclasificación 
 
% EJE2 
Rubro 1 $ $ % $ % 
Rubro 2 $ $ % $ % 
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- %EJE2: Muestra el valor ejecutado con la reclasificación ya aplica, en 
términos porcentuales.  
 
 
- Subconcepto: Corresponde al rubro o nombre de la cuenta contable. 
- Presupuesto: Hace referencia al valor de la partida presupuestal que ya fue 
erogada en el mes correspondiente.  
- % EJE: Indica el valor porcentual ejecutado durante el mes.  
- Reclasificación: Corresponde a la partida ejecutada durante el mes, pero que 
debe ser asignada a otro rubro debido a un error o un movimiento en el 
presupuesto. 
 
Anexo 13. Control de documentos del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Etapa: Indicar la fase del ciclo de vida del proyecto en la que se genera el 
documento.  
- Subetapas: Detallar la subetapa en el marco del ciclo de vida del proyecto. 
- Nombre del entregable: Indicar el nombre de los entregables (productos) que 
se demandan como resultado del proyecto, en caso de requerir documentos 
adicionales a los definidos estos se deberán condensar en la presente matriz.  
- Criterios de aceptación: Detallar los criterios de aceptación del entregable al 
momento de realizar control de calidad y la aprobación. En el evento de que 
exista reestructuración de los criterios, dicha situación debe detallarse, 
denotando cada uno de los casos.  
 
Concepto Mes 1 al n. 
Subconcepto Presupuest
o 
Ejecutado % EJE Reclasificación 
Rubro 1 $ $ % $ 
Rubro 2 $ $ % $ 
 
 
 
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO 
 
Etapas 
 
Subetapas 
 
Nombre 
entregable 
 
Criterios de 
aceptación 
       
  
Verificación 
¿Se realiza 
verificación? 
Responsab
le 
Fecha 
estimada  
 
Estado 
Resultad
o 
Observacione
s 
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- ¿Se realiza verificación?: Detallar si es necesario realizar verificación del 
documento  
- Responsable: Tipificar al responsable de realizar la verificación 
- Fecha estimada: momento en el que se realizó la verificación 
- Estado: Indicar el estado de la tarea de verificación 
- Resultado: Indicar el resultado final de la verificación 
- Observaciones: Indicar observaciones o comentarios de la verificación 
 
- ¿Se realiza validación?: Detallar si es necesario validación del documento  
- Responsable: Tipificar al responsable de realizar la verificación 
- Fecha estimada: momento en el que se realizó la verificación 
- Estado: Indicar el estado de la tarea de verificación 
- Resultado: Indicar el resultado final de la verificación 
- Observaciones: Indicar observaciones o comentarios de la verificación 
 
- Tipo de entregable: Describe la condición del entregable: opcional, obligatorio o 
de soporte 
- ¿Se realiza para el proyecto?: Denotar si el documento es necesario para el 
proyecto 
- Responsable por aprobación: Indicar la persona responsable de aprobar el 
documento 
- Estado del documento: muestra el estado a la fecha de revisión de la 
documentación 
- Ruta de ubicación: Indicar la ubicación en la que se encuentra la documentación 
 
 
    
 
     
  
Validación 
¿Se realiza 
validación? 
 
Responsable 
Fecha 
estimada  
 
Estado 
 
Resultado 
 
Observaciones 
          
  
Control de documentación 
 
Tipo de 
entregable 
¿Se realiza 
para el 
proyecto? 
 
Responsable 
por 
aprobación 
 
Estado del 
documento 
 
Ruta de 
Ubicación 
        
Gestión del conocimiento 
¿Se realiza 
para el 
proyecto? 
Audiencia 
objetivo del 
documento 
Responsable 
publicación 
 
Repositorio 
Estado 
publicación 
Fecha 
publicación 
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- ¿Se requiere para gestión del conocimiento?: Denotar si se requiere el 
documento para gestión de conocimiento 
- Audiencia objetivo del documento: Detallar los roles a los que se desea gestionar 
el conocimiento 
- Responsable publicación: Discriminar el responsable de realizar la publicación 
de la documentación 
- Repositorio: Indicar la ubicación en la que se publicará el documento, para su 
consulta. 
- Estado publicación: Indicar el estado en el que se encuentra la actividad de 
publicación del documento. 
- Fecha publicación: Indicar la fecha en la que se publicó la documentación 
 
 
Anexo 14. Estructura de desglose de recursos 
 
 
 
Anexo 15. Matriz de asignación de responsabilidades 
 
 
 
 
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 
Actividad Roles / Responsabilidades 
ID 
Actividad 
 
Nombre de la Actividad 
Rol
1 
Rol
2 
Rol
3 
Rol
4 
Rol
5 
       
 
- ID Actividad: Da cuenta del número consecutivo de la actividad a realizar. 
- Nombre de la actividad: Describe la actividad que se va a realizar  
Nombre del 
Proyecto
Materiales e 
Insumos
Insumo 1 Insumo n
Equipos Personal Permisos / Autorizaciónes
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- Roles / Responsabilidades: Se detalla la responsabilidad que tendrá en las 
actividades de proyecto, conforme a la siguiente clasificación: (R) responsable, 
(A) aprobador, (C) consultado, (I) informado.  
 
 
Anexo 16. Plan de gestión de los recursos 
 
  
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 
 
 
Nombre 
 
 
Área 
 
 
Rol 
 
Conocimientos 
específicos  
 
Tipo 
Contrato 
 
Asignación 
tiempos 
 
 
Contratante 
 
Recurso 
Respaldo 
Asignación al 
Proyecto 
Fecha 
Inicio 
Fecha 
Fin 
                    
 
- Nombre: Detalla el nombre completo del funcionario pre-asignado. 
- Área: Discrimina el área/proveedor al que se vinculará 
- Rol: Muestra el rol que ejecutará al interior del proyecto.  
- Conocimientos específicos (si aplica): Muestra las competencias con la que se 
debe contar para dicho rol.  
- Tipo de contrato: Muestra la forma de vinculación (temporal o indefinido) 
- Asignación de tiempos: detalla el tipo de vinculación al proyecto: TP (tiempo 
parcial) TC (tiempo completo) 
- Contratante: Detallar el área que demanda los servicios.  
- Recurso respaldo: Describir el nombre del recurso que se proyecta puede 
respaldar el proyecto, en caso de presentarse alguna ausencia.  
- Fecha de inicio: momento en el que inicia la asignación en el proyecto. 
- Fecha de fin: momento en el que termina la asignación en el proyecto.  
 
 
Anexo 17. Matriz de comunicaciones del proyecto 
 
 
- Evento: Detalla del evento que origina la comunicación, hacia la audiencia 
objetivo.  
 
 
 
MATRIZ DE COMUNICACIONES 
 
Evento 
 
Audiencia 
Objetivo 
 
Mensaje clave 
 
Objetivo 
 
Responsable 
de elaboración 
Responsable 
de emisión 
del mensaje 
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- Audiencia Objetivo: Indica la oficina, proyecto, dependencia, personas 
hacia las que se genera la comunicación.  
- Mensaje clave: Describe la esencia de la comunicación.  
- Objetivo: Brece detalle del propósito de la comunicación. 
- Responsable de la elaboración: Indica la persona responsable de redactar 
el mensaje.  
- Responsable de la emisión del mensaje: Indica la persona responsable de 
la entrega y difusión del mensaje.  
 
 
- Entregable: Detalla el tipo de comunicado.  
- Canal de comunicación: Medio que será utilizado para difundir el mensaje clave a 
la audiencia objetivo. 
- Frecuencia: Periodicidad con la que se deben generar la comunicación.  
- Estado: Da cuenta del avance del proceso: completado, en desarrollo, pendiente, 
sin inicio, replanificado.  
- Etapa: Muestra la fase del ciclo de vida del proyecto en la que es propicio generar 
el mensaje.  
- Repositorio: Lugar (físico o virtual) en el que se almacenará la comunicación.  
 
 
Anexo 18. Matriz de riesgos 
 
  
MATRIZ DE RIESGOS 
 
ID 
Identificación del riesgo 
Descripción 
del riesgo 
Fecha de 
ingreso 
Factor de 
riesgo 
Causa Consecuencia 
      
 
- ID: Da cuenta del número consecutivo asignado al riesgo.  
- Descripción del riesgo: Detalla el riesgo al que se expone el proyecto, según el 
factor determinado.  
- Fecha de ingreso: Da cuenta de la fecha en que se registra el riesgo. 
- Factor de riesgo: Interno, los cuales son propios de la organización y pueden ser 
transferidos, mitigados o eliminados; Externos, aquellos que no son competencia 
directa de la organización y por tal razón no se pueden controlar.  
- Causa: Indicar el origen o procedencia del riesgo. 
- Consecuencia: Da cuenta del efecto del riesgo, en caso de materializarse.  
 
 
Entregable 
Canal de 
comunicación 
 
Frecuencia 
 
Estado 
 
Etapa 
 
Repositorio 
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- Probabilidad: Da cuenta de la evaluación asociada a la ocurrencia, la cual es 
otorgada al riesgo según los siguientes rangos: 
 
TABLA DE PROBABILIDAD 
VALORACIÓN RANGO DE PROBABILIDAD POSIBILIDAD DE 
OCURRENCIA 
5 70% -  100% Ocurrirá en la mayoría de las 
circunstancias 
 
4 
30% - 70% Probablemente ocurrirá en 
cualquier momento 
3 10% - 30% Podría ocurrir en cualquier 
momento 
2 3% -  10% Poco probable que ocurra en 
cualquier momento 
1 0% - 3% Insignificante: Puede ocurrir en 
circunstancias excepcionales 
 
- Impacto (t), Impacto ($), Impacto Alcance, Impacto en Calidad: Dan cuenta, 
respectivamente, de la evaluación realizada en los diferentes términos, 
considerando la tabla de impacto y la dimensión del costo, la cual se detalla a 
continuaron:  
Tabla de Impacto  
 TABLA DE IMPACTO 
DIMENSIÓN Insignificante 
(1) 
Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) Superior (5) 
Alcance No afecta 
requisitos 
Afecta 
requisitos con 
prioridad 4 
Afecta 
requisitos con 
prioridad 3 
Afecta 
requisitos con 
prioridad 2 
Afecta 
requisitos con 
prioridad 1 
 
 
Tiempo 
Afecta el 
cronograma en 
tiempo menor a 
un mes 
Afecta el 
cronograma en 
un tiempo de 1 a 
2 meses 
Afecta el 
cronograma en 
un tiempo de 2 a 
3 meses 
Afecta el 
cronograma 
en un tiempo 
de 3 a 4 
meses 
Afecta el 
cronograma 
en un tiempo 
mayor a 4 
meses 
 
 
Costo 
Afecta el 
presupuesto 
menor del 5% 
Afecta el 
presupuesto 
entre el 5% al 
10% 
Afecta el 
presupuesto 
entre el 10% al 
15% 
Afecta el 
presupuesto 
entre el 15% 
al 20% 
Afecta el 
presupuesto 
mayor al 20% 
 
 
Calidad 
Se presentan 
defectos de forma 
Se presenta un 
defecto de tipo 
menor 
Se presenta un 
defecto 
bloqueante no 
mayor sin 
solución, pero al 
menos uno con 
solución 
No se 
presenta 
defecto 
bloqueante, 
pero al menos 
hay uno 
mayor sin 
solución 
Con un 
defecto 
bloqueante 
Fuente: Elaboración propia a partir de Muñoz & Naranjo (2019).  
 
 
Valoración del riesgo 
Probabilidad Impacto (t) Impacto ($) Impacto en 
alcance 
Impacto en Calidad 
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Tratamiento del riesgo 
Tipo de 
respuesta 
Plan de 
mitigación 
% 
avance 
Responsable Estado actual Fecha de cierre 
      
 
- Tiempo de respuesta: Da cuenta de la actividad que se debe realizar con el 
riesgo, según los siguientes parámetros: Evitar, hace referencia a suprimir el 
alcance o tiempo, evitando la materialización del riesgo; Mitigar, acciones que 
reducen la probabilidad de materialización del riesgo; Transferir, trasladar el 
riesgo a un tercero; Asumir, se determina que el riesgo al materializarse se 
asume dentro del proyecto; Contener, se define una estrategia alterna de 
actividades para prevenir la materialización del riesgo.  
- Plan de mitigación: Detalla las acciones necesarias para aminorar el riesgo.  
- % de avance: Hace referencia al grado de avance de las actividades realizadas.  
- Responsable: Identifica a la persona(s) responsable(s) del desarrollo de las 
actividades para aminorar el riesgo.  
- Estado actual: Da cuenta del estado en que se tipifica el riesgo, según las 
siguientes características: Cerrado, da cuenta de que el riesgo ha sido 
eliminado; En mitigación, en proceso de aminoración; En contención, riesgo 
que se ha detenido; En observación, riesgo que está en seguimiento; 
Transferido, el cual ha sido trasladado; Asumido, riesgo que se materializó y 
se asumió.  
- Fecha de cierre: Da cuenta de la fecha en la cual se terminaron las acciones 
de mitigación, y, por tanto, se decide cerrar.  
 
 
Anexo 19. Plan de gestión de las adquisiciones  
 
  
PLAN DE ADQUISICIONES 
 
PROYECTO - 
Código 
Adquisición 
Producto o servicio a adquirir  
 
Supuestos y 
restricciones 
 
 
Tipo de 
contrato 
 
Nombre 
 
Especificaciones 
 
Cantidad 
 
Criterios de 
calidad 
Informes de 
desempeño 
(requiere 
Si/No) 
        
 
- Proyecto – Código de adquisición: Detalla si se trata de una orden de 
inversión (IO) u orden de gasto (OG), además, da cuenta de la 
identificación del producto o servicio a adquirir.  
- Nombre: Muestra de manera explícita el producto o servicio a adquirir.  
- Especificaciones: Detalla las condiciones exigidas para servicio o producto.  
- Cantidad: Número de elementos demandados.  
- Criterios de calidad: Términos exigidos para la aceptación en el proyecto.  
- Informes de desempeño (requiere Si/No): Describe si demanda un informe 
de desempeño. 
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- Supuestos y restricciones: Detalla los límites y postulados de la 
contratación.  
- Tipo de contrato: Indica la modalidad y sus condiciones.  
 
Anexo 20. Matriz de evaluación involucramiento de interesados 
 
 
- Área: Detallar el grupo al que pertenece el involucrado. 
- Nombre: Da cuenta del nombre completo del involucrado. 
- Cargo: Rol del involucrado. 
- Nivel de influencia: Hace referencia al nivel de incidencia del involucrado en el 
proyecto, según la siguiente clasificación: Alto, nivel de injerencia muy 
representativo; Medio, nivel de injerencia moderado; Bajo, sus acciones no son 
determinantes en el proyecto.  
- Rol: Detallar el papel del interesado en el proyecto.  
- Estrategia: Da cuenta de las diferentes clasificaciones que se asignan a los 
interesados, conforme a las siguientes condiciones: Administrar de cerca, 
exigiendo una relación estrecha en las decisiones del proyecto; Mantener 
satisfecho, relación de comunicación frecuente y cohesionada; Mantener 
informado, participar en las comunicaciones, según matriz de comunicaciones; 
Monitorear, realizar un seguimiento periódico sobre su condición y 
requerimientos.  
- Nivel de participación actual: Da cuenta de las diferentes clasificaciones que se 
asignan a los interesados, conforme a las siguientes condiciones: 
Desconocedor, involucrado con nula apropiación de su rol en el proyecto; 
Resistente, da cuenta de un involucrado con bajos niveles de aceptación del 
cambio generado por el proyecto; Partidario, involucrado que comulga con las 
acciones que derivan del proyecto; Líder, involucrado que conoce, promueve y 
genera cambios para el éxito del proyecto.  
- Nivel de participación deseada: Describe el status ideal para el proyecto en torno 
a la participación del involucrado, en observancia de los criterios: alto, medio, 
bajo.  
 
 
 
 
 
  
MATRIZ DE EVALUACIÓN INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS 
 
Área 
 
Nombre 
 
Cargo 
 
Nivel de 
influencia 
 
Rol 
 
Estrategia 
Nivel de 
participación 
actual 
Nivel de 
participación 
deseada 
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Anexo 21. Formato Kick off de proyecto 
 
 Elementos básicos del Kick off de proyecto 
 
 
 
Anexo 22. Matriz de asignación de recursos 
 
  
 
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 
NOMBRE 
AREA 
 
NOMBRE 
FUNCIONARIO 
PROYECTO n…. TOTAL ASIGNACION 
E
n
e
 
F
e
b
 
M
a
r 
A
b
r 
M
a
y
 
J
u
n
 
J
u
l 
A
g
o
 
S
e
p
 
O
c
t 
N
o
v
 
D
ic
 
E
n
e
 
F
e
b
 
M
a
r 
A
b
r 
M
a
y
 
J
u
n
 
J
u
l 
A
g
o
 
S
e
p
 
O
c
t 
N
o
v
 
D
ic
 
A
R
E
A
 n
…
 
Funcionario 1                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Funcionario 2   
           
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Funcionario 3   
           
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Funcionario 4   
           
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Funcionario 5                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
Subtotal Proyecto 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  
Total Personas Asignadas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Anexo 23. Matriz de problemas 
 
  
MATRIZ DE PROBLEMAS 
1. Objetivos
2. Alcance
3. Metodología de 
ejecución
4. Fases del 
Proyecto
5. EDT
6. Entregables 
por fase
7. Plan de trabajo
8. Modelo de 
Gobierno
9. Riesgos
10. Mecanismos 
de Seguimiento y 
Control
11. Factores 
criticos de exito
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ID del 
problema 
Descripción 
del 
problema 
 
Prioridad 
 
Estado 
Fecha de 
identificación 
 
Responsable(s) 
 
Notas 
Fecha 
de 
solución 
          
 
- ID del problema: consecutivo del problema, es un código único.  
- Descripción del problema: Detalle claro y preciso de la situación  
- Prioridad: Grado de relevancia (alto, medio, bajo). 
- Estado: Muestra la condición del problema: nuevo, abierto, pendiente, cerrado o 
diferido. 
- Fecha de identificación: denota el momento de ingreso del problema a la matriz 
- Responsable: Persona que gestará la solución 
- Notas: Retoma las descripciones propias de la contextualización del problema. 
- Fecha de solución: momento en el que el problema fue cerrado o diferido.  
 
 
Anexo 24. Solicitud de control de cambios 
 
 
FORMATO 
SOLICITUD DE CAMBIO 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
PARTE I: INFORMACIÓN BÁSICA DE LA SOLICITUD 
PROYECTO: Nombre del proyecto 
FECHA DE LA SOLICITUD: DD/MM/AAAA 
CÓDIGO Secuencia asignada a la solicitud de cambio 
DESCRIPCIÓN Descripción sucinta del cambio a realizar. 
SOLICITADO POR:  Detalle de quien solicita el cambio.  
PRIORIDAD:       ALTA        MEDIA         BAJA  
Seleccionar, según impacto en el Proyecto.  
CAMBIO SOLICITADO AL: 
 
ALCANCE    TIEMPO    COSTO 
 
Señalar los impactos que tendrá en cambio (pueden ser varios) 
RAZÓN PARA SOLICITAR EL CAMBIO 
Detallar las razones que soportan el cambio requerido.  
BENEFICIOS PARA EL NEGOCIO 
Indicar los pros de la ejecución del cambio.  
CONSECUENCIAS PARA EL NEGOCIO DE NO HACER EL CAMBIO 
Detallar los impactos negativos que se desatarían de no atender el cambio.  
PARTE II. ANÁLISIS FUNCIONAL DEL CAMBIO 
GERENTE GENERAL Nombre completo 
149 
 
REQUERIMIENTO FUNCIONAL Indicar los detalles.  
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO FUNCIONAL  
Detallar las acciones para atender el requerimiento.  
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO FUNCIONAL 
✓ IMPACTO EN COSTO: cuantificar las erogaciones necesarias.  
✓ IMPACTO EN TIEMPO: Indicar las modificaciones en el cronograma 
✓ IMPACTO EN ALCANCE: Mostar el impacto en el alcance.  
✓ IMPACTO EN RECURSOS: Detallar la demanda (especialmente si es adicional) de 
recursos.  
PARTE III. CUANTIFICACIÓN DE IMPACTO EN LOS PLANES DEL PROYECTO 
(Alcance, Cronograma, Presupuesto, Recursos) 
GERENTE DE PROYECTO Nombre completo 
CRONOGRAMA:  
 
IMPACTO EN FECHAS FIN DE MACRO TAREAS DESPLAZADAS:   
 
IMPACTO EN FECHA FIN DEL PROYECTO: Indicar la nueva fecha de finalización 
COSTOS:  Indicar las erogaciones necesarias para atender el cambio.  
 
DESVIACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL: Mostar la cuantía impactada en el 
presupuesto del proyecto.  
RECURSOS:  
 
RECURSOS ADICIONALES NECESARIOS: Detallar, según necesidad.  
 
ALCANCE:  
 
REQUERIMIENTOS IMPACTADOS: Detallar sobre las afectaciones al alcance.  
 
PARTE IV. ESTADO ACTUAL Y DISPOSICIÓN FINAL  
ESTADO ACTUAL Y ULTIMA FECHA 
Se detalla la condición actual de la solicitud y su última fecha de actualización.  
RESULTADO VALIDACIÓN EN COMITÉ DE PROYECTOS Y APROBACIÓN DE SOLICITUDES 
DE CAMBIO 
 
RESOLUCION FINAL:  
Se detalla la decisión respecto a la solicitud de cambio.  
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DECISIÓN:           ACEPTADO          RECHAZADO  ANULADO  
FECHA DE DECISIÓN: fecha del evento 
FECHA DE IMPLANTACIÓN: fecha de la implementación 
ANOTACIONES ADICIONALES:  
 
 
 
Anexo 25. Aceptación de entregables 
 
ACTA DE ACEPTACION DE ENTREGABLES  
Proyecto: 
Acta No. XXX 
Nombre del Proyecto:  Fecha de revisión: DD-MM-AAAA 
Nombre del producto Versión del producto  Acción 
 
 
Versión  
Revisión:  
Fecha aprobación:  
 
 Código de Acciones 
 
A 
Aprobado. El entregable es aceptado sin objeción alguna.   
X 
Cancelado. La revisión se debe volver a 
agendar.  
 
C 
Aprobado con alcance pendiente. Se deben detallar los 
asuntos pendientes.  
 
M 
 
Trasladado al siguiente nivel. Se requieren 
revisiones adicionales, según corresponda.  
 
N No aprobado. Demanda revisiones adicionales.    
 
Mediante el presente documento se da por aceptado el producto xxx, de acuerdo 
con el contrato XXX, cuyo objeto es: 
 
a) XXXXX. 
 
FIRMA DE ACEPTACIÓN: 
NOMBRE ROL FIRMA FECHA 
    
 
Anexo 26. Matriz de desempeño del proyecto 
 
  
MATRIZ DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 
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DP (Desempeño 
Proyecto) 
 
SP (Desempeño de 
Cronograma) 
 
CP (Desempeño en 
Costos) 
 
Desvío 
Fecha Fin 
 
No. 
Replanific. 
 
Etapa 
 
Fecha de 
cierre de 
proyecto 
0% 
 
0% 0% 0% 
 
0   
 
- DP (Desempeño proyecto): Estado del proyecto, considerando los indicadores 
de costos y cronograma.  
- No. re-planificaciones: cantidad de replanteamientos en el proyecto.  
- Etapa: Momento en el ciclo de vida del proyecto.  
- Fecha de cierre de proyecto: Momento estipulado para finalizar.  
 
 
Anexo 27. Seguimiento por equipos.  
 
Actividad HITO Comienzo 
Previsto 
Comienzo 
Real 
Fin 
Previsto 
Fin 
Real 
Trabajo 
Previsto 
Trabajo  
Real 
Trabajo 
Restante 
Finalizado Estado Indicador 
de Estado 
Inicio                                      
-    
                                       
-    
Planeación                                      
-    
                                       
-    
Ejecución                                      
-    
                                       
-    
Seguimiento y 
Control 
                                     
-    
                                       
-    
Cierre                                      
-    
                                       
-    
 
 
 
- Trabajo previsto: Número de 
horas proyectada en la actividad.  
- Estado: Nivel de avance o desarrollo de la actividad. 
- Indicador de estado: representación numérica del avance de la actividad.  
 
Anexo 28. Matriz de desvíos.  
 
  
MATRIZ DE DESVÍOS 
ID Proyecto Actividad Estado % Avance 
Esperado 
% 
Avance 
Real 
Fecha Inicio 
Planificada 
Fecha Fin 
Planificada 
Fecha Fin 
Proyectada 
Acciones 
Temas a escalar por semana   
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- Estado: Se detalla la condición en la que se hace el registro de la desviación: 
Atrasado, momento en el que se documentación la actividad desviada; En 
tiempo, momento en el que la desviación ha sido controlada y recuperada.  
- % Avance esperado: Da cuenta del grado de avance que se proyectaba tuviese 
la actividad en el momento que se documenta el desvío.  
- % Avance real: Da cuenta del grado de avance real de la actividad que se afectó 
por el desvío.  
- Fecha fin proyectada: Referencia la fecha estimada de fin de la actividad, 
conforme al avance del proyecto.  
- Acciones: Da cuenta de las actuaciones que se generan para que se subsane el 
impase.  
 
Anexo 29. Estimación por tres valores  
 
Conversiones de los responsables  
AFP: Analista funciona de Proyectos – por Definir 
LPR: Lideres de Procesos y Riesgos – por Definir 
PP: Patrocinador de Proyecto – Rafael Torrijos Rivera 
GP: Gerente del Proyecto – Carlos Alberto Gómez Cano  
 
ID  
Nombre 
actividad 
Estimador 1 Estimador 2 
Promedio TE 
(Días
) 
Fecha 
Inicio 
Fecha 
Fin 
Preced
esora 
Responsable Días Días 
TO TM TP TO TM TP TO TM TP 
1 
Selección 
Consultoría 
0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,39 15-09-19 15-09-19  PP 
2 
Elaboración 
del Acta 
Constitución 
0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,39 15-09-19 15-09-19 1 
AFP, LPR, GP, PP, 
Consultor de Gestión 
del Cambio.  
3 
Acta de 
constitución 
Firmada 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 15-09-19 15-09-19 2 
AFP, PP, LPR, GP, 
Oficina Administrativo-
Financiera.  
4 
Reunión de 
Inicio 
1,0 1,1 1,2 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 0,94 15-09-19 15-09-19 3 AFP 
5 
Aplicar 
encuesta a 
líderes de 
procesos 
1,5 2,2 2,3 1,7 2,0 2,0 1,9 2,1 2,2 1,5 15-09-19 18-09-19 4 AFP 
6 
Analizar y 
evaluar 
resultados 
4,0 4,4 4,6 3,7 4,3 4,4 3,9 4,3 4,5 4,29 18-09-19 25-09-19 5 AFP 
7 
Realizar 
Informe 
0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,39 25-09-19 25-09-19 6 AFP 
8 
Identificar 
causas y 
efectos 
para las 6M 
1,0 1,1 1,2 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 0,94 25-09-19 26-09-19 7 AFP 
9 
Aplicar 
encuesta a 
líderes de 
procesos 
1,0 1,1 1,2 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 0,94 26-09-19 27-09-19 8 AFP 
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ID  
Nombre 
actividad 
Estimador 1 Estimador 2 
Promedio TE 
(Días
) 
Fecha 
Inicio 
Fecha 
Fin 
Preced
esora 
Responsable Días Días 
TO TM TP TO TM TP TO TM TP 
10 
Analizar y 
evaluar 
resultados 
4,0 4,4 4,6 3,7 4,3 4,4 3,9 4,3 4,5 4,29 27-09-19 01-10-19 9 
LPR, AFP, PP, GP 
 
11 
Socializar 
diagnostico 
0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,39 01-10-19 01-10-19 10 LPR, AFP 
12 
Entrega de 
Informe 
Nivel de 
madurez  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 01-10-19 01-10-19 11 AFP 
13 
Elaboración 
de Matriz 
DOFA 
cruzada 
3,5 3,9 4,0 3,2 3,7 3,8 3,4 3,8 3,9 3,72 02-10-19 05-10-19 12 AFP 
14 
Calificación 
estrategias 
de la DOFA 
0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,39 05-10-19 05-10-19 13 AFP 
15 
Identificar 
modelos de 
oficinas de 
proyectos 
0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,39 07-10-19 07-10-19 14 AFP 
16 
Identificar 
ventajas y 
desventajas 
de las PMO 
0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,39 07-10-19 07-10-19 15 AFP 
17 
Seleccionar 
tipo de 
oficina de 
proyectos 
0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,39 08-10-19 08-10-19 16 AFP 
18 
Identificar 
roles y 
funciones 
1,0 1,1 1,2 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 0,94 08-10-19 09-10-19 17 AFP 
19 
Definición 
de 
estructura 
organizacio
nal de la 
PMO 
0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,39 09-10-19 09-10-19 18 AFP 
20 
Estimación 
de costos 
de los 
recursos 
3,5 3,3 3,5 2,7 3,1 3,2 2,9 3,2 3,3 3,72 10-10-19 13-10-19 19 AFP 
21 
Evaluación 
de 
procesos y 
procedimie
ntos 
existentes 
4,0 4,4 4,6 3,7 4,3 4,4 3,9 4,3 4,5 4,29 14-10-19 18-10-19  AFP 
22 
Identificar 
procesos del 
PMBOK a 
aplicar en la 
organización 
7,0 7,7 8,1 6,7 7,7 8,0 6,9 7,7 8,0 8,56 18-10-19 26-10-19 20 
LPR, AFP, Oficina 
Administrativo-
Financiera, personal en 
general.  
23 
Diseño de 
políticas, 
procesos y 
procedimie
ntos para la 
gestión de 
proyectos 
10,0 
11,
0 
11,
5 
9,7 11,2 11,6 9,9 11,1 11,6 10,96 27-10-19 07-11-19 20 LPF, AFP 
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ID  
Nombre 
actividad 
Estimador 1 Estimador 2 
Promedio TE 
(Días
) 
Fecha 
Inicio 
Fecha 
Fin 
Preced
esora 
Responsable Días Días 
TO TM TP TO TM TP TO TM TP 
24 
Diseño de 
herramient
as para la 
gestión 
7,0 7,7 8,1 6,7 7,7 8,0 6,9 7,7 8,0 8,56 07-11-19 15-11-19 21 LPR, AFP 
25 
Definición 
de ciclo de 
vida de los 
proyectos 
3,0 3,3 3,5 2,7 3,1 3,2 2,9 3,2 3,3 3,17 16-11-19 19-11-19 22 LPR, AFP 
26 
Entrega de 
la 
Metodologí
a definida 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 19-11-19 19-11-19 23 AFP 
27 
Asignar 
roles y 
funciones 
0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,39 19-11-19 20-11-19 24 LPR, AFP 
28 
Realizar 
talleres de 
gestión al 
cambio 
3,0 3,3 3,5 2,7 3,1 3,2 2,9 3,2 3,3 3,17 20-11-19 23-11-19 25 AFP 
29 
Socializació
n de 
políticas, 
procesos y 
procedimie
ntos 
3,0 3,3 3,5 2,7 3,1 3,2 2,9 3,2 3,3 3,17 23-11-19 26-11-19 26 
Consultor Gestión del 
Cambio, GP, PP, 
Directores de Oficina.  
30 
Socialización 
de 
herramientas 
4,3 4,4 4,6 3,7 4,3 4,4 3,9 4,3 4,5 4,,9 26-11-19 30-11-19 27 
LPR, AFP, GP, PP, 
Directores de Oficina 
31 
Capacitació
n del 
Personal de 
la PMO 
3,5 3,3 3,5 2,7 3,1 3,2 2,9 3,2 3,3 3,76 01-12-19 04-12-19 28 
LPR, AFP, GP, PP, 
Directores de Oficina 
32 
Implementar 
la 
metodología 
para la 
gestión de 
proyectos 
5,0 4,4 4,6 3,7 4,3 4,4 3,9 4,3 5,2 5,39 04-12-19 09-12-19 29 
LPR, AFP, GP, PP, 
Directores de Oficina 
33 
Ejecución de 
Auditorias de 
revisión de 
cumplimiento 
de la 
metodología 
3,0 3,3 3,5 2,7 3,1 3,2 2,9 3,2 3,3 3,17 09-12-19 12-12-19 30 LPR, AFP 
34 
Realizar 
Acta de 
Cierre de 
Implementa
ción 
0,5 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,39 12-12-19 13-12-19 31 LPR, AFP 
35 
Acta de 
Cierre 
firmada 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 13-12-19 13-12-19 32 LPR, AFP 
 
 
 
 
 
 
 
155 
 
Anexo 30. Cronograma del Proyecto  
 
 
Tabla 41. Cronograma del Proyecto 
 
Modo de tarea 
 
 
Nombre de tarea 
 
Duración 
 
Comienzo 
 
Fin 
Programada 
automáticamente 
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA PMO PARA 
CDGC 
89 días 15/09/19 13/12/19 
Programada 
automáticamente 
   INICIO 1 día 15/09/19 15/09/19 
Programada 
automáticamente 
      REQUERIMIENTOS 1 día 15/09/19 15/09/19 
Programada 
automáticamente 
         SELECCIÓN CONSULTORIA 1 día 15/09/19 15/09/19 
Programada 
automáticamente 
      ACTA DE CONSTITUCION 1 día 15/09/19 15/09/19 
Programada 
automáticamente 
         ELABORACION ALTA DE CONSTITUCION 1 día 15/09/19 15/09/19 
Programada 
automáticamente 
         ACTA DE CONSTITUCION FIRMADA 1 día 15/09/19 15/09/19 
Programada 
automáticamente 
      ESTRATEGIA 1 día 15/09/19 15/09/19 
Programada 
automáticamente 
         REUNION DE INICIO 1 día 15/09/19 15/09/19 
Programada 
automáticamente 
   DIAGNOSTICO 17 días 15/09/19 5/10/19 
Programada 
automáticamente 
      ENCUESTA "PRACTICA DE GESTION DE 
PROYECTOS Y EFECTIVIDAD" 
9 días 15/09/19 25/09/19 
Programada 
automáticamente 
         APLICAR ENCUESTA A LIDERES DE 
PROCESOS 
4 días 15/09/19 18/09/19 
Programada 
automáticamente 
         ANALIZAR Y EVALUAR RESULTADOS 6 días 18/09/19 25/09/19 
Programada 
automáticamente 
         REALIZAR INFORME 1 día 25/09/19 25/09/19 
Programada 
automáticamente 
      GM 5 días  25/09/19 1/10/19 
Programada 
automáticamente 
         IDENTIFICAR CAUSAS Y EFECTOS PARA 
LAS GM 
2 días  25/09/19 26/09/19 
Programada 
automáticamente 
         ELABORACION DEL DIAGRAMA DE 
ISHIKAWA 
1 día 26/09/19 26/09/19 
Programada 
automáticamente 
         ANALIZAR Y EVALUAR RESULTADOS 3 días 27/09/19 1/10/19 
Programada 
automáticamente 
      SOCIALIZAR DIAGNOSTICO 1 día 1/10/19 1/10/19 
Programada 
automáticamente 
      ENTREGA DE INFORME NIVEL DE MADUREZ 1 día 1/10/19 1/10/19 
Programada 
automáticamente 
      DOFA 4 días 2/10/19 5/10/19 
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Programada 
automáticamente 
         ELABORACION DE MATRIZ DOFA 
CRUZADA 
3 días 2/10/19 4/10/19 
Programada 
automáticamente 
         CALIFICACION ESTRATEGIAS DE LA DOFA 1 día 5/10/19 5/10/19 
Programada 
automáticamente 
   PROPUESTA 35 días 7/10/19 19/11/19 
Programada 
automáticamente 
      CARACTERISTICAS 2 días 7/10/19 8/10/19 
Programada 
automáticamente 
         IDENTIFICAR MODELOS DE OFICINAS DE 
PROYECTOS 
1 día 7/10/19  7/10/19 
Programada 
automáticamente 
         IDENTIFICAR VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
DE LAS PMO 
1 día 7/10/19 7/10/19 
Programada 
automáticamente 
         SELECCIONAR TIPO DE OFICINA DE 
PROYECTOS 
1 día 8/10/19 8/10/19 
Programada 
automáticamente 
      RECURSOS 2 días 8/10/19 9/10/19 
Programada 
automáticamente 
         IDENTIFICACION DE ROLES FUNCIONES 2 días 8/10/19 9/10/19 
Programada 
automáticamente 
            IDENTIFICAR ROLES Y FUNCIONES 2 días 8/10/19  9/10/19 
Programada 
automáticamente 
            DEFINICION DE ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL DE LA PMO 
1 día 9/10/19 9/10/19 
Programada 
automáticamente 
      COSTOS 2 días 11/10/19 13/10/19 
Programada 
automáticamente 
         ESTIMACION DE COSTOS DE LOS 
RECURSOS 
2 días 11/10/19 13/10/19 
Programada 
automáticamente 
      PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 29 días 14/10/19 19/11/19 
Programada 
automáticamente 
         EVALUACION DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS EXISTENTES 
5 días 14/10/19 18/10/19 
Programada 
automáticamente 
         IDENTIFICAR PROCESOS DEL PMBOK A 
APLICAR EN LA ORGANIZACIÓN 
6 días 21/10/19 26/10/19 
Programada 
automáticamente 
         DISEÑO DE POLITICAS, PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE 
PROYECTOS 
1 día 7/11/19 7/11/19 
Programada 
automáticamente 
         DISEÑO DE HERRAMIENTAS PARA LA 
GESTION 
7 días 7/11/19 15/11/19 
Programada 
automáticamente 
         DEFINICION DE CICLO DE VIDA DE LOS 
PROYECTOS 
3 días 16/11/19 19/11/19 
Programada 
automáticamente 
      ENTREGA DE LA METODOLOGIA DEFINIDA 1 día 19/11/19 19/11/19 
Programada 
automáticamente 
   IMPLEMENTACION PMO (PRUEBA PILOTO) 18 días 19/11/19 9/12/19 
Programada 
automáticamente 
      ASIGNACION DE ROLES Y FUNCIONES 2 días 19/11/19 20/11/19 
Programada 
automáticamente 
      SOCILIZAR DIAGNOSTICO 11 días  23/11/19  4/12/19 
Programada 
automáticamente 
         SOCIALIZACION DE POLITICAS, 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
3 días 23/11/19  26/11/19 
Programada 
automáticamente 
         SOCIALIZACION DE HERRAMIENTAS 4 días 27/11/19  30/11/19 
Programada 
automáticamente 
         CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA 
PMO 
4 días 1/12/19  4/12/19 
Programada 
automáticamente 
      CAPACITACION 4 días  4/12/19 9/12/19 
Programada 
automáticamente 
         IMPLEMENTAR LA METADOLOGIA PARA LA 
GESTION DE PROYECTOS 
4 días 4/12/19 9/12/19 
Programada 
automáticamente 
   REALIZAR TALLERES DE GESTION AL 
CAMBIO 
5 días 9/12/19 13/12/19 
Programada 
automáticamente 
     EJECUCION DE AUDITORIAS DE REVISION 
DE CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGIA 
4 días 9/12/19 12/12/19 
Programada 
automáticamente 
      REALIZAR ACTA DE CIERRE DE LA 
IMPLEMENTACION 
2 días 12/12/19 13/12/19 
Programada 
automáticamente 
      ACTA DE CIERRE FIRMADA 1 día 13/12/19 13/12/19 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 31. Control de Presupuesto 
 
 
Anexo 32. Plan de Gestión de Recursos 
 
  
PLAN DE RECURSO HUMANO 
  
Nombre del proyecto: 
Diseño e Implementación de PMO para el Comité 
Departamental de Ganaderos del Caquetá  
Gerente del Proyecto: Carlos Alberto Gómez Cano 
                Horas de  Asignación al Proyecto 
Nombr
e 
Área Rol Conocimientos 
específicos (en caso de 
requerirse) 
Tipo 
Cont
rato 
De
dic
aci
ón 
Contr
atant
e 
Recurso 
Respaldo 
Fech
a 
Inici
o 
Fech
a Fin 
 
09 
 
10 
 
11 
 
12 
Rafael 
Torrijo
s 
Rivera 
Preside
ncia 
Ejecutiv
a 
Patrocin
ador 
Gestión de CDGC en sus 
diferentes áreas de 
incidencia.  
Indef
inido 
 
TP 
 
RRH
H 
Director 
Adminsitrat
ivo 
15-
09-
19 
13-
12-
2019 
 
40 
 
22 
 
25 
 
40 
Gloria 
Estrad
a 
Director
a 
Admin-
financie
ra 
 
Líder de 
proceso 
Información sobre la 
dinámica económica y 
administrativa de la 
organización.  
Indef
inido 
TP RRH
H 
Presidente 
Ejecutivo 
15-
09-
19 
13-
12-
2019 
 
 
30 
 
 
20 
 
 
20 
 
 
35 
Carlos 
Alberto 
Gómez 
Cano 
 
Asesor 
Gerente 
de 
Proyecto 
 
Conocimiento sobre el 
CDGC y su entorno.  
Indef
inido 
TP RRH
H 
Presidenci
a Ejecutiva 
15-
09-
19 
13-
12-
2019 
70 30 30 50 
Por 
definir 
 
Proyect
os 
Líder de 
Proceso
s y 
Riesgos 
Gestión de riesgos Tem
poral 
TC RRH
H 
Consultor 
de Riesgos 
1 
15-
09-
19 
13-
12-
2019 
 
30 
 
20 
 
30 
 
20 
Por 
definir 
 
Proyect
os 
Analista 
Funcion
al de 
Proyecto
s 
Implementación de 
proyectos 
Tem
poral 
TC RRH
H 
Analista 
Funcional 
1 
15-
09-
19 
13-
12-
2019 
 
30 
 
20 
 
30 
 
20 
Por 
definir 
 
Proyect
os 
Líder de 
gestión 
al 
cambio 
Conocimiento sobre el 
CDGC y su entorno. 
Indef
inido 
TP RRH
H 
Director 
del 
Proyecto 
15-
09-
19 
13-
12-
2019 
 
10 
 
10 
 
20 
 
40 
 
 
CONTROL DE PRESUPUESTO 
Concepto Valores Totales 
Subconcepto Presupuesto Ejecutado sin 
reclasificación 
% EJE Ejecutado con 
reclasificación 
 
% EJE2 
Consultorías - 
Honorarios 
$ 15.000.000 $ % $ % 
Otros Gastos $ 500.000 $ % $ % 
PC Escritorio $ 1.500.000 $ % $ % 
Software 
Archivo 
$800.000 $ % $ % 
Software 
Project 
$800.000 $ % $ % 
PC Portátil $1.500.000 $ % $ % 
Imprevistos $3.015.000 $ % $ % 
158 
 
Anexo 33. Matriz de comunicaciones 
 
 
EP: Equipo del  Proyecto ; CE: Comité Ejecutivo; CP: Comité del Proyecto 
 
Evento 
 
Aud
ienc
ia 
Obj
etiv
o 
Mensaje Clave Objetivo 
Responsable 
de 
elaboración 
Responsabl
e de 
emisión del 
mensaje 
Entregabl
e 
Canal 
de 
comuni
cación 
Frecuen
cia 
Estado Etapa 
 
Mensaje con 
periodicidad 
mensual sobre 
el estado de 
Proyecto 
 
 
CD
GC 
 
Difundir, con la 
frecuencia 
definida, los 
avaneces y 
condiciones del 
proyecto.  
Presentar de manera clara, 
oportuna, directa y sin 
dualidades, el estado de la 
gestión del proyecto.  
 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
 
PMO 
 
 
Boletín/Ma
il 
 
 
Mail 
PMO 
 
 
Mensual 
 
 
Sin 
comenzar 
 
 
Todo el 
proyecto 
Presentación 
Kick off  
 
 
EP 
Brindar 
claridades sobre 
los hitos del 
proyecto, su 
alcance, tiempos 
y demás.  
 
Brindar información precisa 
sobre el proyecto, permitiendo 
el empoderamiento en la 
organización.  
 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
 
Presentaci
ón de kick 
off 
 
 
 
Reunión 
 
 
 
Única 
 
 
Sin 
comenzar 
 
 
 
Planeación 
 
 
Informe de 
seguimiento 
 
 
CE 
 
Difundir y 
gestionar apoyo 
para el logro de 
los cometidos.  
Comunicación decisiones y 
acción por emprender, en el 
marco del proyecto.  
 
Presentar informes y difundir 
pendientes por resolver.  
 
 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
Presentació
n de Informe 
de 
seguimiento 
 
 
Reunión 
 
 
Semanal 
 
 
Sin 
comenzar 
 
 
Todo el 
proyecto 
 
 
Informe de 
cierre de fase 
 
 
 
CP 
 
 
 
Brindar 
información 
sobre cada fase.  
 
Detalle de las conclusiones de 
cada fase, sistematización de 
las lecciones aprendidas y 
gestión de riesgos, para 
presentar ante los agentes.  
 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
Presentació
n de Informe 
de cierre de 
fase 
 
 
Reunión 
 
 
Única 
 
 
Sin 
comenzar 
 
 
Cierre 
Reunión 
periódica de 
avance al 
proyecto 
 
 
CE 
 
Detalle de la 
gestión de las 
actividades.  
Presentar un informe del 
estado del proyecto, 
indicadores de desempeño, 
estado de los entregables, 
riesgos, problemas, controles 
de cambio, compromisos, 
pendientes, ejecución 
presupuestal. 
 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
 
Informe de 
seguimiento  
 
 
Reunión 
 
 
Semanal 
 
Sin 
comenzar 
 
Todo el 
proyecto 
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Reunión 
periódica de 
avance al 
proyecto 
 
 
 
CE 
 
Detalle de as 
ejecución de las 
actividades 
programadas. 
 
Presente, en tipo informe, el 
estado de los indicadores 
integrales del proyecto.  
 
Gerente de 
Proyecto 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
CDGC – 
Informe de 
seguimiento 
 
 
Reunión 
 
Dos 
veces al 
mes 
 
 
Sin 
comenzar 
 
Todo el 
proyecto 
 
Reunión 
periódica de 
avance al 
proyecto 
 
 
CP 
Detalle de las 
ejecución de las 
actividades 
programadas. 
Presentar un informe, en 
detalle, de estado de los 
indicadores, problemas 
escalados y acciones 
pendientes.  
 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
CDGC – 
Informe de 
seguimiento 
 
 
Reunión 
 
 
Quincen
al 
 
 
Sin 
comenzar 
 
 
Todo el 
proyecto 
Establecimient
o línea Base del 
alcance 
Patr
ocin
ador 
 
Requerir aval de 
la línea base del 
alcance  
 
Determinar la línea base del 
alcance 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
Gerente de 
Proyecto 
Matriz de 
trazabilida
d de 
requisitos  
 
Email 
 
Única 
 
Sin 
comenzar 
 
Planeación 
Establecimient
o de línea Base 
de tiempo 
 
CP 
 
CE 
 
Requerir aval de 
la línea base del 
tiempo 
 
Determinar la línea base del 
tiempo. 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
Cronogra
ma del 
proyecto 
 
Reunión 
 
Única 
 
Sin 
comenzar 
 
Planeación 
Establecimient
o de línea Base 
de Costos 
 
 
CE 
 
Requerir aval de 
la línea base del 
costo 
 
Determinar la línea base del 
costo 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
Control 
presupues
to del 
proyecto 
 
 
Reunión 
 
 
Única 
 
Sin 
comenzar 
 
 
Planeación 
Entrega de la 
metodología 
para el 
proyecto  
 
EP 
Difundir la 
metodología a 
emplear en el 
proyecto.  
Empoderar sobre la 
metodología establecida  
Empresa de 
Consultoría.  
Empresa de 
Consultoría. 
Proceso 
de gestión 
de 
proyectos 
 
Email 
 
Única 
 
Sin 
comenzar 
 
Inicio 
Solicitar 
aprobación del 
plan de 
proyecto  
Patr
ocin
ador 
Detalles sobre la 
ruta para la 
ejecución de 
proyecto.  
 
Avalar el plan de proyecto  
 
Gerente de 
Proyecto 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
Plan del 
proyecto 
 
Reunión 
 
Única 
 
Sin 
comenzar 
 
Planeación 
Identificación 
de Riesgos 
Inter
esad
os 
Difundir el 
protocolo para el 
reporte de 
nuevos riesgos.  
Facilitar una gestión de 
identificación continua, 
respecto a los riesgos.  
 
Gestor de 
Cambio 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
Comunica
ción 
 
Reunión 
Kickoff / 
Email 
 
 
Única 
 
 
Sin 
comenzar 
 
 
Planeación 
Entrada en 
operación de la 
PMO 
CD
GC 
Informar sobre el 
cierre de la fase 
de 
implementación 
Difundir la finalización del 
proyecto y la entrada en vigor 
de la nueva etapa.  
 
Gerente de 
Proyecto 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
Boletín 
 
Reunión 
- Email 
 
Única 
 
Sin 
comenzar 
 
Cierre 
 
Cierre del 
proyecto 
CD
GC 
 
Difundir el cierre 
del proyecto 
 
Comunicar el cierre del 
proyecto.  
 
Gerente de 
Proyecto 
 
Gerente de 
Proyecto 
 
Reunión 
de cierre 
 
Reunión 
- Email  
 
Única 
 
Sin 
comenzar 
 
Cierre 
Publicación de 
procesos 
Inter
esad
os 
Protocolos 
establecidos por 
la Compañía.  
 
Divulgar los procesos 
 
Presidente 
Ejecutivo 
Gestor de 
Procesos 
 
Documentos 
establecidos 
 
Repositorio 
 
Única 
 
Sin 
comenzar 
 
Ejecución 
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Material de 
capacitación 
 
CD
GC 
 
Protocolos del 
sistema 
Capacitación a colaboradores 
internos y externos 
Consultor de 
Gestión del 
Cambio 
Consultor de 
Gestión del 
Cambio 
 
Material de 
capacitación 
 
Reunión 
 
Única 
 
Sin 
comenzar 
 
Ejecución 
Programación 
de las 
capacitaciones 
CD
GC 
Plan de 
socialización y 
capacitación.  
Difundir el derrotero de las 
capacitaciones.  
Consultor de 
Gestión del 
Cambio 
Consultor de 
Gestión del 
Cambio 
Agenda de 
capacitaci
ón 
 
Email 
 
Única 
 
Sin 
comenzar 
 
Ejecución 
Resultados de 
la capacitación 
 
CE 
Resultado de las 
capacitaciones 
sistematizar el resultado de las 
capacitaciones 
Consultor de 
Gestión del 
Cambio 
Consultor de 
Gestión del 
Cambio 
 
Informe 
 
Reunión 
 
Única 
 
Sin 
comenzar 
 
Ejecución 
Concursos  
CD
GC 
Funcionalidades 
del sistema 
Evaluar los niveles de 
empoderamiento del sistema. 
Consultor de 
Gestión del 
Cambio 
Consultor de 
Gestión del 
Cambio 
Acta  
Email 
 
Única 
 
Sin 
comenzar 
 
Ejecución 
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Anexo 34. Matriz de Riesgos 
 
D 
Descripción del 
Riesgo 
Fe
ch
a 
de 
Ing
res
o 
Factor de 
riesgo 
Causa 
Consec
uencia 
Prob
abilid
ad 
Impa
cto 
(t) 
Impa
cto 
($) 
Impa
cto 
Alca
nce 
Impa
cto 
Calid
ad 
Exposi
ción (t) 
Expo
sició
n ($) 
Exposi
ción 
Alcanc
e 
Exposi
ción 
Calida
d 
Exposi
ción 
del 
riesgo 
Tipo 
de 
respu
esta 
R
1 
Ausencia de 
recursos 
económicos para 
el desarrollo del 
proyecto.  
 
  Endógeno 
No vinculación y 
articulación del 
proyecto con el 
presupuesto del 
CDGC 
Impacto 
en 
Costo 
3 1 4 1 1 3 12 3 3 5 Mitigar 
R
2 
Demoras en la 
ejecución de las 
fases del 
proyecto y 
entrega de 
productos. 
  Endógeno 
No contar con la 
totalidad de los 
recursos 
necesarios para 
el desarrollo del 
proyecto.  
 
Impacto 
en 
Tiempo 
3 4 1 1 1 12 3 3 3 5 Mitigar 
R
3 
Disminución o 
afectación del 
alcance del 
proyecto 
 Endógeno 
Deficiente 
apropiación y 
empoderamiento 
respecto al 
Alcance del 
proyecto. 
Impacto 
en 
Alcance 
3 2 1 4 1 6 3 12 3 6 Mitigar 
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D 
Descripción del 
Riesgo 
Fe
ch
a 
de 
Ing
res
o 
Factor de 
riesgo 
Causa 
Consec
uencia 
Prob
abilid
ad 
Impa
cto 
(t) 
Impa
cto 
($) 
Impa
cto 
Alca
nce 
Impa
cto 
Calid
ad 
Exposi
ción (t) 
Expo
sició
n ($) 
Exposi
ción 
Alcanc
e 
Exposi
ción 
Calida
d 
Exposi
ción 
del 
riesgo 
Tipo 
de 
respu
esta 
R
4 
Ausencia de 
soportes y 
evidencias que 
reflejen la 
implementación 
de la 
metodología.  
  Endógeno 
Baja claridad 
sobre los 
productos 
(entregables del 
proyecto) 
 
Impacto 
en 
Calidad 
3 2 1 2 4 6 3 6 12 7 Mitigar 
R
5 
 
Incumplimiento 
de consultores, 
proveedores y 
terceros en 
general que 
comprometan el 
desarrollo del 
proyecto.  
 
  
Exógeno 
Procesos de 
selección y 
contratos con 
vacíos y 
desconocimiento 
de las buenas 
prácticas.  
Impacto 
en 
Tiempo 
2 4 2 2 4 8 4 4 8 6 Mitigar 
R
6 
Infringir los 
términos y plazos 
establecidos en 
el Proyecto. 
 Endógeno 
Limitado 
empoderamiento 
del recurso 
humano, 
respecto a las 
acciones del 
proyecto.  
 
Impacto 
en 
Tiempo 
3 4 1 2 2 12 3 6 6 7 Mitigar 
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Anexo 35. Encuesta de Calidad 
 
 
 
ENCUESTA CALIDAD DE LA ENTREGA DE 
LOS PROYECTOS 
 
Como parte de la política de mejoramiento continuo del Comité Departamental de 
Ganaderos del Caquetá, busca realizar una evaluación de cada uno de sus 
proyectos. Por tanto, para nuestra entidad seria de gran ayuda contar con su total 
sinderidad en el presente instrumento.  
Por favor, califique en una escala de 1 a 5 cada uno de los ítems que se realización 
a continuación, marcando su calificación dentro del recuadro correspondiente.  
 
Pre – factibilidad  Comentario
s 
Comprensión de la problemática 
o iniciativa 
1 2 3 4 5 
Prioridad otorgada a la iniciativa 1 2 3 4 5 
Comprensión de la problemática 
o iniciativa 
1 2 3 4 5 
Identificación de impactos 
(comercial, operativo, 
tecnológico, legal,….) 
1 2 3 4 5 
Prioridad otorgada a la iniciativa 1 2 3 4 5 
 
 
  
Planeación Comentario
s 
Identificación de actividades 1 2 3 4 5 
Estimación del Presupuesto 1 2 3 4 5 
Definición de recursos 1 2 3 4 5 
Estimación de tiempos 1 2 3 4 5 
  
Ejecución Comentario
s 
Coordinación de recursos 1 2 3 4 5 
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Supervisión de actividades 1 2 3 4 5 
Comunicación de avance 1 2 3 4 5 
  
Producto Comentario
s 
Cumplimiento de expectativas 1 2 3 4 5 
Calidad de la entrega 1 2 3 4 5 
Cubrimiento de todas las 
variables 
1 2 3 4 5 
  
Entrega y estabilización Comentario
s 
Atención de incidencias 1 2 3 4 5 
Oportunidad y efectividad de la 
respuesta 
1 2 3 4 5 
Transferencia de conocimiento 1 2 3 4 5 
 
Metodología para la ponderación de resultados.  
1. Promedio ponderado simple, en virtud de las calificaciones otorgadas en 
cada una de las variables, en los diferentes acápites (fases) 
2. Suma de los resultados obtenidos, para cada uno de los acápites.  
3. Consolidación de resultados, sumatoria definitiva.  
 
Peso de las 
variables: 
Para usuarios 
internos 
Para usuarios 
Externos 
(solo se califican las 
variables marcadas 
con verde) 
Pre – factibilidad  15% 20% 
Planeación 20% 0% 
Ejecución 20% 10% 
Producto 30% 40% 
Entrega y 
estabilización 
20% 30% 
 
Fuente: Muñoz & Naranjo (2019).  
